

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

Responsable de Ejecución del Proyecto: Karen Hidalgo



DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRES				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO														
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INSTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN											
Gestión Integral de Residuos Sólidos	II Etapa Relleno Sanitario	Se ha iniciado con la elaboración de planos, precios unitarios, presupuesto general, y elaboración de términos de referencia para la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se construirá y se equipará la II Etapa Relleno Sanitario de Residuos Sólidos.	6600	TON.	04/01/2016	15/12/2016	1650				480	480	100%	■																			
		Presentación del Plan del trabajo con las Instituciones Educativas para su revisión y emisión de sugerencias.																																		
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO															100%	■	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#jDIV/0!	#jDIV/0!										