

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO						
Programa	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir. b) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir					
Proyecto	Gestión de la Participación Ciudadana, Seguridad y Riesgos para la construcción del buen vivir del cantón Pedro Moncayo					
Descripción del proyecto	El proyecto tiene como objetivo superior "Gestionar la participación ciudadana, la seguridad de la población y los riesgos, aportando en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se ha definido 3 objetivos específicos: <b>1)</b> Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa general y local; <b>2)</b> Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón y; <b>3)</b> Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.			<b>Objetivos</b>		
				1. Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa legal y local. 2. Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón. 3. Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.		
Seguimiento	<b>HIJOS DEL PROYECTO</b>					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (8)
	1. Revisión y ajustes al proyecto	Proyecto	5.00	Proyecto	1	1
	2. Proceso de Rendición de Cuentas	Informe de Proceso	11.00	Proceso	1	0.42
	3. Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos	Informe de Proceso	8.00	Proceso	1	
	4. Asamblea: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto 2018.	Informe de Asamb.	10.00	Asamblea	1	
	5. Promoción y difusión de la agenda de proyectos prioritarios (agua)	Informe de proceso	10.00	Eventos	12	1
	6. Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe de Proceso	10.00	Eventos	20	2
	7. Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe de proceso de capacitación	10.00	Líderes	40	
	8. Implementación - hoja de ruta para la gestión participativa y transparencia municipal	Informe de proceso	10.00	Porcent.	100	10
	9. Formación y/o fortalecimiento de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana	Informe de proceso	8.00	Brigada	16	
	10. Implementación de video vigilancia en 2 espacios públicos	Informe de proceso	5.00	Espacio público	2	
	11. Promoción y acompañamiento a proceso piloto de justicia indígena	Informe de proceso	3.00	Eventos	4	
	12. Conformación y/o apoyo a brigadas forestales pro-control de incendios	Informe de proceso	5.00	Brigadas	3	
	13. Campaña: sensibilización y difusión de mecanismos de gestión de seguridad y riesgos en las 5 parroquias	Informe de campaña	5.00	Eventos	5	
	Avance financiero		Codificado			
	GAD PM	inicial	50,000.00	Reforma	Ejecutado	
<b>Nivel de avance: 8.72%</b>				<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 12.45</p>				Enero	5.00	-
				Febrero	9.62	-
				Marzo	12.45	-
				Abril		
				Mayo		
				Junio		
				Julio		
				Agosto		
				Septiembre		
				Octubre		
				Noviembre		
				Diciembre		
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>	
Enero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha trabajado en la socialización del proyecto a nivel del equipo técnico de la Unidad, considerando que se contó con un promotor nuevo, realizando los ajustes correspondientes.			Luis Robalino Fernández	31/01/2017	
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica.					
Febrero, 2017:	<b>Avances:</b> Se ha trabajado en aspectos preliminares y actividades de coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social orientadas a determinar la aplicación del código de ética institucional, acceso a la información pública y la resolución de esta función del Estado en cuanto a la Rendición de Cuentas; con la Secretaría de Gestión de Riesgos se han coordinado 1 reunión del Comité Cantonal de Gestión de Riesgos y 7 reuniones de las Mesas Técnicas de Trabajo. Por otro lado se ha iniciado la propuesta para el proceso de Rendición de Cuentas.			Luis Robalino Fernández	28/02/2017	
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No ha habido problemas de consideración, quizá situar el hecho de que el equipo de la Unidad de Participación y Seguridad Ciudadana aún está incompleto. De 4 elementos, únicamente están el coordinador (que suscribe) y un promotor. Se espera que desde la U. de TTHH se viabilice la vinculación de 2 promotores/as más.					
Marzo, 2017:	<b>Avances:</b> <b>a)</b> Mediante coordinación interdepartamental (EMASA E.P., Dir. Comunicación, Dir. G. Ambiental y la U. de Participación y Seguridad Ciudadana) se desarrolló el Evento la celebración del Día Mundial del Agua en la U. Educativa Carlos Freire de Cananvalle; <b>b)</b> Se promocionó y acompañó la entrega-recepción de 2 obras (tanque de agua potable en granobles y 600 m de alcantarillado en la C. García Moreno (Malchingu); <b>c)</b> Difusión de mecanismos de transparencia y acceso a la información pública y; <b>d)</b> Se han llevado a cabo algunas tareas que responden a la hoja de ruta del proceso de rendición de cuentas.			Luis Robalino Fernández	31/03/2017	
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Lamentablemente en este período se ha tenido la ausencia de alrededor de 2 semanas de uno de los promotores de la Unidad por motivos de enfermedad.					