




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO FORTALECIENDO LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, CADENAS DE VALOR Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO	
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:	Objetivos
	1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	1. Promover la Agroecología como propuesta productiva sostenible, económicamente viable que utiliza prácticas y técnicas agrícolas resilientes al cambio climático para sustentar la soberanía alimentaria local. 2. Fortalecer las capacidades de estructuras de gestión económicas sociales y solidarias para promover la dinamización de la economía en el cantón.

SEGUIMIENTO						
HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1 150 familias participan en la Escuela Cantonal de Agroecología	Registros de participantes	20,00	Grupos	150	150	28/02/2017
2 TDR servicios de capacitación para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la Escuela Cantonal de Agroecología desarrollada desde el GAD MPM.	Documento	5,00	Ha	1	1	31/07/2019
3 Contratación del servicio de capacitación	Informe	15,00	Porcentaje	1		
4 TDR Adquisición de materiales para la construcción de una bodega para la feria agroecológica del Buen Vivir en los patios de la Dirección de Gestión Social	Documento	5,00	Documento	1	1	23/07/2017
5 Acta entrega - recepción obras mejoramiento infraestructura ferias	Actas	5,00	Documento	1		
6 TDR Contración de servicios de seguridad del Mercado Municipal diario de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado	Documento	5,00	Convenios	1		
7 Contratación de servicio de seguridad	Informe	15,00	Contrato	1		
8 TDR servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Documento	5,00	Documento	1	1	23/07/2017
9 Feria de la Semilla	Informe	5,00	Documento	1		
10 Expor Feria de Cantonización	Informe	15,00	Documento	1		
11 Feria de Mama Nati	Informe	5,00	Documento	1		
12 Informes de cierre	Informe	10,00	Documento	4		
Avance financiero		Codificado				
GAD PM		Inicial	Reforma		Ejecutado	
		50.000,00				

Nivel de avance: 24,50%



Mes	Programático	Financiero
Enero	22,18	-
Febrero	35,60	-
Marzo	39,53	-
Abril	39,53	-
Mayo	42,03	-
Junio	42,03	-
Julio	35,00	-
Agosto	35,00	-
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Retoma de trabajo con organizaciones participantes de la propuesta, articulación del trabajo con estudiantes de Vinculación con la Comunidad.	Catalina Jiménez	30/01/2017
	Problemas y acciones implemetadas: Lentitud en la formulación de propuestas de trabajo para área de incidencia del sistema de riego Cayambe - Pedro Moncayo; desarrollo de iniciativas de acercamiento a posible alternativas de financiamiento de sistemas de riego familiares.		
Febrero, 2017:	Avances: Acuerdos con productores para la apertura de nuevos espacios de comercialización para la venta de productos agroecológicos (ferias demostrativas en Quito). Vinculación de estudiantes del Colegio Tabacundo al programa ECAE.	Catalina Jiménez	28/02/2017
	Problemas y acciones implemetadas: Demora en la presentación de documentos que permitan la firma de convenios con Asociaciones de Productoras; acompañamiento para tramitar legalización de Asociaciones. Falta de definición sobre apoyo a la propuesta productiva por parte del GAD PP; Se mantienen acercamientos con director encargado de producción en la Provincia		
Marzo, 2017:	Avances: Estructuración de la ECAE, validada en la mesa de Apoyo Técnico. Vinculación estudiantes del Colegio de Bachillerato Tabacundo. Acuerdos para inicio de vinculación con nuevo grupo de estudiantes de la UCE, en la ECAE. Propuesta de territorialización del SPG Provincial en el cantón Pedro Moncayo como parte de la propuesta productiva del GAD PP. Se avanza con la búsqueda de nuevos espacios de comercialización.	Catalina Jiménez	31/03/2017
	Problemas y acciones implemetadas: ECAE, avanza a paso lento debido a la falta de técnicos que permitan dar mayor cobertura y acompañamiento a los productores del cantón.		
Abril, 2017:	Avances: Inicio de actividades con estudiantes de la UCE, programación de trabajo semestre; Fortalecimiento de espacios e comercialización de productores; Nuevos grupos de productores solicitan inicio de capacitación dentro del programa de capacitación de la ECAE. Cuatro estudiantes de La Universidad Politécnica Salesia interesados por la propuesta de	Catalina Jiménez	30/04/2017
	Problemas y acciones implemetadas: Débil coordinación con técnicos del GAD Provincial de Pichincha no permite cubrir todos los espacios de capacitación para avanzar en la propuesta de producción agroecológica.		

<p>Mayo, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se avanza el trabajo con estudiantes de la Universidad Central, al proceso acompañado por las Facultades de Agronomía y Veterinaria se unen tres facultades adicionales (Medio Ambiente, Medicina y Sociología), implementando acciones de investigación sobre efectos de la adaptación al cambio climático, así como el desarrollo de procesos fortalecimiento de</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> La falta de tecnificación en sistemas de riego para los productores limitan la producción continua y planificada de los alimentos. Se ha gestionado con el GAD Provincial de Pichincha la entrega de geomembrana para la implementación de reservorios para productores que lo requirieron, con el compromiso del productor de realizar la excavación.</p>	<p>Catalina Jiménez</p>	<p>02/06/2017</p>
<p>Junio, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se continúa con el programa de capacitación a productores/as, a través de la ECAE; de acuerdo a lo establecido en el convenio con la Universidad Central, se sigue el programa de vinculación con estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, apoyando al fortaleciendo técnico a los productores agroecológicos;</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> Existen dificultades con la ejecución del proyeco Adaptación al cambio Climático, en cuanto a la entrega de insumos a los productores agroecológicos por la falta de un convenio de un convenio de concurrencia con el GAD PP, se gestionará el cambio de deominación de convenio, para facilitar los procesos.</p>	<p>Catalina Jiménez</p>	<p>30/06/2017</p>
<p>Julio, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> 150 productores se encuentran participando de la Escuela Cantonal de Agroecología y se fortalecerán sus capacidades técnicas con la finalidad de tanto los productores iniciales e intermedios avancen en el camino hacia la Agroecología. Reforma PAC y POA 2017, reorienta acciones del proyecto por cambios en escenario de ejecución del proyecto, sobre todo por falta de respuesta de organizaciones que participan en propuestas de trabajo.</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> En función de las competencias que los GADs Municipales tienen, ha sido neceria la reforma del Proyecto 2017, por lo que las actividades propuestas, han sufrido un retraso, sin embargo se prevé que todas las activides se cumplirán en el segundo semestre.</p>	<p>Catalina Jiménez</p>	<p>31/07/2017</p>
<p>Agosto, 2017:</p>	<p><u>Avances:</u> Se continúa con el acompañamiento de de los 150 productores que participan el la ECAE y se avanza con el proceso de contratación de capacitación especializada para tener una mayor cobertura con los productores.</p> <p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u> La falta de sistemas de riego y reservorios forestales hacen que el proceso productivo sobre todo en época de verano limiten la capacidad productiva del cantón.</p>	<p>Catalina Jiménez</p>	<p>31/08/2017</p>