




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN

Programa	Infraestructura	
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles.	Objetivos
	Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de trámites y de inspecciones.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS	Informe de pago	porcentaje	100
	2	Contatación de la consultoría para la actualización del avalúo urbano bienio 2018 - 2019 del CPM	Informe	porcentaje	100
	3	Depuración y actualización del catastro rural	Informe	porcentaje	100
	4	Depuración y actualización del catastro urbano	Informe	porcentaje	100
	5	Atención de trámites de legalización de tierras y otros	Informe	porcentaje	100
				Avance	Fecha logro
				98,92	30/04/2018

Avance financiero		Codificado		
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado	
	\$ 110.000,00	-	-	



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). En proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: Información dispersa	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: Recuperación de actas suscritas para el tramite de pago	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	28/02/2018
Marzo, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019 3). Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria.	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/03/2018
Abril, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	30/04/2018
Mayo, 2018:	Avances: 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avalúo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. Problemas y soluciones implemetadas: En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM	Ing. Nestor Llangari Director de Avalúos y Catastros	31/05/2018

Junio, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM</p>	Ing. Luis Chiza Director de Avalúos y Catastros	30/06/2018
Julio, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural. 2). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> En espera de Certificación presupuestaria, se entrego toda la informacion necesaria a Direccion Financiera para seguir con procesos pertinentes, Memorando 33-2018-DAYC-G-GADMPM</p>	Ing. Luis Chiza Director de Avalúos y Catastros	31/07/2018
Agosto, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Recopilación de soportes del acta única y definitiva para proceder al pago pendiente del catastro rural, a la espera de respuesta del MAGAP para la suscripción del acta definitiva. 2). Se realiza la liberación del presupuesto total de los dos proyectos programados para el presente ejercicio fiscal, por requerimiento institucional para cumplir las demandas territoriales prioritarias. 3). Continúa el proceso de evaluación de la valoración del avaluo predial del bienio 2018 - 2019. No existe significativos reclamos. 4). En este mes se consideran las actividades prográmitas permatentes de los proyectos de la gestión de los sistema catastrales, lo que confluje en l areducción del % de avance del programa catastral. <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Arq. Oscar Morochó Director de Avalúos y Catastros	31/08/2018