



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2019



| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Programa | Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo | | | | | | | |
| Proyecto | Proyectos estratégicos cantonales del PDOT del cantón Pedro Moncayo | | | | | | | |
| Descripción del proyecto | <p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de florícolas en las zonas de expansión urbana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida.</p> <p>En cuanto a la Jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del cantón, sino también con ciudades como son Quito, Ibarra, Otavalo y Cayambe, por tal razón se constituye como foco de comercialización a nivel cantonal.</p> <p>En este contexto, es menester trabajar en la consolidación de Áreas de terreno óptimas para implementar infraestructura y servicios, accesibilidad a planes de viviendas y mejorar la articulación entre asentamientos humanos; para esto es necesario contar con el Plan vial cantonal, plan de uso y gestión del suelo y con tar con un banco de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo social, económico y productivos del cantón Pedro Moncayo.</p> | | | Objetivo: | | | | |
| | | | | Desarrollar proyectos de equipamiento urbanístico y/o viales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mejorando su calidad de vida | | | | |
| | | | | Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo | | | | |
| | | | | Desarrollar proyectos para la intervención, conservación y restauración de los bienes patrimoniales | | | | |
| | | | | Gestionar los procesos de expropiaciones para resolver la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado. | | | | |
| Seguimiento | HITOS DEL PROYECTO | | | | | | | |
| | Para avance programático | | | Ejecución | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (☒) | Fecha logro |
| | 1 | Gestión de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales | Contrato Informes técnicos fiscalización | 5 | Unidad | 2 | | |
| | 2 | Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía | Proyectos y planos | 10 | Unidad | 25 | 20,00 | x 31/07/2019 |
| | 3 | Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía | Presupuestos y perfiles de proyectos | 10 | Unidad | 25 | 45,00 | x 31/07/2019 |
| | 4 | Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía | Planos del trazado vial | 10 | Unidad | 30 | 26,00 | x 31/07/2019 |
| | 5 | Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía | Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles | 10 | Porcentaje | 100 | | |
| | 6 | Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía | Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles | 10 | Porcentaje | 100 | 55,00 | x 31/07/2019 |
| | 7 | Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales | Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto | 10 | Porcentaje | 100 | 5,00 | x 31/03/2019 |
| | 8 | Diseño de estudios eléctricos de proyectos estratégicos de inversión. | Contrato Informes técnicos fiscalización | 10 | Porcentaje | 100 | | |
| | 9 | Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos estratégicos cantonales | Informes técnicos de expropiaciones | 10 | Porcentaje | 100 | 50,00 | x 31/07/2019 |
| | 10 | Levantamientos topográficos del área de intervención | Informes topográficos de los levantamientos | 3 | Porcentaje | 100 | 55,00 | x 31/07/2019 |
| | 11 | Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados | Informes técnicos de aforos | 2 | Porcentaje | 100 | 60,00 | x 31/07/2019 |
| | 12 | Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos | Informes topográficos de los levantamientos | 4 | Porcentaje | 100 | 40,00 | x 31/07/2019 |
| | 13 | Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales | Planos | 3 | Porcentaje | 100 | 45,00 | x 31/07/2019 |
| | 14 | Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP | informes | 3 | Unidad | 13 | 7 | x 31/07/2019 |

| | Avance financiero | Codificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|-------|------|---|---------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--|--|------------|--|--|---------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|
| | | Inicial | Reforma | Ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GAD MPM | \$ | 195.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de avance: 31,56 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6,47</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>11,64</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>13,71</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>22,38</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>40,59</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>42,97</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>45,08</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Mes | Programático | Financiero | Enero | 6,47 | - | Febrero | 11,64 | - | Marzo | 13,71 | - | Abril | 22,38 | - | Mayo | 40,59 | - | Junio | 42,97 | - | Julio | 45,08 | - | Agosto | | | Septiembre | | | Octubre | | | Noviembre | | | Diciembre | | | |
| Mes | Programático | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero | 6,47 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero | 11,64 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo | 13,71 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 22,38 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo | 40,59 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junio | 42,97 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio | 45,08 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumen narrativo: | | | | Actualizado por: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enero, 2019: | <u>Avances:</u> 1. Se diseñan los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se definen los presupuestos de 3 proyectos de inversión. 3. Se diseñan 2 proyectos de inversión (planos, presupuestos y perfiles de proyectos) fuera de la planificación en lo que va del mes de enero. 4. Se efectúan 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se emite 1 informe de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial vigente y la viabilidad técnica para proceder al proceso de expropiación. 6. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchinguí. 7. Se realizan 2 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica. | Angel Revelo Analista de Proyectos | 31/01/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Febrero, 2019: | <u>Avances:</u> 1. Se diseñan los planos arquitectónicos de 2 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se definen los presupuestos de 2 proyectos de inversión. 3. Se diseñan 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos y perfiles de proyectos). 4. Se efectúan 8 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica. | Angel Revelo Analista de Proyectos | 28/02/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marzo, 2019: | <u>Avances:</u> 1. Se realiza la visita a Malchinguí por parte de la Universidad Central del Ecuador de la facultad de ingeniería Civil. 2. Se realiza recorrido para reconocimiento del área de estudio. <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no están contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades. | Angel Revelo Analista de Proyectos | 31/03/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril, 2019: | <u>Avances:</u> 1. Se realizan los planos de terreno para la asociación Santa Teresita para el comodato se realiza trazado vial. 2. Se realizan los presupuestos de. 3. Se diseñan 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos). 4. Se efectúan 8 levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realizan 3 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realizan planos de cabidas y linderos para el parque El Rosario de la parroquia de La Esperanza rectificación y fraccionamiento para entregar en donación a emel norte comodato para la asociación santa <u>Problemas</u> No aplica | Angel Revelo Analista de Proyectos | 30/04/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayo, 2019: | <u>Avances:</u> 1. Se realizan los planos de terreno para el fraccionamiento de donación para los proyectos prioritarios de EMASA. 2. Se realizan los presupuestos del proyecto de las canchas del Coliseo de Tabacundo. 3. Se diseñan 1 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos). 4. Se efectúan 5 levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realizan 5 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realizan planos de cabidas y linderos para las piscinas de oxidación ubicadas en la comunidad de Puruhantag. <u>Problemas</u> No aplica | Angel Revelo Analista de Proyectos | 31/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Junio, 2019 | <p><u>Avances:</u></p> <p>1. Arq. Silvia Navarrete: actualizacion del presupuesto pasaje Imbabura , rubro para obra civil del cerramiento del parque el Rosario en La Esperanza , apoyo en el diseño de la via Panamericana , 20 oficinas para la Direccion de Planificacion Asistencia ala Direccion 2 aforos , linea de fabrica, diseño de la tribuna de Loma Gorda para el estadio , instalaciones electricas y sanitarias y agua potable , 4 líneas de Fábrica, mejoramiento del diseño de UPC para Malchingui</p> <p>2Arq. Fausto Suarez: Cerramiento del parque el Rosario en la Esperanza y emchambado del estadio volumnes de obra , Proyecto de aulas del CDI para Tabacundo</p> <p>3 Angel Revelo Se realiza trazado vial de la panamericana sector bomberos la Y de Tabacundo y diseño se realiza el trazado vial de la calle la Libertad actualizacion , Se realiza trazado vial ingreso SAN PABLITO 1480 M, diseño vial calle JERUSALEM Malchingui actualizacion</p> <p>Se realizo 2 informes técnicos de aforos para locales , 1 linea de fabrica, trazado vial y afectaciones La esperanza Tabacundo, trazado vial afectacion calle de Pucalpa afectacion vial,</p> <p>Se realizo el trazado vial de la escuela de Chaupiloma 4 Marco</p> <p>Altamirano Topografo: levantamientos de lo sprojectos calle jerusalem via santa marianita apoyo a EMASA recorrido de tubería de agua potable san juan loma, La quinta levantamiento vial, levantamiento calle Garcia Moreno escuela de Tocachi, levantamiento actualizado de estadio de Loma Gorda, replanteo de via san pablito 1 km, levantamiento de via granobles embaulado quebradilla.</p> | <p style="text-align: center;">Angel Revelo Analista de Proyectos</p> | 30/06/2019 |
| <p><u>Problemas</u></p> <p>No aplica</p> | | | |
| Julio, 2019 | <p><u>Avances:</u></p> <p>1. PROYECTO DE TRAZADO VIAL PANAMERICANA CORRECCION</p> <p>2.TRAZADO VIAL ÑAÑO LOMA INGRESO</p> <p>3. TRAZADO VIAL A SANTA EULALIA</p> <p>4. PROYECTO DE FISCALIA LEVANTAMIENTO Y PLANOS</p> <p>5. TRAZADO VIAL ESCUELA DE TOCACHI AMPLIACION</p> <p>6, DISEÑO DE PARQUE RECREATIVO SECTOR MARIANITAS</p> <p>ARQ SILVIA NAVARRETE</p> <p>1 REALIZACION DE AFOROS 10</p> <p>2. DISEÑO ARQUITECTONICO ARREGLO DE UPC MALCHINGUI</p> <p>3. LINEAS DE FABRICAS 33</p> <p>4. RECTIFICACIONES DE CABIDAS Y LINDEROS 2</p> <p>5. TRABAJOS VARIOS 5</p> <p>6. USOS DE SUELO 24</p> | <p style="text-align: center;">Angel Revelo Analista de Proyectos</p> | 31/07/2019 |
| <p><u>Problemas</u></p> <p>No aplica</p> | | | |