



## FICHA DE SEGUIMIENTO DE

<b>Programa</b>	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.	
<b>Proyecto</b>	Implementación de Rutas Turísticas del cantón Pedro Moncayo	
<b>Descripción del proyecto</b>	En beneficio del fortalecimiento de la actividad turística, y desarrollo del Cantón Pedro Moncayo se ha planificado implementar 1 circuito y 2 rutas turísticas, con lo cual se pretende aumentar la afluencia turística al territorio, además de brindar al turista actividades diferentes a las habituales y sean los visitantes los que adquieran los productos de forma directa convirtiéndose en una parte esencial en la comunicación y promoción activa del circuito y las rutas turísticas.	
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>	
	Para avance programático	
	Detalle	
	1	Catastro turístico del cantón Pedro Moncayo actualizado
	2	1 Circuito Turístico del CPM implementado
	3	Rutas Turísticas del CPM implementadas Ruta agroecológica Ruta de las Rosas
	4	Señalética implementada en las Rutas Turísticas del CPM
	5	Material Promocional de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo adquiridos
	6	Estadística de visitantes nacionales y extranjeros que ingresan al CPM
	7	Servicio de transporte facilitado en la implementación del circuito y rutas turísticas del CPM
	8	Base de datos las facilidades turísticas del CPM actualizada Facilidades turísticas del CPM fortalecidas
9	Propietarios de casas patrimoniales, socializados sobre su bien mueble y consecuencias legales en caso de lam uso y destrucción intencionada de la misma.	
10	Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAIP procesada	

	Avance financiero	
	GAD PM	

Nivel de avance: 11,81 %



**Resumen narrativo:**

Enero, 2019: Avances:

Problemas y soluciones implemetadas:  
Falta de información y contactos Turísticos

Febrero, 2019:

Problemas y soluciones implemetadas:

Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <hr/> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <hr/> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <hr/> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. <hr/> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>

Julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 1. Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica) 2. Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES 3. Se elaboró el borrador de la señalética turística a ser implementada en el circuito 4. Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta a 5. Reunión con las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarles el 6. Reunión con la asociación floristas la Y de Tabacundo 7. Reunión con la directiva de la Cámara de Turismo, con la finalidad de socializar pr turísticos. 8. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el p 9. Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizacio 10. Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Agosto, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Septiembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Octubre, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Noviembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>
Diciembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1. 2. 3.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>







Moncayo

**Objetivos**

Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo

Contratación de servicio de organización de eventos de implementación de circuitos turísticos en el cantón Pedro Moncayo

Contratación de los servicios de impresión de material promocional: trípticos, volantes y otros de promoción turística.

Contratación de servicio de transporte para la implementación de los circuitos turísticos.

		Ejecución				
Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	( <input checked="" type="checkbox"/> )	Fecha logro
Fichas de levantamiento	10,00	Porcentaje	100	25	x	03/082019
Proyecto	5,00	Porcentaje	100	60,00	x	03/082019
Proyecto	15,00	Porcentaje	100	40,00	x	03/082019
Informes fotografías	10,00	Porcentaje	100	20,00	x	03/082019
Informes	10,00	Porcentaje	100	20,00	x	03/082019
Base de Datos	20,00	Porcentaje	100	1,00	x	03/082019
Lista de asistentes	5,00	Porcentaje	100	10,00	x	03/082019
Fichas de levantamiento	10,00	Porcentaje	100	1,00	x	03/082019
Informe	13,00	Unidad	227	10,00	x	03/082019
Informe	2,00	Porcentaje	100	20,00	x	03/082019

Codificado			
Inicial	Reforma	Ejecutado	
	\$ 10,00	\$ -	
	Mes	Programático	Financiero
	Enero		-
	Febrero		-
	Marzo		-
	Abril		-
	Mayo		-
	Junio		-
	Julio	16,87	-
	Agosto		-
	Septiembre		-
	Octubre		
	Noviembre		
	Diciembre		
Actualizado por:		Fecha:	
Mery Espinosa		31/07/2019	




<p>ica y ruta académica)</p> <p>y ruta turística agroecológica proyecto de la ruta agroecológica de</p> <p>oyectos futuros y fortalecer el área</p> <p>portal del MINTUR ines</p>	<p>Mery Espinosa</p>	<p>31/07/2019</p>

TOGRÁFICOS





2,50 2,50

3,00 5,50

6,00 11,50

2,00 13,50

2,00 15,50

0,20 15,70

0,50 16,20

0,10 16,30

0,57 16,87

0,40 16,70

Programática	Financiero	Total
16,87	-	11,81
8,333	6,00	50,00
100	8,00	12,50
100,00		2
		25,00

16,87