



Programa	Infraestructura	
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se visualiza el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	Objetivos OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de trámites de inspecciones.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático				Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS Actualización del catastro rural.	Informe de pago	40,00	porcentaje	100	
	2	Proceso de contratación pública para actualización del sistema catastral.	Proyecto	5,00	porcentaje	100	
	3	Actualización del avalúo urbano bienio 2019 - 2021 del CPM	Proyecto	10,00	porcentaje	100	
	4	Depuración y actualización del catastro rural	Informe	15,00	porcentaje	100	58,33 x
	5	Depuración y actualización del catastro urbano	Informe	15,00	porcentaje	100	58,33 x
	6	Atención de trámites de legalización de tierras y otros	Informe	10,00	porcentaje	100	58,33 x
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	5,00	Unidad	13	7,00 x
100,00							
Avance financiero				Codificado			
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecut				
	\$	110.000,00	-				

Nivel de avance:	18,22 %	Mes	Programático	
<p>Financiero -</p> <p>Programático 26,02</p>		Enero	3,72	
			Febrero	7,44
			Marzo	11,15
			Abril	14,87
			Mayo	18,59
			Junio	22,31
			Julio	26,02
			Agosto	
			Septiembre	
			Octubre	
			Noviembre	
			Diciembre	

Resumen narrativo:		Actualizado por:
Enero, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 262 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 54 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 36 trámites: Borde superior de quebrada (2) cabidas y Linderos (33) excedente (1)</p> <p>4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros
Febrero, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas y Linderos (44) excedente (4)</p> <p>4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 271 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 06 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 75 trámites: Borde superior de quebrada (14) cabidas y Linderos (58) excedente (3)</p> <p>4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros

	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 400 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 52 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 42 trámites: Borde superior de quebrada (5) cabidas y Linderos (33) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p>	<p>Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>	
Mayo, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 318 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 80 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 17 trámites: Borde superior de quebrada (1) cabidas y Linderos (16) excedente (0) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p>	<p>Arq. Miguel Cisneros C. Director de Avalúos y Catastros</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p>	
Junio, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 258 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 53 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 57 trámites: Borde superior de quebrada (6) cabidas y Linderos (50) excedente (1) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA 5). Se a realizado la revisión de las carpetas que quedaron pendientes de la administracion anterior. 6). Se ha incorporado al departamento 2 nuevos tecnicos al departamento.</p>	<p>Arq. Miguel Cisneros C. Director de Avalúos y Catastros</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> NO APLICA</p>	
Julio, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 258 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 24 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 70 trámites: Borde superior de quebrada (16) cabidas y Linderos (51) excedente (3) 4). Se han atendido a los contribuyectes según las solicitudes co 143 certificados de avalúos. 5). Se ha realizado un informe de registro de arrendamiento.</p>	<p>Arq. Miguel Cisneros C. Director de Avalúos y Catastros</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> NO APLICA</p>	
Agosto, 2017:	<p><u>Avances:</u> 1). 2).</p>	



mites y de

Fecha logro

31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019

Estado

-

Financiero

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fecha:

31/01/2019

28/02/2019

31/03/2019

30/04/2019
31/05/2019
30/06/2019
31/07/2019