



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	a) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
Proyecto	Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincinencial, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas barriales.	Objetivos
		1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión territorial de la seguridad y buen vivir. 2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
	1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,2	
	2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1	0,083	x julio
	3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1	0	
	4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0	x julio
	5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,1	x mayo
	6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0	x mayo
	7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,4	x mayo
	8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00	Proceso	1	0	x mayo
	9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00	Brigadas	10	0	x Coef 0,5
10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informes	15,00	Eventos	10	0,15	x Coeficiente 0,15	
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00	Porcentaje	100	8,3	x mayo	
Avance financiero			Codificado					
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado			
			159.400,00	-	-			

Nivel de avance:	68,15 %	Mes	Programático	Financiero
	-	Enero	0,83	-
		Febrero	3,69	-
		Marzo	14,55	-
		Abril	26,36	-
		Mayo	39,89	-
		Junio	53,82	-
		Julio	58,83	-
		Agosto	63,81	-
		Septiembre	71,04	-
		Octubre	80,17	-
		Noviembre	89,30	-
		Diciembre	97,36	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una reunión de trabajo, para retomar actividades. Gestiones con EMELNORTE para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia Tocachi y Tabacundo Problemas y soluciones implemetadas: No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.	Pedro Boada	31/01/2018
Febrero, 2018:	Avances: Se ha capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde. Problemas y soluciones implemetadas:	Pedro Boada	28/02/2018

Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada - La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de Malchingui, mediante un operativo de control. - Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018 - Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario <p>Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.</p>	Fernando Pillajo	31/03/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
Abril, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa desconcentrada - Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 11 talleres en seguridad ciudadana con la participación de 295 personas, de las cuales el 44,1 % son mujeres y el 55,9 % son hombres. En cuanto a su identificación étnica el 75,6 % son mestizos, el 24,1 % indígenas y el 0,3 % afro. - Se han implementado 8 sistema de alerta y alarma comunitario en los varrios Venencia y Quito Norte - El 19 de abril se realizó la marcha "Pedro Moncayo por la seguridad" por las calles de Tabacundo 	Fernando Pillajo	30/04/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
-No aplica			
Mayo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa desconcentrada 2. Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 13 talleres en seguridad ciudadana 3. Se han implementado 5 sistema de alerta y alarma comunitario en el barrio Quito Norte y se ha ejecutado un simulacro comunitario 	Fernando Pillajo	30/05/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
Junio, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha procedido con el pago del servicio de conectividad al SIS 911 - El proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo ECU 911 ya fue adjudicado y se empezará a trabajar desde la semana del 09/julio/2018 - El proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911 - Cableado estructurado ya fue adjudicado y se empezará a trabajar a la par del item anterior - El proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911 ya fue adjudicado y está listo para su entrega - recepción - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha caido por falta de proformas alineadas a las especificaciones del Sistema de Compras Públicas - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - Se han conformado 5 brigadas de seguridad ciudadana en las comunidades de Bellavista, San José Alto, Chaupi Loma, Guarquí y Cochasqui, brigadas capacitadas y equipadas - Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 2 talleres en seguridad ciudadana con la participación de 44 personas, de las cuales 20 son mujeres y 24 hombres - Se ha cumplido con un simulacro sobre seguridad ciudadana en el barrio Venencia - Malchingui - Se ha activado el Consejo de Seguridad Ciudadana y la MTT de Seguridad (por 3 ocasiones) para elaborar, aplicar y evaluar el Plan de Contingencia por las Fiestas de San Pedro con la participación de 27 representantes institucionales 	Fernando Pillajo	30/06/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
Julio, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha procedido con el pago del servicio de conectividad al SIS 911 - El proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo ECU 911 se ha concluido - El proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911 - Cableado estructurado ya fue adjudicado y se empezará a trabajar a la par del item anterior - El proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911 se ha concluido - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha caido por falta de proformas alineadas a las especificaciones del Sistema de Compras Públicas - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliendose durante el mes de julio 1 talleres con la participación de 24 personas, de las cuales 10 son mujeres y 14 son hombres - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de julio se elaboró el informe técnico de seguridad ciudadana durante las celebraciones de las fiestas de San Pedro organizadas por el GADM de Pedro Moncayo - En este mes de julio se elaboró el Plan de Contingencia y se armó los operativos de seguridad para 2 eventos de presentación y evaluación de la estructura con flores más grande del mundo. Se presentaron cero (0) novedades - Se elaboró de manera participativa el Convenio Interinstitucional para la implementación de la Sala Operativa Desconcentrada ECU 911 	Fernando Pillajo	30/07/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
NINGUNO			
Agosto, 2018:	<p>Avances:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha procedido con el pago del servicio de conectividad al SIS 911 - El proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo ECU 911 se ha concluido - El proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911 - Cableado estructurado se ha concluido - El proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911 se ha concluido - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha adjudicado - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliendose durante el mes de agosto 3 talleres con la participación de 138 personas, de las cuales 76 son mujeres y 62 son hombres - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de agosto se elaboró el Plan de Contingencia para las festividades de cantonización de Pedro Moncayo (107 años) - En el mes de agosto se atendió la situación adversa de inundación de la Q. Tanda en la parroquia Malchingui - Se apoyó para la ejecución de presupuesto prorrogado dentro del proceso de Presupuesto Participativo 	Fernando Pillajo	30/08/2018
Problemas y soluciones implemetadas:			
NINGUNO.			

septiembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha procedido con el pago del servicio de conectividad al SIS 911, falta pago. - El proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo ECU 911 se ha concluido falta pago. - El proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911 - Cableado estructurado se ha concluido falta pago - El proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911 se ha concluido, falta pago - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se continua el nuevo proceso de adjudicación. - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de agosto 3 talleres con la participación de 70 personas, de las cuales 37 son mujeres y 33 son hombres - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de septiembre se ejecutó el Plan de Contingencia para las festividades de cantonización de Pedro Moncayo (107 años) - En el mes de septiembre se atendió la situación adversa de incendio de vegetación en cananvalle en la parroquia Tabacundo - Se apoyó para la elaboración del proyecto para adquirir 2 cámaras de video vigilancia para el cantón Pedro Moncayo - En el mes de septiembre se firmo el CONVENIO para la implementación de la Sala Operativa Desconcentrada ECU 911 - Tabacundo - En el mes de septiembre se inició la implementación del Plan de Seguridad Escolar, plan deberá ser implementado a nivel cantonal. <p>Se encuentra en proceso de sistematización de una encuesta como base para elaborar el Plan de Seguridad Cantonal</p>	Fernando Pillajo	30/09/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> <u>En el ítem 9, conformación de brigadas, se ha superado por lo cual se procede a multiplicar los valores por el coeficiente 0.5 para obtener resultados planteados en su inicio. En el ítem 10, Comunidades capacitadas en seguridad se ha superado ampliamente, por lo cual se multiplica por el coeficiente 0.15 para acoplar al plan inicial.</u></p>			
octubre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha adjudicado - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo e instituciones del SNDGR, cumpliéndose durante el mes de octubre 4 talleres con la participación de 88 personas, de las cuales 37 son mujeres y 51 son hombres - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de octubre se continua con la implementación del Plan de Seguridad Escolar en la U.E.M. Cochasquí, , plan deberá ser implementado a nivel cantonal. - En el mes de Octubre de aplican 250 encuestas dentro del proceso de Plan Cantonal de Seguridad - El Plan Cantonal de Seguridad se encuentra desarrollado en un 90 % 	Fernando Pillajo	30/10/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> <u>Ninguno</u></p>			
noviembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - El proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informaticos - ECU 911 se ha adjudicado, se elaboró el contrato y planificó el inicio de los trabajos de instalación - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo e instituciones del SNDGR, cumpliéndose durante el mes de octubre 9 eventos con la participación de personas, de las cuales 39 son mujeres y 49 son hombres Tabacundo 2000, GADP La Esperanza, Tupigachi y Tocachi - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de Noviembre de aplican 250 encuestas no probabilísticas, dentro del proceso de Plan Cantonal de Seguridad - El Plan Cantonal de Seguridad se encuentra desarrollado en un 100 % 	Fernando Pillajo	30/11/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> <u>Ninguno</u></p>			
diciembre, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha fortalecido las capacidades en gestión de riesgos en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de diciembre 1 evento con la participación de 14 personas, de las cuales 10 son mujeres y 4 son hombres - Se ha mapeado brigas comunitarias y barriales de seguridad, existe una base de datos actualizada - En el mes de diciembre se continua con la implementación del Plan de Seguridad Escolar en la U.E.M. Cochasquí, , plan deberá ser implementado a nivel cantonal. - En el mes de Diciembre se elabora el Plan Cantonal de Convivencia y Seguridad Ciudadana - Durante el mes de diciembre se instalan 3 sistemas de alerta y alarma comunitarios 	Fernando Pillajo	30/11/2018
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> <u>Ninguno</u></p>			