

Programa	Infraestructura	
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	Objetivos
		OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de trámites y de inspecciones.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS Actualización del catastro rural.	Informe de pago	40,00	porcentaje	100
	2	Proceso de contratación pública para actualización del sistema catastral.	Proyecto	5,00	porcentaje	100
	3	Actualización del avalúo urbano bienio 2019 - 2021 del CPM	Proyecto	10,00	porcentaje	100
	4	Depuración y actualización del catastro rural	Informe	15,00	porcentaje	100
	5	Depuración y actualización del catastro urbano	Informe	15,00	porcentaje	100
	6	Atención de trámites de legalización de tierras y otros	Informe	10,00	porcentaje	100
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	5,00	Unidad	13
100,00			Avance	Avance	(X)	Fecha logro
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	110.000,00	-	-

Nivel de avance:	7,81 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	3,72	-
		Febrero	7,44	-
		Marzo	11,15	-
		Abril	-	-
		Mayo	-	-
		Junio	-	-
		Julio	-	-
		Agosto	-	-
		Septiembre	-	-
		Octubre	-	-
		Noviembre	-	-
		Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 262 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 54 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 36 trámites: Borde superior de quebrada (2) cabidas y Linderos (33) excedente (1) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	31/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas y Linderos (44) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 271 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 06 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo</p> <p>3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 75 trámites: Borde superior de quebrada (14) cabidas y Linderos (58) excedente (3) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	31/03/2019

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 400 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 52 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 42 trámites: Borde superior de quebrada (5) cabidas y Linderos (33) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morochó Director de Avalúos y Catastros	30/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 318 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 80 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 17 trámites: Borde superior de quebrada (1) cabidas y Linderos (16) excedente (0) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Miguel Cisneros C. Director de Avalúos y Catastros	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		

