



<b>Programa</b>	Presupuesto Participativo																																																		
<b>Proyecto</b>	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Malchinguí																																																		
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Las obras de infraestructura civiles y viales que se implementarán en la parroquia de Malchinguí coadyuvarán a garantizar el acceso a servicios básicos de la población del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la conservación del ambiente. Considerando que en la parroquia se diagnostica que en la parroquia existen 970 viviendas, donde residen 981 hogares, de los cuales el 77,2% disponen de documentos que acrediten la tenencia propia de la vivienda, con un déficit de servicios residenciales básicos del 84,9%. El promedio de personas que habitan en un cuarto es de 2,5. La parroquia presenta un índice de viviendas con hacinamiento del 21,3% y de viviendas sin hacinamiento del 79,7%.</p> <p>Los barrios de menor cobertura de servicios de agua por red pública son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 66,7%, la Merced, Venencia y Hospital con un 67,5%, el Rosario con 84,1%, la Buena Esperanza con el 84,8 y los demás barrios superan el último porcentaje hasta llegar incluso al 100% como son los barrios de Imbabura y San Carlos</p> <p>Los barrios de menor cobertura de servicio de alcantarillado son San Juan, Santa Eulalia y Oyagachi con un 5,6% de su población, la Merced, Venencia y Hospital con un 33,3%, García Moreno con un 43,8%, el Rosario con un 44,9%, la Buena Esperanza con un 45,5%, la Concepción con 47,9% y los demás barrios superan este último porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.</p> <p>El barrio de menor cobertura de servicio de energía eléctrica es el Rosario con un 89,9 y los demás superan este porcentaje llegando algunos a cubrir el 100% de su población.</p> <p>El servicio de alumbrado público se encuentra sólo en las calles de la zona poblada del parque central y de los barrios Quito Norte y Quito Sur, por ser las centralidades que se han formado en la parroquia de Malchinguí. Los demás barrios presentan escasez de servicio de alumbrado público.</p> <p>Las vías colectoras de la parroquia de Malchinguí, presentan una longitud de 51,6 Km, entre asfaltadas, empedradas/tierra y tierra. Representa un 74% de la totalidad de las vías.</p> <p>Las vías secundarias o de acceso a los barrios de la parroquia disponen de un 4,2 Km de vías secundarias. Estos accesos a los barrios deben ser ampliados en la longitud del adoquinamiento, para que en épocas de lluvias no se conviertan en lodazales y en algunos casos en fangos que dan problemas a sus habitantes. Representa un 6% de la totalidad de las vías. Dispone de un 13,7 Km de vías terceras de tierra, que</p>			<p><b>Objetivo:</b></p> <p>1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Malchinguí a base del Presupuesto participativo.</p> <p>2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Malchinguí en el barrio de El Hospital, Calle Jerusalen, Iglesia de Malchinguí, y obras de categoría parroquial.</p>																																															
<b>Seguimiento</b>	-																																																		
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>																																															
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(x)</b>	<b>Fecha logro</b>																																											
	1	Gestion de 5 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	40,00	Porcentaje	100	0	x	31/05/2019																																										
	2	Materiales pétreos para obras en la parroquia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019																																										
	3	Plan de obras estratégicas parroquiales adoquinado de la Jorge Hidalgo y pasaje Imbabura (2016)	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019																																										
	4	Contratación de los estudios para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019																																										
	5	Proceso de expropiación de los predios (2000m2) para la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019																																										
	6	Restauración de la Iglesia de Malchinguí	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	0	0	31/05/2019																																										
	7	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras	Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	0	x	31/05/2019																																										
				100,00																																															
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																															
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>																																												
	GAD MPM			\$	22.445,43																																														
<b>Nivel de avance:</b>	-			%																																															
	<table border="1"> <tr> <td>Financiero</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td>-</td> </tr> </table>			Financiero	-	Programático	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>					Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Financiero	-																																																		
Programático	-																																																		
Mes	Programático	Financiero																																																	
Enero	-	-																																																	
Febrero	-	-																																																	
Marzo	-	-																																																	
Abril	-	-																																																	
Mayo	-	-																																																	
Junio	-	-																																																	
Julio	-	-																																																	
Agosto	-	-																																																	
Septiembre	-	-																																																	
Octubre	-	-																																																	
Noviembre	-	-																																																	
Diciembre	-	-																																																	
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																													
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>			Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		30/01/2019																																													
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que se está esperando la actualización de los costos de la mano obra emitida por la Contraloría General del Estado, para el año 2019.</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> A la espera de la publicación del informe salarial de la CGE para el año 2019.</p>			Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		28/02/2019																																													
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.</p>			Alejandro López Técnico de Infraestructua civil		31/03/2019																																													

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	26/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> No se realiza ninguna gestión ya que, debido al cambio de administración no se autoriza la contratación de algunas de las obras previstas en el POA 2019.	Alejandro López Técnico de Infraestructua civil	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		