



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo										
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO										
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.			Objetivos							
				1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los productores. 2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.							
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO										
	Para avance programático			Ejecución							
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro		
	1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje	100	100		31/03/2019		
	2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y hortalizas.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Porcentaje	100					
	3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CARE	Informe	10,00	Porcentaje	100					
	4	Gestión de la contratación de los servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Unidad	100					
	5	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	Informe	10,00	Unidad	1					
	6	Desarrollo de la Expo-Feria de Cantonización (Septiembre)	Informe	20,00	Unidad	1					
	7	Desarrollo de la Feria de Mama Nati (Noviembre)	Informe	10,00	Porcentaje	100					
8	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informe	10,00	Porcentaje	100						
9	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	13	4		31/03/2019			
Avance financiero			Codificado								
			Inicial	Reforma		Ejecutado					
GAD PM			35.000,00								
Nivel de avance:	10,50			Mes		Programático	Financiero				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Financiero</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Programático</td> <td style="text-align: right;">15,00</td> </tr> </table> </div>				Financiero	-	Programático	15,00	Enero	7,50	-	
				Financiero	-						
				Programático	15,00						
				Febrero	12,00						
				Marzo	15,00						
				Abril	15,00						
				Mayo							
				Junio							
				Julio							
				Agosto							
				Septiembre							
				Octubre							
Noviembre											
Diciembre											
Resumen narrativo del seguimiento:				Actualizado por:		Fecha:					
abril, 2019	Avances: Preparación de los informes para la rendición de cuentas y final de la gestión administrativa 2014-2019.			Catalina Jiménez		30/04/2019					
Problemas y acciones implemetadas: No aplica											