



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Administración y operación del Mercado Municipal de Tabacundo
Proyecto	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TABACUNDO

Descripción del proyecto	El Mercado Municipal cuenta con 135 puestos y locales comerciales en las diferentes secciones dependiendo del giro económico y en función de esto la variedad de artículos es muy variada, siendo necesario dotar de seguridad durante la noche y de también es necesaria la vigilancia durante el horario establecidos para la atención de las y los ciudadanos, salvaguardando la integridad de comerciantes y ciudadanía.	Objetivos
		1. Contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria a través de la implementación de un modelo de gestión que permita tener un Mercado Municipal saludable y autosustentable 2. Asegurar el servicio de calidad y calidez en el mercado Diario de Tabacundo, manteniendo de manera preventiva y correctiva sus instalaciones, así como asegurando su vigilancia

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1	Gestión de la contratación de servicios de seguridad del Mercado Municipal diario de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado.	20,00	Unidad	9	3	30/04/2019	
2	Gestión de la recaudación del 100% de los cánones de arriendo de los mercados en función de la demanda	15,00	Porcentaje	100	24,99	30/04/2019	
3	Notificación del incumplimiento de la Ordenanza de Funcionamiento del Mercado Municipal	25,00	Porcentaje	100	24,99	30/04/2019	
4	Atención de los trámites de arriendos y finiquitos de contrato de los puestos y locales de mercados al 100%	20,00	Porcentaje	100	24,99	30/04/2019	
5	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	10,00	Porcentaje	100	11	30/04/2019	
6	Informes de avance y anual de gestión	10,00	Unidad	13	4	30/04/2019	
100,00							

Avance financiero	Codificado
GAD PM	Inicial Reforma Ejecutado
	15.000,00 - -

Nivel de avance: 18,09 %

Mes	Programático	Financiero
Enero	8,27	-
Febrero	14,03	-
Marzo	17,30	-
Abril	17,30	-
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Abril, 2019	Avances: Preparación de los informes para la rendición de cuentas y final de la gestión administrativa 2014-2019.	Catalina Jimenez	30/04/2019
Problemas y acciones implementadas: No aplica			