



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Infraestructura						
Plan	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural						
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejor atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.			Objetivos			
				OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de inspecciones.			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático				Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS Actualización del catastro rural.	Informe de pago	40,00	porcentaje	100	
	2	Proceso de contratación pública para actualización del sistema catastral.	Proyecto	5,00	porcentaje	100	
	3	Actualización del avalúo urbano bienio 2019 - 2021 del CPM	Proyecto	10,00	porcentaje	100	
	4	Depuración y actualización del catastro rural	Informe	15,00	porcentaje	100	33,33 x 30/04/2019
	5	Depuración y actualización del catastro urbano	Informe	15,00	porcentaje	100	33,33 x 30/04/2019
	6	Atención de trámites de legalización de tierras y otros	Informe	10,00	porcentaje	100	33,33 x 30/04/2019
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión LOTAI	informes	5,00	Unidad	13	4,00 x 30/04/2019
100,00							
Avance financiero				Codificado			
Inicial				Reforma		Ejecutado	
GAD PM	\$ 110.000,00			-		-	
Nivel de avance: 10,41 %							
<p>Financiero -</p> <p>Programático 14,87</p>				Mes	Programático	Financiero	
				Enero	3,72	-	
				Febrero	7,44	-	
				Marzo	14,87	-	
				Abril	-	-	
				Mayo	-	-	
				Junio	-	-	
				Julio	-	-	
				Agosto	-	-	
				Septiembre	-	-	
				Octubre	-	-	
				Noviembre	-	-	
				Diciembre	-	-	
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:	
Enero, 2019:	Avances: 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 262 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 54 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 36 trámites: Borde superior de quebrada (2) cabidas y Linderos (33) excedente (1) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA			Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros		31/01/2019	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica							
Febrero, 2019:	Avances: 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas y Linderos (44) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA			Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros		28/02/2019	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica							
Marzo, 2019:	Avances: 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 271 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 06 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 75 trámites: Borde superior de quebrada (14) cabidas y Linderos (58) excedente (3) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA			Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros		31/03/2019	
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica							

Abril, 2019:	<p>Avances:</p> <p>1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 236 trámites atendidos en esta dirección.</p> <p>2). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 37 trámites: Borde superior de quebrada (03) cobidas y Linderos (30) excedente (4)</p> <p>3). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. 4). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 04 transferencias de dominio realizadas mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo La cual esta en version de prueba BETA</p>	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	30/04/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas: no aplica</p>			