



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Programa | Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir | |
| Proyecto | Implementación de Rutas Turísticas del Cantón Pedro Moncayo | |
| Descripción del proyecto | En beneficio del fortalecimiento de la actividad turística, y desarrollo del Cantón Pedro Moncayo se ha planificado implementar 2 rutas turísticas, con lo cual se pretende aumentar la afluencia turística, además de brindar al turista actividades diferentes a las habituales y a la vez adquieran los productos de forma directa convirtiéndose en una parte esencial en la comunicación y promoción activa de las rutas turísticas. | Objetivo: Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico. |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| Seguimiento | Evaluación de resultados | | | | | | | |
| | Resultados esperados | | | Ejecución | | | | |
| | Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | (X) | Fecha logro |
| | 1 Base de datos de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo actualizada | Base de datos | 10.00 | Porcentaje | 100 | 80 | x | 30/10/2019 |
| | 2 Talleres Turísticos Atención al cliente y Trabajo en equipo | registro de asistencia | 5.00 | Unidad | 100 | 0 | x | 30/10/2019 |
| | 3 Diseño e implementación de las rutas turísticas. (Ruta de la rosa y ruta agroecológica). Servicio de transporte facilitado. | informes, fotografías | 15.00 | Porcentaje | 100 | 70 | x | 30/10/2019 |
| | 4 Señalética Turísticas implementada en el CPM | Señalética, informes | 10.00 | Porcentaje | 100 | 40 | x | 30/10/2019 |
| | 5 Diseño y difusión del material promocional de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo | Materia publicitaria | 10.00 | Porcentaje | 100 | 40 | x | 30/10/2019 |
| | 6 Base de datos de establecimientos turísticos del CPM, actualizada | Base de datos | 20.00 | Porcentaje | 100 | 80 | x | 30/10/2019 |
| | 7 Base de datos de visitantes nacionales y extranjeros que ingresan al CPM | Base de datos | 5.00 | Porcentaje | 100 | 90 | x | 30/10/2019 |
| 8 Plan estratégico de bienes patrimoniales del CPM | Proyecto | 10.00 | Porcentaje | 100 | 20 | x | 30/10/2019 | |
| 9 Propietarios de casas patrimoniales, socializados sobre su bien mueble y consecuencias legales en caso de lam uso y destrucción intencionada de | Informes | 13.00 | Unidad | 227 | 0 | x | 30/10/2019 | |
| 10 Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAIP procesada | Informes | 2.00 | Porcentaje | 100 | 50 | x | 30/10/2019 | |
| | | | 100.00 | | | | | |
| Avance financiero | | Codificado | | | | | | |
| GAD PM | | Inicial | 10,000.00 | | Reforma | Ejecutado | | |
| | | | | - | | | | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Nivel de avance: | 35.00 % |
|-------------------------|----------------|

Financiero -

Programático 50.00

| Mes | Programático | Financiero |
|------------|--------------|------------|
| Enero | | - |
| Febrero | | - |
| Marzo | | - |
| Abril | | - |
| Mayo | | - |
| Junio | | - |
| Julio | 16.67 | - |
| Agosto | 30.60 | - |
| Septiembre | 38.55 | - |
| Octubre | 50.00 | - |
| Noviembre | | - |
| Diciembre | | - |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
| Julio, 2019 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica y ruta académica) Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES Se elaboró el borrador de la señalética turística a ser implementada en el circuito y ruta turística Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta agroecológica Reunión con las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarles el proyecto de la ruta agroecológica Reunión con la asociación floristas la Y de Tabacundo Reunión con la directiva de la Cámara de Turismo, con la finalidad de socializar proyectos futuros y fortalecer el área turísticos. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizaciones Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Falta de información y contactos Turísticos</p> | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 31/07/2019 |
| Agosto, 2019 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cumplió con el 100% del proyecto Pedro Moncayo; Se elaboró el 30% de los TDR Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanada, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes. Aplicación de encuestas para establecer el gasto de los visitantes en el Cantón Pedro Moncayo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 31/08/2019 |

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| Septiembre, 2019 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó modificaciones del proyecto Pedro Moncayo; Jardindel Buen Vivir 2. Se elaboró el 30% de las especificaciones técnicas 3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR. 4. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes. 5. Reunión con la presidenta de la Asociación de Productores Agroecológicos 6. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional 7. Reunión con el Ing. Jefferson Palma del MINTUR para establecer la ejecución de los talleres turísticos, destinados a los emprendedores e involucrados en el área turística. | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 30/09/2019 |
| <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> | | | |
| oct-19 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ingresó los tres procesos para la contratación precontractual de la unidad de Turismo 2. Se elaboró el 100% de las especificaciones técnicas 3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos ante el ente regulador MINTUR. 4. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional 5. Presentación de avances del proyectos de la UCE 6. Avances en la actualización de la base de establecimientos turísticos y atractivos del Cantón Pedro Moncayo 7. Se obtuvo un avance de actualización de la base de datos de registro de visitantes al 90% 8. Reunión con la Corporación de Turismo 9. Reunión con el sr. Alcalde y Doctor Eugenio Naranjo, Corporación de Turismo PM y personal técnico del GADPM 10. <p>Vísita de campo Lagunas de Mojanda -UCE-Personal técnico GADPM</p> | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 31/10/2019 |
| <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Falta de información y contactos Turísticos</p> | | | |

