



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
Agricultura y Turismo

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Programa | Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir | |
| Proyecto | Implementación de Rutas Turísticas del Cantón Pedro Moncayo | |
| Descripción del proyecto | Objetivo: | Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo |
| | | Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico. |

| Seguimiento | | | | | | |
|--|------------------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Evaluación de resultados | | | | | | |
| Resultados esperados | | | | Ejecución | | |
| Detalle | Medio de verificación | Pond. % | Unidad | Meta | Avance | Fecha logro |
| 1 Base de datos de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo actualizado | Base de datos | 10,00 | Porcentaje | 100 | 65 | x 31/08/2019 |
| 2 Talleres Turísticos Atención al cliente y Trabajo en equipo | registro de asistencia | 5,00 | Unidad | 100 | 0 | x 31/08/2019 |
| 3 Diseño e implementación de las rutas turísticas. (Ruta de la rosa y ruta agroecológica). Servicio de transporte facilitado. | informes, fotografías | 15,00 | Porcentaje | 100 | 60 | x 31/08/2019 |
| 4 Señalética Turísticas implementada en el CPM | Señalética, informes | 10,00 | Porcentaje | 100 | 20 | x 31/08/2019 |
| 5 Diseño y difusión del material promocional de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo | Material publicitario | 10,00 | Porcentaje | 100 | 20 | x 31/08/2019 |
| 6 Base de datos de establecimientos turísticos del CPM, actualizado | Base de datos | 20,00 | Porcentaje | 100 | 30 | x 31/08/2019 |
| 7 Base de datos de visitantes nacionales y extranjeros que ingresan al CPM | Base de datos | 5,00 | Porcentaje | 100 | 70 | x 31/08/2019 |
| 8 Plan estratégico de bienes patrimoniales del CPM | Proyecto | 10,00 | Porcentaje | 100 | 10 | x 31/08/2019 |
| 9 Propietarios de casas patrimoniales, socializados sobre su bien mueble y consecuencias legales en caso de lam uso y destrucción intencionada de la | Informes | 13,00 | Unidad | 227 | 0 | x 31/08/2019 |
| 10 Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAIP procesada | Informes | 2,00 | Porcentaje | 100 | 30 | x 31/08/2019 |
| | | 100,00 | | | | |
| Avance financiero | | | Codificado | | | |
| GAD PM | | | Inicial | Reforma | Ejecutado | |
| | | | 10.000,00 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|
| Nivel de avance: | 21,42 % | Mes | Programático | Financiero |
| | | Enero | | - |
| | | Febrero | | - |
| | | Marzo | | - |
| | | Abril | | - |
| | | Mayo | | - |
| | | Junio | | - |
| | | Julio | 16,67 | - |
| | | Agosto | 30,60 | - |
| | | Septiembre | | - |
| | | Octubre | | - |
| | | Noviembre | | - |
| | | Diciembre | | - |

| Resumen narrativo: | | Actualizado por: | Fecha: |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------|
| Julio, 2019 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica y ruta académica) Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES Se elaboró el borrador de la señalética turística a ser implementada en el circuito y ruta turística Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta agroecológica Reunión con las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarles el proyecto de la ruta agroecológica Reunión con la asociación floristas la Y de Tabacundo Reunión con la directiva de la Cámara de Turismo, con la finalidad de socializar proyectos futuros y fortalecer el área turísticas. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizaciones Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales <p>Problemas y soluciones implementadas: Falta de información y contactos Turísticos</p> | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 03/08/2019 |
| Agosto, 2019 | <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se cumplió con el 100% del proyecto Pedro Moncayo; Jardín del Buen Vivir Se elaboró el 30% de los TDR Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes. Aplicación de encuestas para establecer el gasto de los visitantes en el Cantón Pedro Moncayo. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> | Mery Espinosa Técnico de Turismo | 03/09/2019 |

