FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional
Descripción del proyecto	Para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.

Objetivos

- OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir
- OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(☒)	Fecha logro
1	Diseño y gestión de los Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	1	1	x	31/01/2019
2	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR´s y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100	15,00	x	31/01/2019
3	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	15,00	x	31/01/2019
4	Coordinación interdepartamental de eventos del Proyecto	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	8,33	x	31/01/2019
5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos	20,00	porcentaje	100	8,33	x	31/01/2019
6	Implementación del curso de Emprendimientos y G	Informes técnicos	10,00	porcentaje	100	50,00	x	31/01/2019
7	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas	10,00	porcentaje	100			
8	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación semestral.	Informes	10,00	porcentaje	75			
9	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	13	1	x	31/01/2019

Avance financiero		Codificado		
		Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM		$ 10.000,00	$ -	$ -

Nivel de avance: **14,89**



Mes	Programático	Financiero
Enero	21,27	-
Febrero		-
Marzo		-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se establece la formulación de los TDR´s para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo 4). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV´s, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, Levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo, campaña de reciclaje de resíduos sólidos.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno		