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Para el año 2016 se planea realizar la 

intervención en las Instituciones Educativas 

para la Sensibilización en la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. Se ha realizado la 

primera  reunión en conjunto con el Ministerio 

de Educación  para la planificación de las 

actividades. 

Cantón Pedro 

Moncayo
10586 6600 TON. 04/01/2016 15/12/2016 1650 480 480 100%   

Presentación del Plan del trabajo con las 

Instituciones Educativas para su revisión y 

emisión de sugerencias. Cantón Pedro 

Moncayo
10586 1 DOC. 05/01/2016 16/12/2016 1 1 10 100%

Elaboración del Cronograma de Intervención  

con las Instituciones Educativas. 

Cantón Pedro 

Moncayo
10586 1 CRONOGRAMA 01/02/2016 15/02/2016 1 1 1 100%   

    

100%  $                  -    $                   -    $                   -    $                       -   -$                  -$                  #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS Responsable de Ejecución del Proyecto: Karen Hidalgo

PROGRAMA y/o PROYECTO

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN   Y AVANCE  PRESUPUESTARIORECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN Y AVANCE  DE  METAS

N. DE BENEFICIARIOS 

META  DEL PROYECTO, ACCIONES  

Y ACTIVIDADES (medible, 

cuantificable)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRES

OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES  Y  

ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
  LOCALIDAD / 

SECTOR DE 

INSIDENCIA

Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Separación Domiciliaria Desechos 

Sólidos en los centros poblados

TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE  DE  METAS Y PRESUPUESTARIO

INDICADOR  AÑO  

2016

(Cuantificable)

UNIDAD DE 

MEDIDA DE LA 

META

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

CULMINACIÓN 

En el AF 2016 el  50% 

Viviendas del CPM  separan 

sus residuos en orgánicos e 

inorganicos.


