
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Gestion de 6 Procesos Precontractuales de los 

Proyectos de agua segura para el consumo humano 

del cantón Pedro Moncayo

POA y PAC 2019             30,00 Porcentaje 100 6 x 31-03-19

2 Transferencia de fondo a la Empresa EMASA PM

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 0 0 31/03/2019

3

Contratación de la obra de construcción de 

sectorización de agua potable en barrios de 

Tabacundo Fase I

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 0 0 31/03/2019

4
Adquisición de materiales para implementar el 

proyecto de agua potable  Chinchigloma

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2019

5

Contratación de la obra de construcción de 3 plantas 

de tratamiento de agua potable en el centro de 

Tocachi 

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 0 0 31/03/2019

6
Contratación de construcción  de la obra de 

mejoramiento extensión agua potable (Tocachi)

Contrato
Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 
Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2019

7
Contratación de construcción  de la obra de 
mejoramiento extensión alcantarillado (Tocachi)

Contrato

Informes técnicos fiscalización
Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            10,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2019

8
Informes y/o planillas y acta entrega recepción  de las 

obras 

Informes y/o planillas

Acta entrega recepción 
            10,00 Porcentaje 100 1 x 31/03/2019

100,00         34,783

Nivel de avance: 4,48           % Financiero

-                         

-                         

-                         

-                        

Fecha:

30/01/2019

28/02/2019

31/03/2019

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Agua Potable del cantón Pedro Moncayo

Proyecto Ejecutar varios proyectos de agua potable en beneficio de la población

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma

Descripción del proyecto Es de prioridad la datación de agua potable a la población del cantón, ya que las zonas urbanas 

consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de 

infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe 

déficit de estos servicios en  las parroquias con los siguientes porcentajes: Tabacundo con el 88,3%, en La 

Esperanza con el 89,3%, en Malchinguí con el 87,3%, en Tocachi con el 78% y en Tupigcachi con el 41%. 

Objetivo:

Fortalecer la provisión y control del servicio público de agua potable y 
alcantarillado, para garantizar el acceso sostenible a el agua para consumo 

humano con estándares de calidad

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con abastecimiento de agua por tubería 

en su interior, hasta este año.

Ejecutado

Ejecutar  obras de mejoramiento y mantenimiento de agua segura en las 

parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

GAD MPM 292.946,25$                                                                           

Mes Programático

Enero 2,50                       

Febrero 2,50                       

Marzo 6,40                       

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Julio

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 11,40                    

Marzo, 2019:

Avances: 

Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder 

realizar el proceso pre-contractual; se enviaron los proyectos a compras públicas y fueron devueltos nuevamente debido a que no se los contratarán por 

cambio de administración. 

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2019:

Avances: 

Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder 

realizar el proceso pre-contractual

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

Febrero, 2019:

Avances: 

Se cuenta con losproyectos que fueron declarados desierto en el año anterior, se esta realizando la actualización de los precios para precios unitarios poder 

realizar el proceso pre-contractual

Alejandro López

Técnico de infraestructura civil

Problemas y soluciones implemetadas:

Se esta relizando la actualización de los precios unitarios

 6,40  

 -    

Programático

Financiero


