
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Base de datos de los atractivos turísticos del 

cantón Pedro Moncayo actualizado

Base de datos           10,00 Porcentaje 100 100 x 30/10/2019

2 Talleres Turísticos                                                                                            

Atención al cliente y Trabajo en equipo 

registro de asitencia              5,00 Unidad 5 5 x 30/10/2019

3 Diseño e implementacón de las rutas turísticas. 

(Ruta de la rosa y ruta agroecológica). Servicio de 

transporte facilitado.

informes, fotografias           15,00 Porcentaje 100 70 x 30/10/2019

4 Señalética  Turísticas implementada en el CPM Señaletica, informes           10,00 Porcentaje 100 40 x 30/10/2019

5 Diseño y difusión del  material promocional de los 

atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo

Material publicitario           10,00 Porcentaje 100 40 x 30/10/2019

6 Base de datos  de estableciminetos turisticos del 

CPM, actualizado 

Base de datos           20,00 Porcentaje 100 90 x 30/10/2019

7 Base de datos de visitantes nacionales y 

extrangeros que ingresan al CPM

Base de datos              5,00 Porcentaje 100 100 x 30/10/2019

8 Plan estratégico de bienes patrimoniales del CPM Proyecto           10,00 Porcentaje 100 25 x 30/10/2019

9 Propietarios de casas patrimoniales, socializados 

sobre su bien mueble y consecuencias legales en 

caso de lam uso y destrucción intencionada de la 

misma. 

Informes           13,00 Unidad 227 0 x 30/10/2019

10 Literal  d, f y k) de servicios y proyectos de la 

LOTAIP procesada

Informes              2,00 Porcentaje 100 75 x 30/10/2019

100,00        

GAD PM

Nivel de avance: 42,35  % Financiero

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

Fecha:

03/08/2019

03/09/2019

Descripción del proyecto En beneficio del fortalecimiento de  la actividad turística, y 

desarrollo del Cantón Pedro Moncayo se ha planificado 

implementar  2 rutas turísticas, con lo cual se pretente aumentar 

la afluencia turística, además de brindar al turista actividades 

diferentes a las habituales y a la vez adquieran los productos de 

forma directa convirtiéndose  en una parte esencial en la 

comunicación y promoción activa de las rutas turísticas. 

Objetivo:
Desarrollar  actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo

Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir

Proyecto Implementación de Rutas Turísticas del Cantón Pedro Moncayo

Meta del PDOT Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. 

Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas  cantonales al 2019.

Al 2019, se incrementa en un  5% los circuitos y rutas  turísticas cantonales, 

10.000,00                                                -                                                           -                                  

Mes Programático

Seguimiento Evaluación de resultados

Resultados esperados Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Enero

Febrero

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio 16,67                 

Agosto 30,60                 

Septiembre 38,55                 

Octubre 50,00                 

Noviembre 60,50                 

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Julio, 2019 Avances:     

1. Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica y ruta académica) 

2.Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES 

3.  Se elaboró el borrador de la señaletica turística a ser implementada en el circuito y ruta turística 

4. Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta agroecológica 

5.Reunión son las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarles el proyecto de la ruta agroecológicade                                                                                                                                                                                                            

6. Reunion con la asociación floristas la Y de Tabacundo 

7.Reunión son la directiva de la Cámara de Turismo , con la finalidad de socializar proyectos futuros y fortalecer el área 

turísticos.  

8. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR                                       9. 

Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizaciones                                                          10. 

Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

Falta de información y contactos Turísticos  

Agosto, 2019 Avances:                                                          

1. Se cumplió con el 100% del proyecto Pedro Moncayo;     

2. Se elaboró el 30% de los TDR                                                                                                                                                                                                             

3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.                                     4. 

Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector 

Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y 

extrangeros al territorio, información que será emitida al GAD  de forma mensual hasta 10 de cada mes.                                                                                                                                                                             

Apliacación de encuestas para establecer el gasto de los visitantes en el Cantón Pedro Moncayo.                                             

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:   

60,50 

-

Programático

Financiero



Septiembre, 

2019

03/10/2019

oct-19 03/11/2019

nov-19 03/10/2019

03/11/2019

Avances:                                                          

1. Se realizo modificaciones del proyecto Pedro Moncayo; Jardindel Buen Vivir   

2. Se elaboró el 30% de las especificaciones tecnicas                                                                                                                                                                                                           

3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.                                     4. 

Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector 

Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y 

extrangeros al territorio, información que será emitida al GAD  de forma mensual hasta 10 de cada mes.                                                                                                                                                                                                    

5. Reunion con la presidenta de la Asocioación de Productores Agroecológicos                                                                     6. 

Avance del 20% del Pan Estratégico del Patrimonio Nacional                                                                                                  7.   

Reunion con el Ing. Jefferson Palma del Mintur para establcer la ejecución de los tallerres turisticos, destinados a los 

empremdedores e involuicrados en el area turística.                                      

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

Avances:                                                          

1. Se ingresó los tres procesos para la contratación precontractual de la unidad de Turismo    

2. Se elaboró el 100% de las especificaciones tecnicas                                                                                                                                                                                                           

3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos ante el ente regulador  MINTUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Avance del 20% del Pan Estratégico del Patrimonio Nacional                                                                                                  5.  

Presentación de anaces del proyectos de la UCE                                                                                                                         6.  

Avances en la ctualización de la base de establcecimientos turísticos y atractivos del Cantón Pedro Moncayo                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.  Se obtuvo un avance de actualización de la base de datos de registro de visitantes al 90%                                         8. 

Reunión con la Corporación de Turismo                                                                                                                                                                                                  

9.  Reunión con el sr. Alcalde y Doctor Eugenio Naranjo, Corporacion de Turismo PM y personal técnico del GADPM 10. Visita 

de campo Lagunas de Mojanda -UCE-Personal tecnico GADPM                                                                                                                                                                                                                

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

Falta de información y contactos Turísticos  

Avances:                                                          

1. Se elaboró el proyecto Implementación del Corredor Turístico Pedro Moncayo

2. Se elaboró el 100% de las especificaciones tecnicas                                                                                                                                                                                                           

3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Avance del 25% del Pan Estratégico del Patrimonio Nacional                                                                                                  5.   

Reunion con el Ing. Jefferson Palma del Mintur para establcer la ejecución de los tallerres turisticos, destinados a los 

empremdedores e involuicrados en el area turística.  

6. salidas de campo a las diferentes rutas turísticas-de la rosa- cliclística       

7. Participación en la Feria de Mama Nati

8. Capacitaciones enfocadas a; Plan de Desarrollo Turístico cantonal, Levantamineto de información de atractivos turísticos, 

Liderazgo, Integración y manejo de grupos, Calidad del sertvicio, Calidad de la cultura en el servicio.

Mery Espinosa 

Técnica de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

No aplica

Avances:                                                          

1. Se ingresó los tres procesos para la contratación precontractual de la unidad de Turismo    

2. Se elaboró el 100% de las especificaciones tecnicas                                                                                                                                                                                                           

3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos ante el ente regulador  MINTUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Avance del 20% del Pan Estratégico del Patrimonio Nacional                                                                                                  

5.  Presentación de anaces del proyectos de la UCE                                                                                                                     

    6.  Avances en la ctualización de la base de establcecimientos turísticos y atractivos del Cantón Pedro Moncayo                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.  Se obtuvo un avance de actualización de la base de datos de registro de visitantes al 90%                                

         8. Reunión con la Corporación de Turismo                                                                                                                                                                                                  

9.  Reunión con el sr. Alcalde y Doctor Eugenio Naranjo, Corporacion de Turismo PM y personal técnico del GADPM 

10. Visita de campo Lagunas de Mojanda -UCE-Personal tecnico GADPM    

11.-se realizó salidas de campo con actores del turismo como; MINTUR-GADs parroquiales-Corporación de Turismo y 

emprendedores turísticos                                                                                                                                                                                                            

Mery Espinosa 

Técnica de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

falta de cehiculos municipales para la movilización





10,00           10,00           

5,00             15,00           

10,50           25,50           

4,00             29,50           

4,00             33,50           

18,00           51,50           

5,00             56,50           

2,50             59,00           

-               59,00           

1,50             60,50           

Programático Financiero Total

60,50           -               42,35           

8,33             4,00             33,33           

60,50           -               


