
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1. Generar material publicitario que fomente la conservación

del patrimonio natural en el cantón Pedro Moncayo (afiches,

trípticos, entre otros).

Acta entrega recepción                   5,00 

factura 2 2

x

20/08/2018

2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura existente

(Complejo Lacustre Mojanda).
Acta entrega recepción                   5,00 

factura 2 2
x

26/09/2018

3.
adquisicion de tractor cortador de cesped y cortasetos, para

la municipalidad.
Acta entrega recepción                   5,00 

factura, acta 

de entrega

2 2

10/11/2018

4. Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilización de

los guardabosques que realizarán el control y vigilancia del

área protegida.

Acta entrega recepción                 10,00 

documento 3 3

x

27/09/2018

5.
Contratación de la consultoría para determinar la tenencia

de tierras en la Zona Lacustre Mojanda.

Contrato

Seguimiento y Evaluación
                20,00 

documento 3 3

x

06/04/2018

6.
Contratación de la consultoría para realizar las alternativas

de Manejo del ACUS Mojanda. 

Contrato

Seguimiento y Evaluación
                      -   

documento 3

7. contratación de servicio de esterilización de perros en el

cantón Pedro Moncayo
registros, fotografías                   5,00 

factura 2 0

8.
contratacion de servicio de plantaciones forestales acta de entrega                   5,00 

acta de 

entrega

2 2

10/11/2018

9. Adquisición de plantas ornamentales para parques del

canton
acta de entrega                 10,00 

factura 2 2
x

01/10/2018

10.
Adquisición de un remolque canino para la municipalidad acta de entrega                   5,00 

factura 2 2
x

10/06/2018

11. Contratación de servicio de mantenimiento para

motoguadañas y motosierra de la municipalidad
acta de entrega                   5,00 

factura 2 2

21/12/2018

12.
Adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad acta de entrega                   5,00 

factura 2 2
x

10/05/2018

13. Adquisición de materiales para cercar quebradas publicas

en el cantón
acta de entrega                   5,00 

factura 2 2

21/12/2018

14. Coordinación para atención de requerimientos de la

ciudadanía del cantón.
fotografías, visitas in situ                 10,00 

fotografías, 

registro

100 100

28/09/2018

15.
Contratar al personal técnico y operativo necesario para la

ejecución del presente proyecto.
Avance del Proyecto                   5,00 

Informes

documentos

13 12

28/09/2018

GAD PM

Nivel de avance: 96,23  % Financiero

8.200,00               

-                        

2.000,00               

-                        

49.554,00             

5.740,00               

-                        

-                        

14.782,00             

23.094,40             

-                        

-                        

Fecha:

31/01/2018

28/02/2018

Febrero, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos 

motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:

Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de marzo 

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Mojanda, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) En vista de que las motoguadañas de la municipalidad, han cumplido con su vida útil, se gestionó la adquisición de dos 

motoguadañas, mismas que servirán para realizar el mantenimiento de los parques y espacio verdes del cantón.

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

implementación de la ordenanza de cuidado y control animal.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:

Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que se aplazó el registro de la factura, para el mes de febrero. 

Octubre 84,08                   

Noviembre 88,73                   

Diciembre

Julio 48,82                   

Agosto 61,60                   

Septiembre 72,65                   

Abril 35,97                   

Mayo 39,72                   

Junio 42,36                   

Mes Programático

Enero 0,96                     

Febrero 6,39                     

Marzo 11,04                   

Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
82.500,00                                               88.450,00                                   103.370,40                    

3. Realizar las Auditorias Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.

4. Control y regularización ambiental de las actividades mineras del cantón.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Calidad Ambiental

Proyecto Sistema de Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo. 

Descripción del proyecto Se realizará el control ambiental a las actividades 

económicas del cantón mediante inspecciones in situ, se 

regularizará ambientalmente (obtención de permisos 

ambientales y auditorias ambientales) los proyectos 

institucionales en  los entes competentes. Mediante la 

acreditacion de Autoridad ambiental en lo referente a la 

actividad de áridos y pétreos se realizará el control y 

regularización ambiental a fin de que desarrollen sus 

actividades en cumplimiento de la normativa ambiental.

Objetivos

1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.

2. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

 91,00  92,00  93,00  94,00  95,00  96,00  97,00  98,00  99,00  100,00

Programático

Financiero

 94,62  

 100,00  



31/03/2018

30/04/2018

31/05/2018

30/06/2018

31/07/2018

30/08/2018

30/09/2018

31/10/2018

30/11/2018

31/12/2018

Diciembre, 

2018:

Avances:

se ha realizado los de adquisicion de materiales para cercar quebradas, y se contrato el servicio de mantenimiento de 

motoguadañas y motosierra de la municipalidad.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

observaciones: 

los procesos de adquisicion de tractor, contratacion de servicio de plantaciones forestales, adquisicion de materiales para cercar quebradas y contratacion de servicio de 

mantenimieto de motoguadañas y motosierras de la municipalidad, se han presentado la docuemtacion para el pago respectivo.

Octubre, 2018:

Avances:

1)  las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, estamos realizando las actividades de 

adquisicion de materiales para cercar quebradas publicas del canton, tambien se realizando la contratacion del servicio 

de mantenimiento de los equipos (motoguadañas y motosierra), tambien estamos realizando la adquisicion un tractor 

cortador de cesped y un cortasetos para la municipalidad.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

observaciones: en relacion al avance del mes anterior, en este mes existe un disminucion del porcentaje, a razon que se crearon nuevas actividades que estamos iniciando esos 

procesos.

Noviembre, 

2018:

Avances: 

se ha realizado los procesos de adquisicion de un tractor cortador de cesped y el proceso de contratacion de servicios 

forestales, los mismos que se encuentran en la fase de pago.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo
observaciones: 

para el mes de diciembre estan pendientes los procesos de contratacion de servicios de mantenimiento de motoguadañas y motosierra y el proceso de adquisicion de materiales 

para cercar quebradas.

agosto, 2018:

Avances:

1)  las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al 

tercer trimestre que estamos iniciando.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Septiembre, 

2018:

Avances:

1)  las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al 

tercer trimestre que estamos iniciando.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Junio, 2018:

Avances:

1)  las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al 

tercer trimestre que estamos iniciando.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:

 No aplica

Julio, 2018:

Avances:

1)  las actividades se han avanzado de acuerdo al cronograma establecido, existen actividades correspondientes al 

tercer trimestre que estamos iniciando.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Abril, 2018:

Avances:

1)  la determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la 

consultoría. 

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:

Se registraron inconvenientes al momento de obtener los documentos de ingreso de los bienes a la institución, por lo que la actividad de adquisición del remolque se postergo al mes 

de mayo. 

Mayo, 2018:

Avances:

1)  la determinación de la tenencia de tierras en las Zona Lacustre de Mojanda, al momento ha finalizado por parte de la 

consultoría, se ha realizado el proceso de adquisicion del remolque canino, la documentacion del mismo se encuentra en 

proceso de pago al proveedor, y tambien se realizo el evento por el dia del ambiente.

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:

 No aplica

Marzo, 2018:

Avances:

1) En el contexto de la declaratoria del ACUS Majada, se encuentran en desarrollo los trabajos de la consultoría que 

determinará la tenencia de la tierra en la Zona Lacustre Mojanda.

2) Se ha realizado  el proceso de adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad, en este proceso falto se 

realice el pago al proveedor

3) En el presente mes se realizó la gestión necesaria para la adquisición, del remolque canino mismo que servirá para la 

Eduardo Cualchi

Técnico de Patrimonio Natural

Geovany Rivera

Técnico de Apoyo

Problemas y soluciones implementadas:


