
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Adoquinado de la II Etapa de la Calle Jerusalen en la 

Parroquia de Malchingui 

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            20,00 Porcentaje 100 100 x 31/03/2019

2 Adquisición de materiales para la ejecución del 

Adoquinado de la Calle Valencia I etapa Parroquia La 

Esperanza

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            20,00 Porcentaje 100 100 x 31/03/2019

3 Adquisicion de materiales para la construccion de 

Bordillos y Adoquinados de la Comunidadd e Guallaro 

Grande, Parroquia Tabacundo

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            20,00 Porcentaje 100 100 x 10/04/2019

4 Adquisicion de materiales para la construccion de 

Adoquinado y drenaje de la calle Mojanda en la Parroquia 

de La Esperanza

Contrato

Informes técnicos fiscalización

Recepción de la obra 

Entrega a la comunidad o barrio

            20,00 Porcentaje 100 15 x 31/03/2019

5 Mejoramiento, mantenimiento y ampliación de vias en el 

canton Pedro Moncayo

Cronograma

Informes técnicos

            20,00 Porcentaje 100 30,00       x 31/03/2019

100,00          21,7391

Nivel de avance: 48,30      % Financiero

-                        

-                        

-                        

-                        
Fecha:

31/01/2019

28/02/2019

01/04/2019

23/04/2019

31/05/2019

30/06/2019

Descripción del proyecto El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por 

algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia 

los mercados tanto al norte como al sur del cantón. 

La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras 

pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la 

línea férrea que se encuentra sin uso. 

La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% 

locales y 4% autopistas. 

Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la 

diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto 

con el desarrollo del sector florícola. 

En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de almenos 18 proyectos viales a nivel de las cinco 

parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontactuales por cada uno de 

los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega receción (Municipio - 

Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión. 

Objetivo:

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas 

contribuyendo a la integracion cantonal y la articulacion  al contexto provincial y 

nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.

Ejecutar  obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a 

nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo. 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROGRAMA DEL  EF  2019

Programa Programa  vial Cantonal

Proyecto Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo

Mes Programático

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

GAD MPM 600.992,16$                                                                                -                                     

Agosto

Enero 38,67                    

Febrero 51,33                    

Marzo 41,30                    

Abril 48,30                    

Mayo 48,30                    

Junio 48,30                    

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 276,20                  
Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2019: Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 70% de la calle Jerusalen que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratacion de obra

2. Recepcion del 50% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2019: Avances: 

1. Se  tiene un avance de Obra de 100% de la calle Jerusalen que se viene trabajando desde el mes de diciembre por contratacion de obra

2. Recepcion del 75% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2019: Avances: 1. Se  tiene un avance de Obra de 100% se realizo la Recepcion Provincial

2.Se encuntra en Recepcion Definitiava  del 100% de materiales de la calle Valencia y Angumba por administracion directa

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

Junio, 2019: Avances:

 1. No se realizan ejecuciones

2. Intervencion de mantenimiento en las vía de la comunidad Cananvalle, Puruhantag, Barrio La Cruz

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Abril, 2019: Avances:

1. Se  tiene un avance de Obra de 100%  en la adquisicion de materiales del Adoquiando del ingreso a la casa comunal de Guallaro Grande

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Mayo, 2019: Avances: 

1. No se realizan ejecuciones

Marcía Betancourt

Técnica de Infraestructura vial

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

48,30 

 -    

Programático

Financiero


