
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Gestionar la cancelación del 28% del convenio con el SIGTIERRAS 

Actualización del catastro rural. 
Informe de pago                 40.00 porcentaje 100 90.00          

2 Proceso de contratación pública para actualización del sistema catastral. Proyecto                   5.00 porcentaje 100 10.00          

3 Actualización del avalúo urbano bienio 2019 - 2021 del CPM Proyecto                 10.00 porcentaje 100 10.00          

6 Depuración y actualización del catastro rural Informe                 15.00 porcentaje 100 66.66          x 30/08/2019

7 Depuración y actualización del catastro urbano Informe                 15.00 porcentaje 100 66.66          x 30/08/2019

8 Atención de trámites de legalización de tierras y otros Informe                 10.00 porcentaje 100 66.66          x 30/08/2019

9 Informes técnicos de avance y final de gestión LOTAIP informes                   5.00 Unidad 13 8.00            x 30/08/2019

GAD PM

Nivel de avance: 25.20      % Financiero

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

-                         

Fecha:

31/01/2019

28/02/2019

31/03/2019

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PLAN

Programa Infraestructura

Plan Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural

Descripción del plan

Organizar y supervisar todas aquellas actividades que están 

relacionadas con el mantenimiento, actualización y 

ordenamiento de los predios urbanos y rurales del cantòn 

Pedro Moncayo, con principios de calidad, responsabilidad 

y transparencia.   

Objetivos
OE1: Mantener  el catastro  rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de 

inspecciones.

OE2: Diseñar un modelo de valoración predial urbana, acorde a los datos cualitativos y cuantitativos , con el 

propósito que se reduzca al máximo posible, la subjetividad de los procesos de valoración catastral, 

OE3: Legalizar predios mostrencos del cantón Pedro Moncayo; asi como regularizar areas y linderos de predios en 

cuyos titulos de propiedad no constan.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado
95.00$                                                     -                                              -                                  

Mes Programático

Enero 3.72                       

Febrero 7.44                       

Marzo 11.15                     

Abril 14.87                     

Mayo 18.59                     

Junio 22.31                     

Julio 26.02                     

Agosto 36.00                     

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

140.10              

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 262 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 54 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 36 trámites: Borde superior de quebrada (2) cabidas 

y Linderos (33) excedente (1)                                                                                                               4). Se ha implementado el  software 

que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

Arq. Oscar Morocho

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Febrero, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas 

y Linderos (44) excedente (4)                                                                                                               4). Se ha implementado el  software 

que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

Arq. Oscar Morocho

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 271 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 06 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 75 trámites: Borde superior de quebrada (14) 

cabidas y Linderos (58) excedente (3)                                                                                                               4). Se ha implementado el  

software que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

Arq. Oscar Morocho

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

36.00 

-

Programático

Financiero



30/04/2019

31/05/2019

30/06/2019

31/07/2019

31/08/2019

Abril, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 400 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 52 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 42 trámites: Borde superior de quebrada (5) cabidas 

y Linderos (33) excedente (4)                                                                                                               4). Se ha implementado el  software 

que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

Arq. Oscar Morocho

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

Mayo, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 318 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 80 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 17 trámites: Borde superior de quebrada (1) cabidas 

y Linderos (16) excedente (0)                                                                                                               4). Se ha implementado el  software 

que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

Arq. Miguel Cisneros C.

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

Junio, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 258 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 53 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 57 trámites: Borde superior de quebrada (6) cabidas 

y Linderos (50) excedente (1)                                                                                                               4). Se ha implementado el  software 

que se esta desarollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual  esta en version de prueba BETA

5). Se a realizado la revisión de las carpetas que quedaron pendientes de la administracion anterior.                                                                                                                                                                 

6). Se ha incorporado al departamento 2 nuevos tecnicos al departamento.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Arq. Miguel Cisneros C.

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

NO APLICA 

Julio, 2019: Avances:

1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 258 trámites atendidos en 

esta dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 24 transferencias de 

dominio realizados mediante el sofware registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 70 trámites: Borde superior de quebrada (16) 

cabidas y Linderos (51) excedente (3)                                                                                                              

4). Se han atendido a los contribuyectes según las solicitudes co 143 certificados de avalúos.                                 5). Se ha 

realizado un informe de registro de arrendamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Arq. Miguel Cisneros C.

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:

NO APLICA 

Agosto, 2019: Avances:

1).La depuración y actualizacion del catatsrose avanza con un total de 267 trámites urbanos y rurales, atendidos en esta 

dirección. 

2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 55 transferencias de 

dominio realizados en el presente mes.

3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 77 trámites: Borde superior de quebrada (17) 

cabidas y Linderos (60)                                                                                                               

4). Se han atendido a los contribuyectes según las solicitudes con 100 certificados de avalúos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Arq. Miguel Cisneros C.

Director de Avalúos y Catastros

Problemas y soluciones implemetadas:


