
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de 

San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi 

del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada 

de Jápon)

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional
45,00         Porcentaje 100 10 x 31/05/2021

2
Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II 

(Contraparte IVA- Embajada de Jápon)

Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, 

Acta Entrega Recepción Provisional 45,00         Porcentaje 100 100 x 30/04/2021

3 Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP 

Informes

10,00         Unidad 10 6 x 31/08/2021

100,00         9,13043

Nivel de avance: 38,85        % Financiero

-$                   

-$                   

-$                   

-                       
Fecha:

31/03/2021

30/04/2021

Mayo, 2021:
Avances: 

 

Construcción del 

31/05/2021

Problemas y 

soluciones 

implemetadas:

30/06/2021

31/07/2021

31/08/2021

Programa del POA Agua y Saneamiento 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO  DEL EF 2021

Proyecto del PDOT Implementación del mejoramiento  del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal

Meta del PDOT Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021

GAD MPM 21.386,34$                                                                                    9.386,34                                          -$                                  

Descripcióny objetivo del 

proyecto

En el cantón dePedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de 

Saneamiento.. 

Objetivo:

Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas 

mediante asambleas en cada una de las parroquias.

Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Mes Programático

Enero -                       

Febrero -                       

Marzo 46,00                   

Abril 47,00                   

Mayo 52,50                   

Junio 53,50                   

Julio 54,50                   

Agosto 55,50                   

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total 309,00                 
Resumen narrativo: Actualizado por:

Junio, 2021:

Avances: 

 

Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Marzo, 2021:

Avances: 

Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)de la partida a la empresa  EP-

EMASA-PM para ejecutar 

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Abril, 2021:

Avances: 

Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)de la partida a la empresa  EP-

EMASA-PM para ejecutar 

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Agosto, 2021:

Avances: 

 

Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

JuLio, 2021:

Avances: 

 

Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior

Ing. Marcia Betancourt

Técnica  de Vialidad

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

 55,50  

 -    

Programático

Financiero


