



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo durante el Ciclo de Vida en el cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
Descripción del proyecto	Acompañar procesos de participación y organización, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de: niños/as, adolescentes y jóvenes en el CPM; como actores estratégicos de desarrollo.	Objetivos
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1. Elaboración y aprobación proyecto	Proyecto	1,00	Proyecto	1
	2. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10,00	Taller	11
	3. Refuerzo educativo a adolescentes y jóvenes.	Registro participantes	5,00	Taller	24
	4. Comunidades Vacacionales	Registro participantes	2,00	Comunidad	10
	5. Contratación de 2 promotores sociales y 1 terapeuta ocupacional	Contratos	51,00	Contrato	3
	6. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales y comunidades vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	2
	7. Adquisición de menaje de cocina para ejecución de terapias ocupacionales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Facturas	3,00	Material	1
8. Eventos sociales y culturales por el festejo de Carnaval, día Internacional de la Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	
9. Movilización para participantes	Registro participantes	6,00	Recorrido	10	
Avance financiero			Codificado		
GAD PM	Inicial	30.000,00	Reforma	Ejecutado	
				857,28	



Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller ya está en su etapa final. Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). Propuesta para contratación de promotores sociales, elaborado y presentado para su aprobación. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Transporte de la DGSJ insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	03/02/2017
<p>Febrero, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Clausurado la 4ta. etapa de cursos de capacitaciones ENES-Ser Bachiller. Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). Un (1) Promotor social contratado y el segundo en etapa de selección. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>Transporte de la DGSJ insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	01/03/2017
<p>Marzo, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Contratación de (2) promotores sociales. Ejecución de (4) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi y San José Grande). Socialización del proyecto de la SAJ en (4) comunidades, (3) unidades educativas y (1) grupo juvenil Evento Warmi Kayl efectuado en la parroquia de Malchingui <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>El clima (lluvia) afecto en el evento Warmi Kayl, se pospuso 2 horas a que mejore el temporal y se realizó el acto de acuerdo a lo planificado.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	31/03/2017
<p>Abril, 2017:</p> <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. Contratación de (2) promotores sociales. Creación del CAE en el barrio Pasquel Ejecución de (3) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi). Inauguración del curso de capacitación SER-Bachiller Apertura de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. Apertura del taller de Chocolatetería en la comunidad de Cochasqui Socialización del proyecto de la SAJ en (3) parroquias: Tabacundo, Tupigachi y Malchingui Acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de NNA en las U.E. Ecuador, Mision Andina y Fundación FONAP. Asesoramiento y Apoy a grupos juveniles en artes escénicas. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <p>- Falta de espacios adecuados para los talleres, provisionalmente se trabaja en el auditorio de Gestión Social Inclusiva y en el espacio destinado para la Feria Agroecológica. - Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSJ, los promotores se transportan en bus público.</p>	<p>José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	28/03/2017