



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir		
Proyecto	VIVE EL TURISMO PEDRO MONCAYO		
Equipo evaluador	Juan Fernando Jaramillo y Sebastian Cabascango	Fecha:	30/04/2018
Descripción del proyecto	Desarrollar la industria turística como alternativa para el cambio de la matriz productiva en el territorio. g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo.	Objetivo:	Desarrollar la actividad turística del cantón Pedro Moncayo Posicionar la Feria Mundial de la Rosa como un espacio de promoción de la producción diversa y turismo vivencial.

Seguimiento	Evaluación de resultados				
	Resultados esperados			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Formulación y aprobación de Agenda de Turismo Anual	Agenda de Turismo Anual	1	1
	2	Formulación y aprobación de TDRs para contrataciones anuales	TDRs	100	10
	3	Implementación del Record Guinness en el cantón Pedro Moncayo	Proyecto e informes	100	
	4	Implementación de la Tercera Edición de la Feria Mundial de Rosa	Proyecto e informes	100	10
	5	Levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo	Inventario	100	70
	6	Circuitos Turísticos del CPM	Informe	20	16
	7	Facilidades turísticas del CPM fortalecidas	Informe	100	25
8	Comité cantonal de turismo instaurado	Informe	100	75	
9	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	100		
10	Informes de avance y anual de gestión	Informes	5,00	13	
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
			30.000,00	Ejecutado	
				-	

Nivel de avance:	30,83 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	11,38	-
		Febrero	19,02	-
		Marzo	29,90	-
		Abril	44,04	-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado la mayoría con un 0,10 que se lo ha realizado reuniones para organización y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha realizado la mayoría . Problemas y soluciones implementadas: Al momento de realizar el levantamiento e atractivos hubo problemas de algunos lugares que han cerrado y otros no están inscritos en el Mintur como el Museo de la Raíz pero se está realizando ya el levantamiento de los nuevos atractivos para cumplir y mantener a todos los atractivos en conocimiento e inscritos en el Ministerio de Turismo	Sebastian Cabascango Técnico de Turismo	03/02/2018
Febrero, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado lo que se lo ha realizado en reuniones para organización del comité Cantonal de Turismo y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha finalizado pero estamos en prece de revisión . Problemas y soluciones implementadas: Los atractivos que no estaban levantados ya se lo realizo el respectivo levantamiento parapoder ya calificar le atrativo y enviar directamente al MINTUR	Sebastian Cabascango Técnico de Turismo	28/02/2018
marzo, 2018:	Avances: Se ha realizado un avance de lo planteado lo que se lo ha realizado en reuniones para organización del comité Cantonal de Turismo Y con el tema del levantamiento de atractivos turísticos se ha finalizado pero estamos en prece de revisión . Problemas y soluciones implementadas: Los atractivos que no estaban levantados ya se lo realizo el respectivo levantamiento parapoder ya calificar le atrativo y enviar directamente al MINTUR Los TDRs que se pesento en el mes de febrero y lo realizo un cambio el cual se va a realizar el Record Guinness con una nueva partida .	Sebastian Cabascango Técnico de Turismo	31/03/2018
ABRIL, 2018:	Avances: Se realizo el avance de la legalización de la Cmara de Turismo de Pedro Moncayo y la firma y socialización para proyectos paa facilitar turística del Canton Pedro Moncayo con los estudiantes de la Universidad central , El levantamiento de atractivos turísticos ya están ingresando las fichas a la plataforma del MINTUR . Problemas y soluciones implementadas: el cambio del fecha del Record Guinness se cambio al mes de julio por lo cual aun no esta aprobado el proceso con el proveedor .	Sebastian Cabascango Técnico de Turismo	30/04/2018