



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	a) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
<b>Proyecto</b>	Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir	
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincinencial, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas barriales.	<b>Objetivos</b>
		1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión territorial de la seguridad y buen vivir.
		2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>								
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>					
				<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>				
				<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>				
	1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1			
	2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1	0,332	x	abril
	3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00	Proyecto	1			
	4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,6	x	abril
	5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,1	x	
	6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,05	x	
	7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,05	x	
8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00	Proceso	1	0,1	x	enero	
9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00	Brigadas	10	4	x	abril	
10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informes	15,00	Eventos	10	20	x	abril	
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00	Porcentaje	100	33,2	x	abril	
			<b>100,00</b>						
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>				
GAD PM			159.400,00	-	-			-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>15,40 %</b>																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>17,91</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>20,83</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>16,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>22,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	17,91	-	Febrero	20,83	-	Marzo	16,50	-	Abril	22,00	-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	17,91	-																																							
Febrero	20,83	-																																							
Marzo	16,50	-																																							
Abril	22,00	-																																							
Mayo		-																																							
Junio		-																																							
Julio		-																																							
Agosto		-																																							
Septiembre		-																																							
Octubre		-																																							
Noviembre		-																																							
Diciembre		-																																							

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> Se realizó un acercamiento con 4 de las 5 brigadas comunitarias ya conformadas en años anteriores, manteniendo una reunión de trabajo, para retomar actividades. Gestiones con EMELNORTE para la provisión de energía eléctrica en las 2 nuevas cámaras instaladas en la parroquia Tocachi y Tabacundo	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/01/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>		No se disponía de un técnico especializado en Gestión de Riesgos y Seguridad, el mismo que a mediados de enero 2018, ya fue contratado, iniciando su actividad en el área.	
Febrero, 2018:	<b>Avances:</b> Se ha capacitado a la población de Malchingui de 7 barrios de la cabecera parroquial en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018. En Tabacundo, se realizó la capacitación de los barrios San Nicolás y 1° de Octubre, en seguridad ciudadana, conjuntamente con la entrega de las alarmas comunitarias, de parte del Sr. Alcalde.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	28/02/2018
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>		No aplica	

Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> - Se ha elaborado el proyecto para la implementación de la sala espejo desconcentrada - La gestión institucional logró el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control de delincuencia en la parroquia rural de Malchingui, mediante un operativo de control. - Se ha capacitado a la población de Malchingui y Tabacundo de 13 barrios en seguridad ciudadana en base al Plan de Contingencia 2018 - Se ha implementado un sistema de alerta y alarma comunitario Realizado un simulacro en el barrio Pichincha de la parroquia Malchingui mas de 100 participantes.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/03/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>			
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> - Se continúa en el proceso de elaboración y seguimiento al proyecto para la implementación de la sala operativa desconcentrada - Se ha capacitado a la población de Pedro Moncayo mediante 11 talleres en seguridad ciudadana con la participación de 295 personas, de las cuales el 44,1 % son mujeres y el 55,9 % son hombres. En cuanto a su identificación étnica el 75,6 % son mestizos, el 24,1 % indígenas y el 0,3 % afro. - Se han implementado 8 sistema de alerta y alarma comunitario en los varrios Venencia y Quito Norte - El 19 de abril se realizó la marcha "Pedro Moncayo por la seguridad" por las calles de Tabacundo	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/04/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -			