



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
Proyecto	Juventud Nueva Forjando Sueños		
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.		Objetivos
			OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
			OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático					
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
					Unidad	Meta
					Avance	Fecha logro
	R1.	Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	25,00	Meses	12
	R2.	Contratación de 2 Promotores Sociales	Contratos	25,00	Meses	12
	R3.	Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	5,00	Jornada	4
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	1
	R5.	Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Registro participantes	20,00	Taller	12
R6.	Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMÍ KAY"; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	
R7.	Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Facturas	3,00	Transporte	2	
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			43.556,54	-	10.088,31	

Nivel de avance:	30,17 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	15,83	2.962,77
		Febrero	23,33	2.962,77
		Marzo	33,17	4.162,77
		Abril	33,17	-
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proyecto de la UNAJ aprobado para su ejecución. Capacitaciones Ser Bachiller culminó su cuarta fase, periodo octubre 2017 - enero 2018. Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Acompañamiento a procesos educativos artísticos en instituciones educativas: Alfredo Boada Espín y Ecuador de la parroquia de Tabacundo. Inspección de Trabajo de menores en ventas de flores en la parroquia de Tabacundo. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>Modificación del cronograma de capacitaciones del Curso de Nivelación SER BACHILLER a causa de cambio de fecha de la Rendición del Examen a cargo de la SENESCYT. Se trabajo en jornadas de sábados y domingos para culminar con el cronograma.</p> <p>Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.</p>	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/02/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres). Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo. <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>El Taller de Danza no tenía espacio físico para ensayar ya que el piso de la sala de talleres esta dañado imposibilitando su uso. Se hizo el seguimiento del trámite para su arreglo, hoy ya esta en perfectas condiciones.</p> <p>Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan.</p>	José Fernando Méndez TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2018
Marzo, 2018:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Creado 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo. Se inauguró la quinta fase de las Capacitaciones de Ser Bachiller en la Unidad Educativa Ecuador de Tabacundo. Apertura y ejecución del taller de Chocolatería. Realización del evento Warmi Kay mediante autogestión. 	Magaly Pujota TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	29/03/2018

	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan. Falta de comunicación y coordinación por parte de la Universidad Central del Ecuador, porque se desconocía de un registro adicional de participantes de la mancomunidad para la capacitación Ser Bachiller ya que no estuvo previsto las aulas, sin embargo, se solicitó 3 aulas adicionales para cumplir con el cronograma establecido. No se facilitó el bus municipal para trasladar a los estudiantes de la UCE desde Quito a Tabacundo y viceversa, porque no estaba en las condiciones adecuadas, por ende se contrató un bus particular para cumplir dicha ruta y no retrasar la planificación establecida.</p>		
Abril, 2018:	<p><u>Avances:</u> 1). Clausura 4 CAE (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 2). Clausura de Taller de Productos elaborados con material reciclado en 4 lugares (María Dolores, Infocentro, Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 3). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 4). Socialización con los DECE de la instituciones educativas de Tabacundo. 5). Monitoreo de la quinta fase de las Capacitaciones de Ser Bachiller en la Unidad Educativa Ecuador de Tabacundo. 6). Apertura y ejecución del taller de Chocolatería. 7). Realización del evento Warmi Kay mediante autogestión.</p>	<p>Karina Csineros TÉCNICA (E) NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p>29/03/2018</p>
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Escasa participación de NNAJ en talleres de capacitación. Los promotores acuden a las instituciones educativas a socializar los servicios que se ofertan. Falta de comunicación y coordinación por parte de la Universidad Central del Ecuador, porque se desconocía de un registro adicional de participantes de la mancomunidad para la capacitación Ser Bachiller ya que no estuvo previsto las aulas, sin embargo, se solicitó 3 aulas adicionales para cumplir con el cronograma establecido. No se facilitó el bus municipal para trasladar a los estudiantes de la UCE desde Quito a Tabacundo y viceversa, porque no estaba en las condiciones adecuadas, por ende se contrató un bus particular para cumplir dicha ruta y no retrasar la planificación establecida.</p>		