


<b>Programa</b>	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo		
<b>Proyecto</b>	Proyectos estratégicos cantonales del PDOT del cantón Pedro Moncayo		
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del territorio mediante amanzanamientos. A este problema se suma la presencia de florícolas en las zonas de expansión urbana y la presencia de asentamientos humanos sobre la frontera agrícola establecida.</p> <p>En cuanto a la Jerarquía de asentamientos humanos, la parroquia Tabacundo al ser la cabecera cantonal es la que tiene el mayor equipamiento urbanístico en relación a las otras parroquias, brindando también mejor acceso a los servicios administrativos, salud, educación y recreacionales. La ciudad de Tabacundo al estar atravesada por la panamericana y estar asentada en una topografía regular se facilita su conectividad y articulación no solamente con las parroquias rurales del cantón, sino también con ciudades como son Quito, Ibarra, Otavalo y Cayambe, por tal razón se constituye como foco de comercialización a nivel cantonal.</p> <p>En este contexto, es menester trabajar en la consolidación de Áreas de terreno óptimas para implementar infraestructura y servicios, accesibilidad a planes de viviendas y mejorar la articulación entre asentamientos humanos; para esto es necesario contar con el Plan vial cantonal, plan de uso y gestión del suelo y con tar con un banco de proyectos estratégicos que permitan el desarrollo social, económico y productivo del cantón Pedro Moncayo.</p>	<b>Objetivo:</b>	Desarrollar proyectos de equipamiento urbanístico y/o viales para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mejorando su calidad de vida
		Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Pedro Moncayo	
		Desarrollar proyectos para la intervención, conservación y restauración de los bienes patrimoniales	
		Gestionar los procesos de expropiaciones para resolver la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado.	

<b>Seguimiento</b>					<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
<b>Para avance programático</b>					<b>Ejecución</b>				
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>		
1	Gestión de procesos contractuales de los Proyectos estratégicos contonales	Contrato Informes técnicos fiscalización	5	Unidad	2				
2	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión estratégicos de infraestructura civil a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Proyectos y planos	10	Unidad	25	5,00	x	28/02/2019	
3	Desarrollo y diseño de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Presupuestos y perfiles de proyectos	10	Unidad	25	5,00	x	28/02/2019	
4	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión vial a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial	10	Unidad	30	6,00	x	31/03/2019	
5	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de regeneración urbana a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100				
6	Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	Planos del trazado vial, volúmenes y perfiles	10	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2019	
7	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100	5,00	x	31/03/2019	
8	Diseño de estudios eléctricos de proyectos estratégicos de inversión.	Contrato Informes técnicos fiscalización	10	Porcentaje	100				
9	Diseño de planos arquitectónicos para procesos de expropiaciones de predios para proyectos estratégicos cantonales	Informes técnicos de expropiaciones	10	Porcentaje	100	10,00	x	31/03/2019	
10	Levantamientos topograficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	3	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2019	
11	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2019	
12	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos	Informes topográficos de los levantamientos	3	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2019	
13	Elaboración de planos de cabidas y linderos de bienes municipales	Planos	5	Porcentaje	100	25,00	x	31/03/2019	
14	Informes Técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	2	Unidad	13	3,00	x	31/01/2019	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>				
GAD MPM			\$	195.000,00					



<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se diseñan los planos arquitectónicos de 3 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía.</li> <li>Se define los presupuestos de 3 proyectos de inversión</li> <li>Se diseñan 2 proyectos de inversión (planos, presupuestos y perfiles de proyectos) fuera de la planificación en lo que va del mes de enero.</li> <li>Se efectúan 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos.</li> <li>Se emite 1 informe de que no existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial vigente y la viabilidad técnica para proceder al proceso de expropiación.</li> <li>Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui.</li> <li>Se realizan 2 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica.</p>	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/01/2019

Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> 1. Se diseñan los planos arquitectónicos de 2 proyectos de inversión a base de la planificación y a pedido de la ciudadanía. 2. Se definen los presupuestos de 2 proyectos de inversión. 3. Se diseñan 5 proyectos de inversión fuera de la planificación (planos, presupuestos y perfiles de proyectos). 4. Se efectúan 8 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto los replanteos viales respectivos. 5. Se realizan 2 informes técnicos de aforos para locales públicos y privados. 6. Se realizan planos de cabidas y linderos para el parque El Rosario de la parroquia de La Esperanza.  <u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.	Angel Revelo Analista de Proyectos	28/02/2019
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1) Desarrollo y diseño de los proyectos de inversión de recuperación de parques y plazas a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía 2) Levantamientos topográficos del área de intervención de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados de propiedad del sector público (bienes mostrencos) y comodatos linderos de bienes municipales gestión LOTAIP 3) Emisión de informes 4) Legalizaciones de predios 5) Elaboración de planos de cabidas y 6) Informes Técnicos de avance y final de	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/03/2019
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.			