



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE IV		
Equipo evaluador	Graciela Tulcanaza y Rosendo Yugcha	Fecha:	29/03/2019
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Agendas Culturales Parroquiales. 3. Plan de Salvaguardia		
	Objetivo: Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo que motive la confluencia y el fortalecimiento mutuo de la gestión pública y la gestión cultural comunitaria. Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial. Desarrollar un proceso de implementación del plan de salvaguardia patrimonial.		

Seguimiento	Evaluación de resultados						
	Resultados esperados			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Aprobación y socialización de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	10,00	Documento	1	1	x 31/01/2019
	2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDRs	10,00	Documentos	3	3	x 31/01/2019
	3. Carnaval - Encuentro Patrimonios Culturales	Informe	5,00	Evento	1	1	x 03/03/2019
	4. Contratación de 3 Proveedores	Contratos	5,00	Contratos	3	3	x 11/03/2019
	5. Celebración del Mushuk Nina	Informe	5,00	Evento	1	1	x 21/03/2019
	6. Guioneros	Informe	5,00	Evento	1	0,5	x 31/03/2019
	7. Propuesta de ordenanza gestión patrimonial	Documento	7,00	Documento	1		x
8. Feria Mundial de la Rosa	Informe	8,00	Evento	1		x	
9. Agenda Cultural Parroquial Tupigachi	Informe	5,00	Evento	1		x	
10. San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informe	5,00	Evento	1		x	
11. Agenda Cultural Parroquial Tocachi	Informe	5,00	Evento	1	0,25	x 22/03/2019	
12. Informe proceso implementación del Plan de Salvaguardia	Documento	5,00	Documento	1		x	
13. Agenda Cultural Parroquial Malchinguí	Informe	5,00	Evento	1		x	
14. Cantonzación	Informe	5,00	Evento	1		x	
15. Informe ordenanza de gestión patrimonial	Documento	5,00	Documento	1		x	
16. Mama Nati	Informe	5,00	Evento	1		x	
17. Agenda Cultural Parroquial La Esperanza	Informe	5,00	Evento	1		x	
Avance financiero			Codificado				
GAD PM		99.000,00	Reforma		15.000,00	Ejecutado	55.081,51

Nivel de avance:	57,13		Mes	Programático	Financiero
			Enero	11,25	-
			Febrero	24,58	-
			Marzo	38,75	48,20
			Abril	-	-
			Mayo	-	-
			Junio	-	-
			Julio	-	-
			Agosto	-	-
			Septiembre	-	-
			Octubre	-	-
			Noviembre	-	-
			Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1. Se elaboró la agenda cultural anual, integrando las actividades de cultura, educación, deporte, recreación y turismo; la misma que fue presentada a Alcaldía, siendo aprobada y luego socializada interna y externamente. 2. Se elaboraron los TDRs para los procesos de contratación pública 2019 y se tramitaron las certificaciones presupuestarias. 3. Se realizaron los primeros contactos para apoyos y auspicios del evento Encuentro de Patrimonios 2019. 4. Se tramitó una reforma interna para incrementar el presupuesto de la partida 730205 para contratación de servicio de promoción y organización de eventos de \$23.000,00 a \$53.000,00 con \$15.000,00 de Decoración del Tour de la Rosa y \$15.000,00 de servicio de representación cultural.	Rosendo Yugcha Ch.	04/02/2019
	Problemas y soluciones implementadas: - No aplica		
Febrero, 2019:	Avances: 1. Se subieron al portal dos procesos de contratación pública; promoción y organización de eventos; y, ampliación profesional. 2. Se adjudicaron dos procesos a proveedores. 3. Se tramitaron los permisos de los eventos del Encuentro de Patrimonios 2019. 4. Se elaboraron los planes de evento de cinco eventos del Encuentro de Patrimonios 2019.	Rosendo Yugcha Ch.	06/03/2019
	Problemas y soluciones implementadas: - Por disposición de Alcaldía, para garantizar mayor impacto social del evento Encuentro de Patrimonios 2019, la coordinación del evento pasó a ser una responsabilidad compartida entre las direcciones de Avalúos y Catastros; Gestión Social; Gestión Ambiental; Financiera; Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos; Desarrollo Institucional; y, Cultura y Patrimonio. Adicional, el 06 de febrero se mantuvo reuniones con la empresa Sanafria para incluir el evento de pirotecnia dentro de la programación del 03 de marzo en Tabacundo.		
Marzo, 2019:	Avances: 1. Se firmaron dos contratos para promoción y organización de eventos; y ampliación profesional. Adicional se recibió la orden de trabajo para el servicio de transporte. 2. Se recibieron servicios de promoción y organización de eventos por \$40.750,00; ampliación profesional por \$9.881,51 y transporte por \$4.450,00. Dando un total de inversión al momento por \$55.081,51 que corresponde al 48,2% del presupuesto total de \$114.000,00 aprobado mediante reforma interna. 3. Se ejecutó la programación de los eventos Encuentro de Patrimonios y Mushuk Nina con los siguientes datos: inversión total \$54.886,51 e impacto social 3.278 participantes y 32.178 personas asistentes 4. Se ingresó en Intendencia los trámites para el permiso del evento Guioneros de Semana Santa. 5. Ingresó para análisis el proyecto Agenda Cultural de Tocachi 2019.	Rosendo Yugcha Ch.	03/04/2019
	Problemas y soluciones implementadas: - Con fecha 14 DE MARZO del 2019; por disposición de inmediato superior se elabora un alcance al informe presentado a Alcaldía el 13 de marzo, en él se incluye una precisión en el detalle de la inversión de acuerdo al informe de la proveedora. En base a este informe la administradora del contrato resuelve declarar la terminación unilateral del contrato MGBS-01-2019 y con oficio No. 143 del 18 marzo del 2019 se solicita a la máxima autoridad la AUTORIZACIÓN respectiva, con la misma fecha el trámite pasa al administrativo y jurídico para el análisis pertinente. - Por el cruce de fechas del evento Mushuk Nina con el calendario electoral el evento se pospone y se ejecuta el 31 de marzo del 2019.		