



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



**Programa** Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.

**Proyecto** Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad.

**Descripción del proyecto**

El proyecto busca ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza, a través de un trabajo sistemático y planificado que permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades sociales, familiares y autodeterminación. Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales de distintas áreas sociales, psicológicas, ocupacionales y otras afines, orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes durante un tiempo estimado de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.

**Objetivos**

Fomentar la participación activa de la familia, comunidad y estado para generar cambios cualitativos que propicien la inclusión social y económica.

Realizar la valoración de cada ciudadano que ingresa al servicio, respecto de las habilidades, destrezas y capacidades individuales que posee para fortalecer su autonomía e independencia y que posteriormente le permitirán su inclusión social y económica.

Establecer servicios de apoyo familiar: espacios de respiro, grupos de ayuda mutua, redes de apoyo para la exigibilidad de los derechos.


Implementar acciones orientadas a la articulación interinstitucional enfocadas a la inclusión social, cultural y económica.

Asegurar el Talento Humano cualificado de acuerdo a la normativa legal vigente y las necesidades de las personas atendidas en el servicio.

**Seguimiento** HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
R1. Firma de convenio	Convenio	5,00	Convenio	1				
R2. Atención integral domiciliaria a 180 personas con discapacidad y su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	50,00	Personas	3600	900	x	31/03/2019	
R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	5,00	Mes	12	1	x	28/02/2019	
R4. Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato	5,00	Personas	6	5	x	28/02/2019	
R5. Adquisición de insumos terapéuticos	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Insumos	1				
R6. Adquisición de materiales didácticos y fungibles	Factura, Acta entrega recepción	3,00	Materiales	1				
R7. Capacitación para el personal técnico en temas de atención integral.	Informe, Registro de asistencia, fotografías	5,00	Capacitación	1				
R8. Adquisición de prendas de protección para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Factura, Acta entrega recepción	5,00	Prendas de protección	1				
R9. Contratación de servicio de transporte para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Facturas, hoja de ruta	5,00	Servicio de Movilización	9				
R10. Eventos sociales y culturales, por el Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas Inclusivas y Casa Abierta.	Informes, fotografías	5,00	Eventos	3				
R11. Contratación de servicios de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Registro de asistencia, informes, factura, fotografías	5,00	Buses	3				
R12. Informe mensual del avance de las actividades del proyecto	Informes, fotografías	2,00	Unidad	13	3	x	31/03/2019	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>			
			\$ 106.340,03	\$ -	\$ 4.866,95			

Nivel de avance: 13,65 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	8,90	4.866,95
Febrero	13,22	-
Marzo	17,54	-
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

**Resumen narrativo:**

Enero, 2019	Actualizado por:	Fecha:
<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, según análisis de la problemática.</li> <li>2). Atención multidisciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar.</li> <li>3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado.</li> <li>4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad.</li> </ol> <p>Falta de firma de convenio con el Ministerio de Integración Económica y social (MIES). Para lo que se realizó un proyecto con las nuevas metas y propósitos a ejecutar para el año 2019.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>31/01/2019</p>

<p>Febrero, 2019</p>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.</li> <li>2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero.</li> <li>3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.</li> <li>4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas.</li> <li>5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de Prevención de Incendios.</li> <li>6). El equipo técnico participo en la Evaluación de las Normas Técnicas de los servicios de Discapacidades, a través del MIES</li> <li>7). El equipo técnico en articulación con el Centro de Salud de Tupigachi, realizan campañas médicas, odontológicas y georreferenciación.</li> <li>8). El equipo técnico participa en campañas médicas en las diferentes parroquias en convenio GAD Municipal y Ministerio de Salud Pública.</li> </ol> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de firma de convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Falta de presupuesto para la contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>28/02/2019</p>
<p>Marzo, 2019</p>	<p><b>Avance:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondiente al mes de marzo</li> <li>2). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas y articulación con diferentes entidades de salud.</li> <li>3). Articulación interinstitucional para la adquisición de ayudas técnicas</li> <li>4). El equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó en el taller de escuela de familias: "Derecho a tener Derechos", a través del MIES.</li> <li>5). El equipo técnico en conjunto con el Centro de Rehabilitación Integral "Nuestra Señora de Natividad" participó con los sujetos de derecho en Jornada Odontológica de Salud Oral.</li> <li>6). El equipo técnico se capacitó mediante un Taller de actualización de Norma Técnica de los servicios de Discapacidades, a través del MIES.</li> <li>7). El equipo técnico en conjunto con los sujetos de derecho participan en actividades en las distintas parroquias de Encuentros Internacionales de Patrimonios Culturales del Ecuador.</li> <li>8). El equipo técnico en conjunto con los sujetos de derecho participan el actividad del Día de la Mujer.</li> <li>9). El equipo técnico realiza replica a los sujetos de derecho y sus familias del Taller Derecho a Tener Derechos.</li> </ol> <p><b>Problemas y Soluciones Implementadas:</b> Falta de firma de convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Falta de presupuesto para la contratación de los requerimientos de transporte y prendas de protección.</p>	<p>Dra. Nathaly Bautista TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>31/03/2019</p>