


Programa	Residuos sólidos	
Proyecto	Gestión integral de residuos sólidos	
Descripción del proyecto	Brindar el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de los residuos no peligrosos generados en el cantón Pedro Moncayo con continuidad y calidad de acuerdo a criterios técnicos y que estos sean amigables con el ambiente	Objetivos
		1. Fomentar una cultura de clasificación y reciclaje en la fuente de los desechos sólidos <u>con mediante un programa de capacitación</u>
		2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y <u>residuos inorgánicos</u>
		3. Producir de abonos orgánicos con los residuos organicos, para beneficio de determinados grupos de interés
		4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, mitigar, compensar y remediar los impactos negativos de la <u>disposición Final de Desechos</u>
		5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas ambientales y límites permisibles.
		6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y maquinaria que albergará el Relleno Sanitario.
		7. Establecer un comunicado de prohibición de disposición final de residuos sólidos en quebradas y sitios propensos acumulación a través de señalética.
	8. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático						Ejecución			
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1.	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3,00	contratacion	1	1		11/31/2019	
	2.	Contratación de la aseguradora	Orden de servicio	3,00	contratacion	1				
	3.	Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	Informe y acta entrega recepción	3,00	contratacion	1				
	4.	Adquisición de llantas	orden de compra	3,00	factura	1				
	5.	Adquisición de combustible	contrato	3,00	factura	12				
	6.	Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato	3,00	factura	1				
	7.	Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio	3,00	contratacion	1				
	8.	Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra	3,00	factura	1	1	x	21/02/2019	
	9.	Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio	3,00	análisis	3	2,5			
	10.	Adquisición de materiales	orden de compra	3,00	factura	1				
	11.	Adquisición de herramientas	orden de compra	3,00	factura	1				
	12.	Contratación de servicio para de trasmisión de sistema satelital vehículos recolectores	Orden de servicio	3,00	factura	1	1		22/04/2019	
	13.	Contratación de los servicio para limpieza y desinfección de los pozos septicos	Orden de servicio	3,00	factura	1				
	14.	Contratación de los servicios de movilización del personal de Residuos Sólidos	Informe y acta entrega recepción	10,00	factura	1	1	x	23/01/2019	
	15.	Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del GIRS - MAE	Permisos ambientales	1,00	factura	1				
	16.	Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Facturas	15,00	Informe	1	1			
	17.	Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1,00	factura	1				
	18.	Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arrastre)	Contrato	10,00	Documento	1				
	19.	Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fase I Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	10,00	Informe	1				
	20.	Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje)	Informe	8,00	Informes	12	5		31/01/2019	
	21.	Colocación de señalética	Informe y acta entrega recepción	3,00	Informe	3	1,8	x		
22.	Inspección a quebradas en el cantón.	Informe y acta entrega recepción	3,00	Informe	5	1	x	31/12/2019		
Avance financiero				Codificado						
				Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM				148.880,00		-				

Nivel de avance: 0,96%



Mes	Programático	Financiero
Enero	10,00	-
Febrero	22,75	-
Marzo	28,00	-
Abril	32,67	-
Mayo	33,83	-
Junio	32,58	-
Julio	33,73	-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1) Se realizó la disposición final de 350 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	31/01/2019
Febrero, 2019:	Avances: 1) Se realizó la disposición final de 375 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ingreso el proceso de contratación de los servicios de laboratorio a la unidad de compras públicas (50%) <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	28/02/2019
Marzo, 2019:	Avances: 1) Se realizó la disposición final de 386 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	29/03/2019
Abril, 2019:	Avances: 1) Se realizó la disposición final de 344 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. Se cuenta con el servicio de satélites para vehículos recolectores. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	22/04/2019
Mayo, 2019:	Avances: <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Karen Hidalgo, Juan Cuasquer.	29/05/2019
Junio, 2019:	Avances: <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	30/06/2019
Julio, 2019:	Avances: <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>	Lenin Méndez, Giussepe Erazo.	31/07/2019

ANEXOS

