

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																																																																																																																																					
<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.																																																																																																																																																				
<b>Proyecto</b>	Desarrollo Infantil Integral																																																																																																																																																				
<b>Descripción del proyecto</b>	El GAD Municipal Pedro Moncayo en co-gestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Desarrollo Infantil Integral" beneficiando a 950 niños y niñas menores de 3 años y sus familias que participan de los 25 CIBV's de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.																																																																																																																																																				
<b>Objetivos</b>	<p>OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral de las niñas y niños.</p> <p>OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad mediante procesos socioeducativos.</p> <p>OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores de tres años.</p> <p>OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDIs de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.</p> <p>OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantil con espacios arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la norma técnica.</p>																																																																																																																																																				
<b>Seguimiento</b>	<p><b>HILOS DEL PROYECTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Para avance programático</th> <th colspan="5">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Datos</th> <th>Medio de verificación</th> <th>Pond. %</th> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>(%)</th> <th>Fecha logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Firma de Convenio</td> <td>Convenio</td> <td>5,00</td> <td>Convenio</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Contratación del servicio de alimentación para 911 NN de 22 Centros Infantiles del Buen Vivir</td> <td>Informes mensual</td> <td>5,00</td> <td>Ingesta</td> <td>12</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Contratación de un Técnico de Protección Especial</td> <td>Contrato</td> <td>3,00</td> <td>Persona</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Contratación de un Técnico Asistente Financiero</td> <td>Contrato</td> <td>3,00</td> <td>Persona</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Contratación de 101 educadoras para los Centros Infantiles del Buen Vivir</td> <td>Contrato</td> <td>3,00</td> <td>Persona</td> <td>101</td> <td>89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Contratación de un profesional en Nutrición</td> <td>Contrato</td> <td>3,00</td> <td>Persona</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Atención integral de niños y niñas en las unidades de atención</td> <td>Informes y resoluciones</td> <td>50,00</td> <td>Persona</td> <td>10932</td> <td>5544</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención</td> <td>Informe y acta entrega recepción</td> <td>5,00</td> <td>Unidad de atención</td> <td>4</td> <td>2,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Adquisición de material de aseo, didáctico, fungible, estimulación, mobiliario, etc</td> <td>Factura, Orden de compra</td> <td>3,00</td> <td>Unidad</td> <td>5</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. Adquisición de prendas de protección para niñas, niños y educadoras.</td> <td>Factura, Orden de compra</td> <td>3,00</td> <td>Prenda de protección</td> <td>2</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. Contratación de movilización para niñas y niños de las CDIs de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi</td> <td>Factura, Hoja de ruta, orden de compra</td> <td>3,00</td> <td>Furgoneta</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Visitas domiciliarias a las familias de niños/as con desnutrición global.</td> <td>Hoja de ruta, informes, fotografías</td> <td>3,00</td> <td>Persona</td> <td>15</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Capacitación a familias y educadoras</td> <td>Registro de asistencia, informes, fotografías</td> <td>3,00</td> <td>Talleres</td> <td>37</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. Construcción del Centro Infantil de Luis Freire</td> <td>Fotografías, acta entrega de materiales, infraestructura terminada</td> <td>5,00</td> <td>Infraestructura</td> <td>1</td> <td>0,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos.</td> <td>Fotografías, informes, factura</td> <td>3,00</td> <td>Evento</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Avance financiero</th> <th colspan="2">Cofinanciado</th> </tr> <tr> <th>GAD-PM</th> <th>Reforma</th> <th>Reforma</th> <th>Recurso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>1.420.286,92</td> <td>-</td> <td>742.951,58</td> </tr> </tbody> </table>	Para avance programático			Ejecución					Datos	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	1. Firma de Convenio	Convenio	5,00	Convenio	1	1			2. Contratación del servicio de alimentación para 911 NN de 22 Centros Infantiles del Buen Vivir	Informes mensual	5,00	Ingesta	12	7			3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	3,00	Persona	1	1			4. Contratación de un Técnico Asistente Financiero	Contrato	3,00	Persona	1	1			5. Contratación de 101 educadoras para los Centros Infantiles del Buen Vivir	Contrato	3,00	Persona	101	89			6. Contratación de un profesional en Nutrición	Contrato	3,00	Persona	1	1			7. Atención integral de niños y niñas en las unidades de atención	Informes y resoluciones	50,00	Persona	10932	5544			8. Mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención	Informe y acta entrega recepción	5,00	Unidad de atención	4	2,31			9. Adquisición de material de aseo, didáctico, fungible, estimulación, mobiliario, etc	Factura, Orden de compra	3,00	Unidad	5	0			10. Adquisición de prendas de protección para niñas, niños y educadoras.	Factura, Orden de compra	3,00	Prenda de protección	2	0			11. Contratación de movilización para niñas y niños de las CDIs de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi	Factura, Hoja de ruta, orden de compra	3,00	Furgoneta	2	2			12. Visitas domiciliarias a las familias de niños/as con desnutrición global.	Hoja de ruta, informes, fotografías	3,00	Persona	15	9			13. Capacitación a familias y educadoras	Registro de asistencia, informes, fotografías	3,00	Talleres	37	7			14. Construcción del Centro Infantil de Luis Freire	Fotografías, acta entrega de materiales, infraestructura terminada	5,00	Infraestructura	1	0,99			15. Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos.	Fotografías, informes, factura	3,00	Evento	2	1			Avance financiero		Cofinanciado		GAD-PM	Reforma	Reforma	Recurso	Inicial	1.420.286,92	-	742.951,58
Para avance programático			Ejecución																																																																																																																																																		
Datos	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro																																																																																																																																														
1. Firma de Convenio	Convenio	5,00	Convenio	1	1																																																																																																																																																
2. Contratación del servicio de alimentación para 911 NN de 22 Centros Infantiles del Buen Vivir	Informes mensual	5,00	Ingesta	12	7																																																																																																																																																
3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	3,00	Persona	1	1																																																																																																																																																
4. Contratación de un Técnico Asistente Financiero	Contrato	3,00	Persona	1	1																																																																																																																																																
5. Contratación de 101 educadoras para los Centros Infantiles del Buen Vivir	Contrato	3,00	Persona	101	89																																																																																																																																																
6. Contratación de un profesional en Nutrición	Contrato	3,00	Persona	1	1																																																																																																																																																
7. Atención integral de niños y niñas en las unidades de atención	Informes y resoluciones	50,00	Persona	10932	5544																																																																																																																																																
8. Mejoramiento de las instalaciones físicas y áreas verdes de las unidades de atención	Informe y acta entrega recepción	5,00	Unidad de atención	4	2,31																																																																																																																																																
9. Adquisición de material de aseo, didáctico, fungible, estimulación, mobiliario, etc	Factura, Orden de compra	3,00	Unidad	5	0																																																																																																																																																
10. Adquisición de prendas de protección para niñas, niños y educadoras.	Factura, Orden de compra	3,00	Prenda de protección	2	0																																																																																																																																																
11. Contratación de movilización para niñas y niños de las CDIs de las Parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi	Factura, Hoja de ruta, orden de compra	3,00	Furgoneta	2	2																																																																																																																																																
12. Visitas domiciliarias a las familias de niños/as con desnutrición global.	Hoja de ruta, informes, fotografías	3,00	Persona	15	9																																																																																																																																																
13. Capacitación a familias y educadoras	Registro de asistencia, informes, fotografías	3,00	Talleres	37	7																																																																																																																																																
14. Construcción del Centro Infantil de Luis Freire	Fotografías, acta entrega de materiales, infraestructura terminada	5,00	Infraestructura	1	0,99																																																																																																																																																
15. Hechos sociales y culturales sobre restitución de derechos.	Fotografías, informes, factura	3,00	Evento	2	1																																																																																																																																																
Avance financiero		Cofinanciado																																																																																																																																																			
GAD-PM	Reforma	Reforma	Recurso																																																																																																																																																		
Inicial	1.420.286,92	-	742.951,58																																																																																																																																																		
<b>Nivel de avance: 81,96%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>20,20</td><td>6,65</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>30,88</td><td>13,35</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>36,94</td><td>19,61</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>40,83</td><td>31,31</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>44,50</td><td>38,09</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>49,69</td><td>44,87</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>57,82</td><td>52,31</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	20,20	6,65	Febrero	30,88	13,35	Marzo	36,94	19,61	Abril	40,83	31,31	Mayo	44,50	38,09	Junio	49,69	44,87	Julio	57,82	52,31	Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre																																																																																																															
Mes	Programático	Financiero																																																																																																																																																			
Enero	20,20	6,65																																																																																																																																																			
Febrero	30,88	13,35																																																																																																																																																			
Marzo	36,94	19,61																																																																																																																																																			
Abril	40,83	31,31																																																																																																																																																			
Mayo	44,50	38,09																																																																																																																																																			
Junio	49,69	44,87																																																																																																																																																			
Julio	57,82	52,31																																																																																																																																																			
Agosto																																																																																																																																																					
Septiembre																																																																																																																																																					
Octubre																																																																																																																																																					
Noviembre																																																																																																																																																					
Diciembre																																																																																																																																																					
<b>Resumen narrativo:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actualizado por:</th> <th>Fecha:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>María Gabriela Cruz Cahueñas ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL</td> <td>04/02/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Actualizado por:	Fecha:	María Gabriela Cruz Cahueñas ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/02/2019																																																																																																																																																
Actualizado por:	Fecha:																																																																																																																																																				
María Gabriela Cruz Cahueñas ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/02/2019																																																																																																																																																				
<b>Enero, 2019</b>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de Desarrollo Infantil aprobado para su ejecución.</li> <li>Socialización sobre el requerimiento de movilización a padres de familia de los CDIS San José Grande, Kurisa, Santa Isabel, Luz y Vida (La Esperanza).</li> <li>Asistencia a reunión de padres de familia de los CDIS Caritas Alegres y Chiquitines del Amanecer.</li> <li>Contratación del servicio de alimentación por el mes de enero del año 2018, para los 25 Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>Se realizó el proceso para la contratación del servicio de movilización de los NN que asisten a los CDIS de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>Se dio seguimiento y acompañamiento nutricional alimentario a los 25 CDIS de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.</li> <li>Se realizó 5 ciclos de menús nutricionales para el mes de enero y con la finalidad de cubrir las necesidades nutricionales alimenticias de los niños/as de los 25 CIBV's de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo.</li> <li>Se realizó visitas domiciliarias a los niños/as de los CDIS con problemas de desnutrición global.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p>																																																																																																																																																				
<b>Febrero, 2019</b>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Firma convenio para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Infantil</li> <li>Asistencia a reunión de padres de familia de los CDIS Victoria de Jesús, Luz y Vida Tabacundo, Los Claveles, Rayitos del Rosario.</li> <li>Contratación del servicio de alimentación por el mes de Febrero del año 2019, para los 25 Centros de desarrollo Infantiles de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>Se realizó el proceso para la contratación del servicio de movilización de los NN que asisten a los CDIS de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>La terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación ha realizado una evaluación lingüística a los NN de 24 a 36 meses de los CDIS Aguilongo, Santa Isabel y Victoria de Jesús.</li> <li>Se dio seguimiento y acompañamiento nutricional alimentario a los 25 CDIS de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.</li> <li>Se realizó 5 ciclos de menús nutricionales para el mes de Febrero 2019 y con la finalidad de cubrir las necesidades nutricionales alimenticias de los niños/as de los 25 CDIS de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo.</li> <li>Se realizó visitas domiciliarias a los niños/as de los CDIS con problemas de desnutrición global.</li> <li>Catedráticos y estudiantes del último semestre de Psicología y Terapia de Lenguaje están capacitando a</li> <li>Construcción de losérga en el Centro Infantil "Florencia"</li> <li>Construcción del Centro Infantil Luis Freire.</li> <li>Podá de césped en todos los Centros de Desarrollo Infantil</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p>																																																																																																																																																				
<b>Marzo, 2019</b>	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Contratación del servicio de alimentación por el mes de Marzo del año 2019, para los 22 Centros de desarrollo Infantiles de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>Se realizó el proceso para la contratación del servicio de movilización de los NN que asisten a los CDIS de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.</li> <li>La terapeuta de Lenguaje del Centro de Rehabilitación ha realizado una evaluación lingüística a los NN de 24 a 36 meses del CDI "Floresitas"</li> <li>Se dio seguimiento y acompañamiento nutricional alimentario a los 22 CDIS de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.</li> <li>Se dio talleres de alimentación saludable a padres de familia de los CDIS Nelson Molina y Caritas Alegres.</li> <li>Se realizó 5 ciclos de menús nutricionales para el mes de marzo 2019 y con la finalidad de cubrir las necesidades nutricionales alimenticias de los niños/as de los 22 CDIS de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo.</li> <li>Se realizó visitas domiciliarias a los niños/as de los CDIS con problemas de desnutrición global.</li> <li>Catedráticos y estudiantes del último semestre de Psicología y Terapia de Lenguaje están capacitando a educadoras de las unidades de atención de las parroquias de La Esperanza, Tocachi y Tupigachi a trabajar en el neurodesarrollo de los NN a través del juego.</li> <li>Construcción de cenero en el Centro Infantil "Los Senderitos"</li> <li>Construcción del Centro Infantil Luis Freire.</li> <li>Cambio de cubierta de baños en el CDI "Los Senderitos"</li> <li>Cambio de piso en CDI "Mama Naty"</li> <li>Podá de césped en todos los Centros de Desarrollo Infantil.</li> <li>Participación de los CDIS en el 3er ENCUESTRO DE PATRIMONIOS DE PEDRO MONCAYO en las parroquias de Tocachi, Tabacundo, Tupigachi y La Esperanza.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p>																																																																																																																																																				