




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
Manabí - Ecuador



<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019								
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando								
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.		<b>Objetivos</b>						
			OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.						
			OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y deberes).						
			OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.						
			OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verif.</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	35.00	Meses	12	4	x	30/04/2019
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25.00	Meses	12	5	x	30/04/2019
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5.00	Meses	12	5	x	
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5.00	Material	1			
	R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	25.00	Campamentos	1	2	x	
	R6.	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	6	x	30/06/2019
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>				
GAD PM			12.052,76		-		4.811,31		



<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados 4) Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años 5) Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/01/2019
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1 y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/02/2019
marzo 2019:	<b>Avances:</b> 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos , 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/03/2019
abril 2019:	<b>Avances:</b> 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de diseño gráfico	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/04/2019
mayo 2019:	<b>Avances:</b> 1). Difusión de inicio de talleres digitales a ciudadanía 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. Readequación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones del INFOCENTRO Socialización de propuesta Campamentos Vacacionales con Juntas Parroquiales  4) 5)	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>			

Junio 2019:	<u>Avances:</u> 1. Solicitud mediante oficios de refrigerios para colonias vacacionales. 2. Elaboracion de cronograma de actividades para colonias vacacionales y su respectiva socializacion. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1 y 2 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez	3.  Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2019
Problemas y soluciones implemetadas:			
Julio 2019:	<u>Avances:</u> 1. recolección de refrigerios. Adquisición de material didactico. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 4,5 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez. 5.- entrega de publicidad a parroquias. 6.- capacitación de motitores cantonales por parte de la universidad catolica	2. 3.  Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/07/2019
Problemas y soluciones implemetadas:			