



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Trabajo y Justicia



Programa	Cultura viva, patrimonio e interculturalidad del cantón Pedro Moncayo.									
Meta del PDOT	Incrementado en al menos un 11% la participación de actores organizados del cantón en los eventos culturales y tradicionales al 2019									
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE DEL GADM CANTÓN PEDRO MONCAYO									
Equipo evaluador	Darío Castro				Fecha:	30/11/2019				
Descripción del proyecto	Fortalecer las actividades de los niños, niñas y adolescentes del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de las escuelas deportivas de fútbol, básquet, ciclismo, bailoterapia, atletismo, ajedrez y juegos tradicionales, la dotación de uniformes, implementos deportivos, capacitaciones técnicas a las y los instructores deportivos de las mismas, intercambios deportivos, pasantías, becas educativas, etc., con el fin de contribuir a fomentar un estilo de vida saludable, desarrollo de habilidades deportivas y buen uso del tiempo libre.			Objetivo:						
				Creación de 1 escuela de fútbol del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo						
				Creación de 1 escuela de bailoterapia del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo						
				Dotación de uniformes, implementos deportivos, capacitaciones técnicas e intercambio deportivo. Impartir formaciones deportivas a los niños, niñas, adolescentes y capacitación a través de las escuelas deportivas.						
	Organización del torneo interno del GADM Pedro Moncayo, Inauguración de las escuelas deportivas.									
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático				Ejecución					
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1	Elaboración del Proyecto 2019		Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	100	x	15-ago-19
	2	Elaboración del POA - PAI 2020, Proyecto 2020, Cronograma valorado según los parámetros y formatos entregados.		Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	100	x	30-nov-19
	3	Formulación e implementación de la Agenda Deportiva 2019		Agenda Deportiva trimestral	20,00	Porcentaje	100	90	x	30-nov-19
	4	Gestión de procesos de compras públicas		TDR's y Contrato	5,00	Porcentaje	100	100	x	30-sep-19
	5	Gestión de pagos de los procesos contratados		Informes, AER, y Facturas	5,00	Porcentaje	100	70	x	30-nov-19
	6	Implementación del plan de capacitación deportiva - fútbol		Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	50	x	30-nov-19
	7	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol y bailoterapia.		Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	80	x	30-nov-19
	8	Campeonato interno de deportes del GADM Pedro Moncayo		Informe	10,00	Porcentaje	100	80	x	30-nov-19
	9	Procesos de socialización de los eventos deportivos a nivel cantonal		Actas de reunión	10,00	Porcentaje	100	80	x	30-nov-19
10	Coordinación con la Federación de ligas parroquiales y su asamblea		Actas de reunión	5,00	Porcentaje	100	80	x	30-nov-19	
11	Informes de avance y final de gestión		Informe	5,00	Unidad	7	6	x	30-nov-19	
Avance financiero			Codificado							
			Inicial	Reforma	Ejecutado					
GADM PEDRO MONCAYO			3.552,00	-	-					
Nivel de avance: 58,65 %										
<p>Financiero -</p> <p>Programático 83,79</p>					Mes	Programático	Financiero			
					Enero	8,13	-			
					Febrero	13,27	-			
					Marzo	17,65	-			
					Abril	36,04	-			
					Mayo	51,92	-			
					Junio	65,81	-			
					Julio	66,69	-			
					Agosto	26,50	-			
					Septiembre	35,75	-			
					Octubre	83,79	-			
					Noviembre					
Diciembre										
Resumen narrativo:					Actualizado por:		Fecha:			
Agosto, 2019: Avances: 1. Elaboración y entrega del Proyecto Fortalecimiento de valores a través del deporte en base a la partida presupuestaria entregada año 2019. 2. Elaboración y entrega del POA - PAI 2020. 3. Elaboración y entrega del cronograma valorado en base al proyecto 2020 4. Elaboración y entrega del Proyecto Fortaleciendo de valores a través del deporte en base a los formatos entregados por la Ing. Alexandra Pinchao 5. Reuniones con las diferentes directivas de las parroquias y se realizan las respectivas actas de reuniones con las firmas respectivas. 6. Delegado por la unidad de cultura como ORGANIZADOR DE LOS PROGRAMAS DE FIESTAS DE CANTONIZACIÓN. 7. Tramitar los permisos para realizar los eventos de fiestas del Cantón en la cual nos movilizamos al cuerpo de bomberos y a la Intendencia Nacional de Policía de Pichincha, para gestionar los permisos correspondientes. 8. Entrega de invitaciones al Concejo Provincial de Pichincha y a la Alcaldía de Quito					Darío Castro y Carlos Espinoza Técnico de Deportes		31-ago-19			
Problemas y soluciones implementadas:										
No se pudo continuar con las reuniones por falta de movilización, por otra parte los miembros del directorio de las parroquias no se llegó a coordinar más reuniones										

septiembre. 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformas del POA -PAI 2. Coordinación, organización y responsables de los permisos para el Desfile Cívico Estudiantil y Militar. 3. Coordinación y responsable de los permisos en la sesión solemne. 4. Gestión para realizar LAS OLIMPIADAS INTERNAS DE CONFRATERNIDAD MUNICIPIO DE GAD DE PEDRO MONCAYO. 5. Reunión con el presidente del JIT para convenio de la cancha sintética para el entrenamiento de la escuela Municipal. 6. Planificación de para la Apertura de las Escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del Barrio San Blas. 7. Planificación para la inauguración de la Escuela de Futbol Municipal del Gad de Pedro Moncayo. 8. Inauguración de la Escuela Municipal de Futbol del GAD Pedro Moncayo en las canchas sintéticas del JIT Tabacundo. 9. Inauguración de la Escuela de la Bailo Terapias en el parque primero de Enero del San Blas 10. Gestión para pedir el espacio físico en la Unidad Educativa Tabacundo para los entrenamientos correspondientes de la Escuela de Futbol Municipal del Gad Pedro Moncayo. 11. Supervisión de la escuela de la Bailo Terapia en el parque primero de enero de San Blas. <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>	Dario Castro y Carlos Espinoza Técnico de Deportes	31-ago-19
oct-19	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de las Escuelas Municipal de Futbol y Bailo Terapia, que se encuentra en funcionamiento, la escuela de futbol se da funcionamiento en la Unidad Educativa de Tabacundo y la escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del San Blas. 2. Seguimiento del proyecto Fortaleciendo de valores a través del deporte, con cambios de documentación corrección del proyecto. 3. Congresillo técnico del campeonato de olimpiadas de confraternidad, se habló del reglamento del campeonato artículo por artículo, sistema de campeonato y la fecha de inauguración. 4. Realizamos el respectivo seguimiento a los requerimientos de la Unidad Educativa Tabacundo, para que nos pueda prestar sus instalaciones para los debidos entrenamientos de la Escuela de Futbol de GAD MPM. <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de la puerta a la entrada a estadio de la Unidad educativa Tabacundo. • Levantamiento del lastre con las maquinarias del GAD MPM de la pista atlética del estadio de la Unidad Educativa Tabacundo. 5. Elaboración del plan de contingencia para el respectivo permiso para la inauguración del campeonato de las Olimpiadas <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>	Dario Castro y Carlos Espinoza Técnico de Deportes	31-oct-19
Noviembre 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de las Escuelas Municipal de Futbol y Bailo Terapia, que se encuentra en funcionamiento, la escuela de futbol se da funcionamiento en la Unidad Educativa de Tabacundo y la escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del San Blas. 2. Elaboración de procesos para la clausura de los eventos deportivos 3. Seguimiento al campeonato de olimpiadas internas de confraternidad . <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica</p>	Dario Castro Técnico de Deportes	30-nov-19

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



ANEXO 1 BAILO TERAPIA



ANEXO 2 BAILO TERAPIA




ANEXO 1 ESCUELA DE FUTBOL



ANEXO 1 ESCUELA DE FUTBOL



ANEXO 1 CONGRESILLO TÉCNICO



ANEXO 2 CONGRESILLO TÉCNICO



ANEXO 1 ARREGLO DE LAS PITAS ATLÉTICA



ANEXO 2 PUERTA VIEJA