



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Madrina y Termino*



<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019		
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se incrementa 20% de atención a NNAJ en programas de formación en el cantón Pedro Moncayo		
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños		
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>		
	OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.		
	OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.		
			OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
<b>Detalle</b>		<b>Medio de veri.</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>
1	Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	20,00	Meses	12	11	x	01/10/2019
2	Contratación de 2 Promotores Sociales y cumplimiento laboral	Contratos	20,00	Meses	12	20	x	01/10/2019
3	Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10,00	Jornada	2	1	x	30/06/2019
4	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Porcentaje	100			
5	Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza, Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Registro participantes	20,00	Taller	12	11	x	01/10/2019
6	Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMI KAY"; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	1	x	31/05/2019
7	Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Facturas	3,00	Transporte	2	1		
8	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	11	x	01/11/2019
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD PM				43.556,44	-		-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>49,98 %</b>			
		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	6,67	-
		Febrero	13,33	-
		Marzo	20,00	-
		Abril	26,67	-
		Mayo	31,50	-
		Junio	36,31	-
		Julio	42,52	-
		Agosto	49,86	-
		Septiembre	53,58	-
		Octubre	67,78	-
		Noviembre	71,40	-
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<p>Enero, 2019: <u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución.</li> <li>2). Capacitaciones Ser Bachiller culminó su 6ta fase, periodo octubre 2018 - enero 2019.</li> <li>3). Creado CAES en la parroquia de Tabacundo.</li> <li>4) Ejecución taller de belleza y asesoría de imagen</li> <li>5) Creado taller de dibujo y pintura Cochasquí</li> <li>6) Creado Taller de música- guitarra en Infocentro Tabacundo</li> <li>7) Culminación taller de Cuero en Picalquí</li> <li>8) Creado taller de bisutería en Malchinguí</li> <li>9) Creado taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes bachillerato Intensivo</li> <li>10) Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES.</li> <li>11) Reuniones interinstitucionales para promover capacitaciones en diferentes esferas productivas y educativas</li> <li>12). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>Movilización que trasporta a capacitadores y beneficiarios se encuentra en mal estado, dificultando resultados e imagen institucional</p>	<p>Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p>06/01/2019</p>

Febrero, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Creado 2 CAES para refuerzo educativo 2). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 3). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 4) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 5). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 6). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 7). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochasuquí 8). Organización de logística para apertura formación SER BACHILLER 2019 9). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 10). Ejecución de talleres de música y guitarra 11) Participación y preparación para ser parte de eventos festivos cantonales y de fechas conmemorativas de las parroquias de Pedro Moncayo. 12). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres).	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Nada en lo particular		
Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 4). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 6). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochasuquí 7). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/03/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Nada en lo particular		
Abril 2019:	<u>Avances:</u> 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen, fase avanzada de cara al cierre. 4).Finalización de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Finalización de talleres productivos en Tocachi. 6). Finalización de talleres de pintura y Dibujo en Cochasuquí 7). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 8). Realización de documentación para cierre del proyecto Forjando Sueños dentro de la actual administración	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Nada en lo particular		
Mayo 2019:	<u>Avances:</u> 1). Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 4) Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 5).Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.		
Junio 2019:	<u>Avances:</u> 1). Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 4) Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 5).Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes	Stalin Cuzco Técnico de Juventud	30/06/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		
julio 2019	<u>Avances:</u> 1. trabajo en material reciclado. 2.- elaboración de cometas 3.- refuerzo academico en temporada de supletorios. 4.- elaboración de titeres. 5.- caritas pintadas 6.- origami con material reciclado. 7.- elaboracion de rompecabezas. 8.-elaboración en fomix. 9.- danza y coreografía 10.- juegos populares	Stalin Cuzco Técnico de Juventud	05/07/2019
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1.- espacio muy pequeño para las actividades programadas		
Agosto 2019:	<u>Avances:</u> 1. Reunión con fundacion comandos de dios para ejecucion de nuevos talleres 2. reunión con representantes de la Universidad Central de Ecuador para vinculacion comunitaria (facultad de ingeniería ciencias físicas y matemáticas) 3. planificación de nuevas actividades para niños (ceramica, trabajos en fómix, lana.) 4.- planificación para quiero ser bachiller (ENES) 5.- socializacion y perfoneo de proyecto QUIERO SER BACHILLER.	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/08/2019

	Problemas y soluciones implemetadas: 1) N/A		
septiembre 2019:	Avances:	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/09/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular		
octubre 2019:	Avances: 1.- socializacion mediante perifoneo y redes sociales de terapias ocupacuioneles 2.- creaccion de talleres de guitarra. 3.-trabajo en materil reciclado con niños 4.- trabajo con estudiantes de la unidad educativa TABACUNDO 5.- Trabajo con niños del mercado 6.- inauguracion del proyecto "SER BACHILLER"	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/09/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular		
Noviembre 2019	Avances: 1.- socializacion mediante perifoneo y redes sociales de terapias ocupacuioneles 2.- seguimiento de talleres de guitarra. 3.-trabajo en materil reciclado con niños 4.- trabajo con estudiantes de la unidad educativa TABACUNDO 5.- Trabajo con niños del mercado 6.- seguimiento de proyecto "SER BACHILLER" 7.- seguimiento de alfabetizacion digital 8.- elaboracion de adornos navideños por temporada de navidad. 9.- levantamiento de informacion de la unidad de la Juventud	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/11/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular		