



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



<b>Programa</b>	Desarrollo de la interculturalidad		
<b>Proyecto</b>	Fortalecimiento del deporte y recreación cantonal, Fase III		
<b>Equipo evaluador</b>	Juan Fernando Jaramillo y Juan Pablo Vinuesa	<b>Fecha:</b>	30/06/2019
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>Procurar el fortalecimiento físico, mental y emocional mediante una práctica sana del deporte y la recreación, utilizando herramientas de desarrollo personal y manejo de relaciones interpersonales mediante charlas de motivación con los protagonistas hombres y mujeres en los espacios determinados para esta acción.</p> <p>Este año, la agenda deportiva constituida por campeonatos y exhibiciones de aceptación ciudadana, articuladas a la agenda integral cantonal, así como el acompañamiento a la formación recreativa - deportiva multidisciplinaria (bailoterapia, box y capoeira).</p>		
	<b>Objetivo:</b>		
	Fortalecer las disciplinas recreativas y deportivas en las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo		
	Articular actividades deportivas y recreativas a escuelas vacacionales, desarrollando espacios de encuentro para 500 niños y niñas del cantón Pedro Moncayo		
Implementar ocho eventos / campeonatos deportivos que potencia el encuentro cantonal de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del cantón Pedro Moncayo.			
Procesar y generar la información para la LOTAIP de la unidad de deporte y recreación del GAD MPM			

Seguimiento						HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático						Ejecución					
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro			
1	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva Anual	Agenda Deportiva Anual	5,00	Agenda	1	1	x	31/01/2019			
2	Proceso contractual adjudicado	TDR's y Contrato	10,00	Porcentaje	100	100	x	30/03/2019			
3	Implementación del plan de capacitación deportiva - futbol	Proyecto, informe	10,00	Porcentaje	100	70	x	30/06/2019			
4	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol, capoeira, boxeo y bailoterapia.	Proyecto, informe	15,00	Porcentaje	100	50	x	31/05/2019			
5	Campeonato vacacional de fútbol	Informe	5,00	Porcentaje	100						
6	Ciclopaseo	Informe	5,00	Porcentaje	100	50	x	31/05/2019			
7	Campeonato Copa San Pedro 2018 de Ecua-Vóley	Informe	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/06/2019			
8	Apoyo a la carrera de DOWNHILL El rey del Whip	Informe	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/06/2019			
9	Campeonato Mundial de Cabeas y Pelota Nacional	Informe	5,00	Porcentaje	100	40	x	26/04/2019			
10	Competencia 8K 3 grutas Niña María.	Informe	5,00	Porcentaje	100	50	x	30/06/2019			
11	Carrera Downhill Clasica de Mojanda	Informe	5,00	Porcentaje	100						
12	Actualización de reglas deportivas a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2019			
13	Legalización de ligas y clubes deportivos a nivel cantonal	Informe	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2019			
14	Primer torneo de Karate Copa Pedro Moncayo	Informe	5,00	Porcentaje	100	100	x	30/06/2019			
15	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	5,00	Porcentaje	100	40					
16	Informes de avance y anual de gestion	Informes	5,00	Informes	13	6	x	30/06/2019			
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>							
				Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM				5.000,00							

<b>Nivel de avance:</b> 46,07 %																																								
<p>Financiero -</p> <p>Programático 65,81</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">8,13</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">13,27</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">17,65</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">36,04</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">51,92</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">65,81</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	8,13	-	Febrero	13,27	-	Marzo	17,65	-	Abril	36,04	-	Mayo	51,92	-	Junio	65,81	-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	8,13	-																																						
Febrero	13,27	-																																						
Marzo	17,65	-																																						
Abril	36,04	-																																						
Mayo	51,92	-																																						
Junio	65,81	-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<p>Enero, 2019: <u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se organiza el plan de trabajo de la carrera de Trail Running</li> <li>Se reestructura la modalidad de entrenamiento en base de edades y etapa de aprendizaje.</li> <li>Se ingresa el proyecto de Baby vacacional para aprobación respectiva</li> <li>Se gestiona los sponsor para el evento Mojanda Ultra Trail Running 60K, se determina las condiciones y reglamento respectivo. 5) Se realiza el plan piloto de las escuelas comunitarias en Chaupiloma.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>Se identifica que todos los directores técnicos no respetan el procesod e formación de futbol acorde a las edades.</p>	<p>Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes</p>	<p>31/01/2019</p>

Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se determina los costos y se trabaja conjuntamente con turismo para definir los paquetes de hospedaje y alimentación para los participantes de la carrera</li> <li>2. Se recibe a la escuela de Chalmetita Perez para encuentros amistosos.</li> <li>3. Se realiza la visita al núcleo de árbitros y se acuerda facilitarles los talleres de actualización de reglas.</li> <li>4. Se acuerda con el club deportivo Nacional la fecha para la prueba de jugadores del cantón. 5) se realiza la jurisdicción de la liga Parroquial de Pedro Moncayo.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se logra conseguir una prueba de jugadores del cantón en el club deportivo "El Nacional", con un total de 18 jugadores, los cuales 4 tuvieron resultados positivos, el entrenador indica que desea observarles nuevamente y con un poco más de tiempo.</li> <li>2) Se realiza el seguimiento a deportistas de la disciplina de boxeo para poder facilitar los permisos y justificaciones pertinentes en sus respectivos colegios.</li> <li>3) Se llega a un acuerdo con el organizador de la Primera válida MOJANDA el Sr. Byron Rodríguez llegando al convenio de talleres para deportistas del cantón, elaboración de ciclo paseos nocturnos con acampadas en las lagunas. Creación de riders anfitriones.</li> <li>4) Renovamos el vínculo cultural con la Universidad Técnica del Norte para que nos faciliten el instructor de capoeira</li> <li>5) Se realiza la capacitación en reglas de fútbol sala en la parroquia de Malchingui con el núcleo de árbitros y dirigentes de la zona. Se dicta cursos para directores técnico de fútbol.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	31/03/2019
Abril, 2019	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encuentro de Fútbol entre escuelas de fútbol de Malchingui vs Tabacundo</li> <li>2. Se empieza con la campaña de expectativa para carrera ultra trial</li> <li>3. seguimiento a escuelas de fútbol y deportistas con talento</li> <li>4. Primera actividad de seis km para funcionarios y invitados carrera trial runnig.</li> <li>5. Reordenamiento técnico de horarios de entrenamiento escuela de fútbol Tabacundo. Se realiza vinculación con los estudiantes de la ESPE en paraticas preprofesionales.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	23/04/2018
Mayo, 2019	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualiación de las reglas deportivas con el Profesor Byronn Moreno en la comunidad de Cochasquí</li> <li>2. El apoyo técnico al Club deportivo Simón Bolívar para la creación del fútbol base</li> <li>3. El acompañamiento a la gira de medios por el festejo de las fiestas patrimoniales de San Pedro.</li> <li>4. Realización del Plan anual de entrenamiento formativo de 6 a 12 años para el Club Simón Bolívar</li> <li>5. Diseño de la propuesta para uso adecuado de la zona deportiva en el Coliseo Cochasquí con propuesta a Centro Deportivo.</li> <li>6. Propuesta de una escuela municipal de fútbol con creación de ordenanza para tener insidencia en la parte formativa</li> <li>7. Se ha logrado legalizar las 4 ligas parroquiales del cantón cuentan con el con acuerdo ministerial otorgado por la Secretaría de Deportes.</li> <li>8. Conformación de la Federación cantonal de ligas parroquiales con acuerdo ministerial otorgado por la Secretaría de Deportes.</li> <li>9. La federación cantonal de Ligas Parroquiales es filial a la Federación Provincial de Ligas Parroquiales.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	30/05/2018
Junio, 2019	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Culminación del apoyo técnico al Club Simón Bolívar de la parroquia de Tabacundo</li> <li>2. Se realiza la carrera del Rey del Whip,</li> <li>3. Se realiza el Primer torneo Nacional de Karate conjunto a la Escuela Nagasaki de Cayambe</li> <li>4. Se apoya al Campeonato Copa San Pedro 2018 de Ecua-Vóley realizado por las festividades Patrimoniales de San Pedro en la plazoleta La Banda.</li> <li>5. Se ha logrado legalizar la liga parroquial de Tupigachi cuenta con el con acuerdo ministerial otorgado por la Secretaría de Deportes.</li> <li>6. Capacitación para los árbitros del cantón organizado con el Profesor Byron Moreno y con el aval de la Federación Nacional Ecuatoriana de Fútbol.</li> <li>7. Los participantes cuentan con una credencial de árbitros otorgada por la Federación Nacional de Fútbol, Federación Cantonal de Ligas y el GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>8. Inauguración de los campeonatos de las Ligas Parroquiales de Tabacundo, Tocachi y Malchingui.</li> </ol> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>	Juan Pablo Vinuesa Pástor Técnico de Deportes	30/06/2019