



<div><div></div><div><div>PEDRO MONCAYO</div><div>Municipio de Cuenca</div></div></div> <div><div>FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019</div><div></div></div>																																																																																																																										
Programa	Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir																																																																																																																									
Proyecto	Fomento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir																																																																																																																									
Descripción del proyecto	<div><div><p>El proyecto conlleva "incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo o Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincuencia, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas bariales.</p></div><div><div>Objetivos</div><div><div>1. Promover la acción participativa e intervención interinstitucional articulada en la gestión territorial de la seguridad y buen vivir.</div><div>2. Implementar la Sala Espejo Desconcentrada en la parroquia de Tabacundo [ECU 911]</div></div></div></div>																																																																																																																									
	Seguimiento	<div><div>Hitos del Proyecto</div><div><div>Para avance programático</div><table><tr><th>Ítem</th><th>Actividad</th><th>Medio de verificación</th><th>Prioridad</th><th>Presupuesto</th></tr><tr><td>1</td><td>Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONIA DEL ECU 911</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>5,00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>5,00</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo [ECU 911]</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911</td><td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td><td>10,00</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Proceso de mapeo de brigadas</td><td>Mapeo actualizado</td><td>5,00</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Conformación de brigadas comunitarias</td><td>Informe</td><td>15,00</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Brigadas Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana</td><td>Informe</td><td>15,00</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911</td><td>Informe</td><td>5,00</td><td></td></tr></table></div><div><div>Ejecución</div><table><tr><th>Unidad</th><th>Meta</th><th>Avance</th><th>%</th><th>Fecha logro</th></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proyecto</td><td>1</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Proceso</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Brigadas</td><td>10</td><td>0</td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Eventos</td><td>5</td><td></td><td></td><td>Mayo</td></tr><tr><td>Porcentaje</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>Mayo</td></tr></table></div></div>	Ítem	Actividad	Medio de verificación	Prioridad	Presupuesto	1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00		2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONIA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00		3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00		4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo [ECU 911]	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00		5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00		6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00		7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00		8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00		9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00		10	Brigadas Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informe	15,00		11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00		Unidad	Meta	Avance	%	Fecha logro	Proyecto	1	1		Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proyecto	1			Mayo	Proceso	1	1		Mayo	Brigadas	10	0		Mayo	Eventos	5			Mayo	Porcentaje	1	1		Mayo
	Ítem	Actividad	Medio de verificación	Prioridad	Presupuesto																																																																																																																					
1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00																																																																																																																							
2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONIA DEL ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00																																																																																																																							
3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	5,00																																																																																																																							
4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo [ECU 911]	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00																																																																																																																							
5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00																																																																																																																							
6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00																																																																																																																							
7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00																																																																																																																							
8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	5,00																																																																																																																							
9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	15,00																																																																																																																							
10	Brigadas Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Informe	15,00																																																																																																																							
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNT servicio de conexión al ECU 911	Informe	5,00																																																																																																																							
Unidad	Meta	Avance	%	Fecha logro																																																																																																																						
Proyecto	1	1		Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proyecto	1			Mayo																																																																																																																						
Proceso	1	1		Mayo																																																																																																																						
Brigadas	10	0		Mayo																																																																																																																						
Eventos	5			Mayo																																																																																																																						
Porcentaje	1	1		Mayo																																																																																																																						
<div><div>Avance financiero</div><table><tr><td>GAD PM</td><td>Presupuesto</td><td>Ejecutado</td></tr><tr><td></td><td>159.400,00</td><td>-</td></tr></table></div>		GAD PM	Presupuesto	Ejecutado		159.400,00	-																																																																																																																			
GAD PM	Presupuesto	Ejecutado																																																																																																																								
	159.400,00	-																																																																																																																								
Nivel de avance:	<div><div>14,00</div><div><div>Financiero</div><div>Programático</div></div><div><div>20,00</div></div></div>																																																																																																																									
<div><div>Resumen narrativo:</div><div><div>Enero, 2019: <b>Avances:</b> Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de enero 12 evento con la participación de 325 personas, de las cuales 183 son mujeres y 132 son hombres</div><div>- En el mes de enero de 2019 se validó y aprobó por parte de las entidades del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, el LAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CANTONAL</div><div>- En el mes de enero de 2019 se realizaron todas las gestiones pertinentes y se inauguró la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho ECU 911 - Pedro Moncayo</div><div>- Se activó la Mesa de Seguridad para tomar decisiones sobre los casos: Segovia y Males</div><div>- En el mes de enero se gestionó y se aprobó en primer debate la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, con el fin principalmente de institucionalizar el funcionamiento de la sala operativa de videovigilancia y despacho</div><div><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></div></div><div><div>Febrero, 2019: <b>Avances:</b> Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de febrero 6 evento con la participación de 166 personas, de las cuales 96 son mujeres y 70 son hombres</div><div>- En el mes de febrero de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</div><div>- En el mes de febrero se activó y coordinó con el sistema cantonal de seguridad ciudadana en beneficio de la población asistente a 4 eventos programas por la celebración del III Encuentro de Patrimonios Culturales Inmateriales del Ecuador</div><div>- En el mes de febrero se gestionó y se aprobó en segundo debate la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, con el fin principalmente de institucionalizar el funcionamiento de la sala operativa de videovigilancia y despacho</div><div>- En el mes de febrero se ha enviado al Consejo Provincial de Pichincha un borrador de convenio para la implementación del PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO</div><div>- En el mes de febrero se ha enviado al Consejo Provincial de Pichincha el documento en digital del Plan de Seguridad Cantonal para su diagramación e impresión</div><div><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></div></div><div><div>Marzo, 2019: <b>Avances:</b> Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de marzo 5 evento con la participación de 184 personas</div><div>- En el mes de marzo de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</div><div>- En el mes de marzo se activó y coordinó con el comité paritario en beneficio de la seguridad de funcionarios y trabajadores del GAD Municipal</div><div>- En el mes de marzo se participó del plan de contingencia por las elecciones seccionales 2019</div><div>- En el mes de marzo se solicitó la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</div><div>- En el mes de marzo se continúa con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochabambá y se coordina un taller con docentes sobre procedimientos institucionales ante el consumo de drogas.</div><div><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></div></div><div><div>Abril, 2019: <b>Avances:</b> Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de abril 3 evento con la participación de 53 personas</div><div>- En el mes de abril de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</div><div>- En el mes de abril se solicita la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</div><div>- En el mes de abril se continúa con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochabambá</div><div><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></div></div><div><div>Mayo, 2019: <b>Avances:</b></div><div>- En el mes de mayo de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</div><div>- En el mes de mayo se continúa con la solicitud a la dirección administrativa para la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</div><div>- Los pagos a CNT por el servicio de conectividad de las cámaras de video vigilancia se mantienen al día</div><div>- En el mes de mayo se continúa con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochabambá</div><div><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></div></div></div> <div><div>Fernando Pillajo</div><div>Técnico de Seguridad Ciudadana</div></div> <div><div>31/01/2019</div></div> <div><div>Fernando Pillajo</div><div>Técnico de Seguridad Ciudadana</div></div> <div><div>31/01/2019</div></div> <div><div>Fernando Pillajo</div><div>Técnico de Seguridad Ciudadana</div></div> <div><div>31/03/2019</div></div> <div><div>Fernando Pillajo</div><div>Técnico de Seguridad Ciudadana</div></div> <div><div>30/04/2019</div></div> <div><div>Pedro Booda</div><div>Técnico de Seguridad Ciudadana</div></div> <div><div>31/05/2019</div></div> </																																																																																																																										