


<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019		
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando		
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b>	
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.	
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, fileres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.	
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.	
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>							
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>				
				<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b> (E)	<b>Fecha logro</b>	
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	50,00	Meses	12	4	30/04/2019
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses	12	5	30/04/2019
R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses	12	5		
R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material	1			
R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	15,00	Campamentos	1			
<b>Avance financiero</b>			<b>Cadificado</b>					
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>			
			12.052,76	-	2.749,32			

**Nivel de avance:**
**27,26**


Mes	Programático	Financiero
Enero	6,67	687,33
Febrero	13,33	687,33
Marzo	20,00	687,33
Abril	26,67	687,33
Mayo	29,17	-
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzadas 4) Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años 5) Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/01/2019
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/02/2019
marzo 2019:	<b>Avances:</b> 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos . 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje.  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/03/2019
abril 2019:	<b>Avances:</b> 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de diseño gráfico  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/04/2019
mayo 2019:	<b>Avances:</b> 1). Difusión de inicio de talleres digitales a ciudadanía 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Readecuación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones del INFOCENTRO 5) Socialización de propuesta Campamentos Vacacionales con Juntas Parroquiales  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/05/2019