

 <b>FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO</b> 							
<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019						
<b>Proyecto</b>	Juventud Nueva Forjando Sueños						
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en el proceso de formación organizativa y participativa, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo, como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	<b>Objetivos:</b> OE1: Promover un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal. OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias. OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear líneas orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos.					
	<b>NIÑOS DEL PROYECTO</b>						
	<b>Para avance programático</b>						
<b>Detalle</b>	<b>Criterio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>				
<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>				
R.1.	Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	25,00	Meses	12	4	03/04/2019
R.2.	Contratación de 2 Promotores Sociales	Contratos	25,00	Meses	12	4	03/04/2019
R.3.	Capacitaciones ENES Ser Bachiller	Informe	5,00	Jornada	2	1	
R.4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niños/ adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	1		
R.5.	Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Registro participantes	20,00	Taller	12	5	
R.6.	Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMIKAT", Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	1	
R.7.	Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Facturas	3,00	Transporte	2		
<b>Avance financiero</b>		<b>Inicial</b>	<b>Codificado</b>	<b>Ejecutada</b>			
GAD PM		43.556,44	Reforma	-	2.962,77		
<b>Nivel de avance:</b>	<b>24,09</b>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
				Enero	15,83	2.962,77	
				Febrero	23,33	2.962,77	
				Marzo	33,17	2.962,77	
				Abril	37,33	2.962,77	
				Mayo	46,50		
				Junio			
				Julio			
				Agosto			
				Septiembre			
				Octubre			
				Noviembre			
				Diciembre			
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>			
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2) Capacitaciones Ser Bachiller culminó su día fase, periodo octubre 2018 - enero 2019. 3) Creado CAES en la parroquia de Tabacundo. Ejecución taller de belleza y asesoría de imagen 5) Creado taller de dibujo y pintura Cochaspí 6) Creado taller de música- guitarra en Infocentro Tabacundo 7) Culminación taller de Cuero en Píscachi 8) Creado taller de bisutería en Malchingui 9) Creado taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes bachillerato intensivo 10) Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES. 11) Reuniones interinstitucionales para promover capacitaciones en diferentes estas productivas y educativas 12) Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes.		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/02/2019			
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			Movilización que transporta a capacitadores y beneficiarios se encuentra en mal estado, dificultando resultados e imagen institucional				
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Creado 2 CAES para refuerzo educativo 2) Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi en la parroquia de Tabacundo. 3) Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 4) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchingui 5). Ejecución de talleres productivos en Tocachi 6). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 7). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 8). Organización de logística para apertura formación SER BACHILLER 2019 9). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 10). Ejecución de talleres de música y guitarra 11) Participación y preparación para ser parte de eventos festivos cantonales y de fechas conmemorativas de las parroquias de Pedro Moncayo. 12) Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabcundo (sala de talleres).		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2019			
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			Nada en lo particular				
Marzo, 2019:	<b>Avances:</b> 1) Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi en la parroquia de Tabacundo. 2) Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchingui 4). Ejecución de talleres productivos en Tocachi 5). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 6). Continuidad de la Formación SER BACHILLER 2019 7). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 8). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 9). Ejecución de talleres de música y guitarra 10). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabcundo (sala de talleres).		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/03/2019			
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			Nada en lo particular				
Abril 2019:	<b>Avances:</b> 1) Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi en la parroquia de Tabacundo. 2) Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen, fase avanzada de cara al cierre. 4) Finalización de talleres productivos en la parroquia de Malchingui 5). Finalización de talleres productivos en Tocachi. Finalización de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 6). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 7). Realización de documentación para cierre del proyecto Forjando Sueños dentro de la actual administración 8).		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2019			
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			Nada en lo particular				
Mayo 2019:	<b>Avances:</b> 1) Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3) Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 4) Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes 5).		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019			
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.				