

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2019									
Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir								
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.								
Descripción del plan	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD								
	Objetivos								
	OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía								
	OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2019. OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático									
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución						
1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	Facturas	20,00	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias.	Informes y facturas	15,00	licencias	3	3	x	31/03/2019	
3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Solicitudes por correo.	15,00	Porcentaje	100	41,67	x	31/03/2019	
4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	10,00	Porcentaje	100	100,00			
5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico tecnificado.	Informes y facturas	10,00	Procesos	3				
6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	15,00	Porcentaje	100	41,67		30/04/2019	
7	Transparentar la información de la LOTAIIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	15,00	publicación/ mes	13	1	x	30/04/2019	
			100,00						
Avance financiero				Codificado					
GAD PM		Inicial		Reforma		Ejecutada			
		99.200,00		-		1.583,33			
Nivel de avance:	33,37			Mes	Programático	Financiero			
				Enero	46,99	1.583,33			
				Febrero	18,38	3.166,66			
				Marzo	28,85	-			
				Abril	45,52	-			
				Mayo	-	-			
				Junio	-	-			
				Julio	-	-			
				Agosto	-	-			
				Septiembre	-	-			
				Octubre	-	-			
				Noviembre	-	-			
				Diciembre	-	-			
				139,74					
Resumen narrativo:				Actualizado por:			Fecha:		
Enero, 2019:	Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIIP. 4). Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 5). Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. 6. Se gestionó el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo 7. Se gestionó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus.			Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos			31/01/2019		
Problemas y soluciones implementadas:				Ninguna.					
Febrero, 2019:	Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIIP. 4). Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 5). Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. 6. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo 7. Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. 8. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. 9. Se esta gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD.			Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos			28/02/2019		
Problemas y soluciones implementadas:				Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar has el mes de mayo.					
Marzo, 2019:	Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIIP. 4). Planificación de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó el pago por la adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador.			Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos			31/03/2019		
Problemas y soluciones implementadas:				Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.					
Abril, 2019:	Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIIP. 4). Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó la adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.			Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos			30/04/2019		
Problemas y soluciones implementadas:				Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.					
Mayo, 2019:	Avances: 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIIP. 4). Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó la adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.			Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos			31/05/2019		
Problemas y soluciones implementadas:				Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.					