



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
Maduro y Justo



<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
<b>Proyecto</b>	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional		
<b>Descripción del proyecto</b>	para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.	<b>Objetivos</b>	
		OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir	
		OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	<b>Para avance programático</b>					<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño y gestión del TDR's y Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	2	2	x	28/02/2019	
	2	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100	25,00	x	31/05/2019	
	3	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	41,67	x	31/05/2019	
	4	Coordinación interdepartamental de eventos del Proyecto	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	41,67	x	31/05/2019	
	5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos	20,00	porcentaje	100	41,67	x	31/05/2019	
	6	Implementación del curso de Emprendimientos y C	Informes técnicos	10,00	porcentaje	100	100,00	x	30/04/2019	
	7	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas	10,00	porcentaje	100	12,50	x	31/05/2019	
8	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	10,00	porcentaje	100	41,67	x	31/05/2019		
9	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	13	5	x	31/05/2019		
<b>Avance financiero</b>		<b>Codificado</b>								
		<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>					
GAD PM		\$	10.000,00	\$	-		\$ 1.512,00			

<b>Nivel de avance:</b> <b>38,44 %</b>																																								
<p>Financiero: 15,12 Programático: 48,43</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Mes</th> <th style="text-align: center;">Programático</th> <th style="text-align: center;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">17,33</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">38,66</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">36,81</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">43,07</td><td style="text-align: center;">1.512,00</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">48,43</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	17,33	-	Febrero	38,66	-	Marzo	36,81	-	Abril	43,07	1.512,00	Mayo	48,43	-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	17,33	-																																						
Febrero	38,66	-																																						
Marzo	36,81	-																																						
Abril	43,07	1.512,00																																						
Mayo	48,43	-																																						
Junio		-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019: <u>Avances:</u> 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se establece la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo 4). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, Levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo, campaña de reciclaje de residuos sólidos.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se identifica problema alguno	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2019
Febrero, 2019: <u>Avances:</u> 1). Se realiza la reformulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente. 2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 3). Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, y levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo. 4). Se lleva a efecto el recorrido de evaluación de campo de los proyectos implementados conjuntamente con la Dra. Martha Acosta, Coordinadora del Progrma de Vinculación con la Sociedad. 5). Se remite el informe de evaluación del recorrido de campo respectivo.  <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> 1). Es necesario replantear de forma conjunta los indicadores de impacto que se han generado en el cantón Pedro Moncayo, que no se queden a nivel medio de resultados; ya que la medición de los indicadores deberán realizarse a nivel del impacto generado en la comunidad o territorio	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2019

Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se genera la primera orden de compra del servicio de refrigerios para las distintas actividades de los proyectos a base del convenio con la UCE.</li> <li>2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE</li> <li>3). Se desarrollan acciones inherentes a las capacitaciones del Ser Bachiller y el taller de capacitación de emprendimientos y gestión.</li> </ol>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/03/2019
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>			
Abril, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se aplica la pasantía de vinculación con la sociedad con la srta. estudiante Mirian Cuascota de la carrera de estadística de la facultad de economía de la UCE.</li> <li>2). Se levanta la información para realizar la evaluación de la intervención de los proyectos desarrollados en el territorio a base del convenio entre la UCE y GAD Municipal.</li> <li>3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE.</li> <li>4). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas.</li> <li>5). Se genera el informe y documentación necesaria para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en los meses de marzo y abril .</li> <li>6). Se genera el informe y documentación necesarios para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en el mes de marzo y abril por un valor total de 1.512,00USD incluido el IVA.</li> </ol>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	30/04/2019
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>			
Mayo, 2018:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realiza la reformulación de los TDR's y el proyecto para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente, debido al cambio de la Autoridad Nominadora.</li> <li>2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE.</li> <li>3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas.</li> <li>4). Se genera el informe compilado del Programa integrado de desarrollo comunitario para mejorar las condiciones de vida de la población del cantón Pedro Moncayo y provincia de Pichincha, con fines de continuidad a los procesos emprendidos.</li> </ol>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/05/2019
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>			