


Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.		
Descripción del plan	Objetivos		
	OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía		
	OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2019.		
	OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal		
	OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos		

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	Facturas	20,00	factura/mes	12	2	x	28/02/2019
	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias.	Informes y facturas	15,00	licencias	3	2	x	28/02/2019
	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Solicitudes por correo.	15,00	Porcentaje	100	17,00	x	28/02/2019
	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	10,00	Porcentaje	100			
	5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico tecnificado.	Informes y facturas	10,00	Procesos	3			
	6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	15,00	Porcentaje	100			
7	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	15,00	publicación/mes	12	2	x	28/02/2019	
			100,00						
	Avance financiero		Codificado						
	GAD PM		Inicial	Reforma		Ejecutado			
			99.200,00			-	4.749,99		

Nivel de avance:	14,30 %	
		Mes
		Programático
		Financiero
		Enero
		Febrero
		Marzo
		Abril
		Mayo
		Junio
		Julio
		Agosto
		Septiembre
		Octubre
		Noviembre
		Diciembre



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. Se gestiona el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympe Se gestiona el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Ninguna.</p>	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/01/2019
Febrero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympe Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. Se esta gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar has el mes de mayo.</p>	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	28/02/2019