



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019				
Proyecto	Aprender Jugando				
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.		Objetivos		
			OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.		
			OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.		
			OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.		
			OE4. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.		
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	50,00	Meses
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material
	R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	15,00	Campamentos
	Avance financiero			Codificado	
	GAD PM	Inicial	12.052,76	Reforma	Ejecutado
			-	2.749,32	
Nivel de avance:	25,51				Mes
					Programático
					Financiero
					Enero
					Febrero
					Marzo
					Abril
					Mayo
					Junio
					Julio
					Agosto
					Septiembre
					Octubre
					Noviembre
					Diciembre
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:	
Enero, 2019:	Avances: 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		01/01/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad				
Febrero, 2019:	Avances: 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1 y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital.		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		02/02/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular				
marzo 2019:	Avances: 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos , 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje.		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		03/03/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular				
abril 2019:	Avances: 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de diseño gráfico		Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		03/04/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular				