



**FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019**



<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
<b>Proyecto</b>	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivos</b>	OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir
		OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle				Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Diseño y gestión de los Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto		10,00	unidad	1	1	x		28/02/2019
2	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual		10,00	porcentaje	100	33,33	x		28/02/2019
3	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad	Ayudas memorias		10,00	porcentaje	100	33,33	x		30/04/2019
4	Coordinación interdepartamental de eventos del Proyecto	Ayudas memorias		10,00	porcentaje	100	33,33	x		30/04/2019
5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos		20,00	porcentaje	100	33,33	x		30/04/2019
6	Implementación del curso de Emprendimientos	Informes técnicos		10,00	porcentaje	100	100,00	x		30/04/2019
7	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y		10,00	porcentaje	100				
8	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes		10,00	porcentaje	100	33,33	x		28/02/2019
9	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes		10,00	Unidad	13	4	x		30/04/2019

Avance financiero			Cofinanciado		
GAD PM	Inicial		Reforma	Ejecutado	
	\$	10.000,00	\$	-	1.512,00



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se establece la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo 4). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, Levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo, campaña de reciclaje de residuos sólidos.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2019
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No se identifica problema alguno			
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Se realiza la reformulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente. 2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 3). Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, y levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo. 4). Se lleva a efecto el recorrido de evaluación de campo de los proyectos implementados conjuntamente con la Dra. Martha Acosta, Coordinadora del Programa de Vinculación con la Sociedad. 5). Se remite el informe de evaluación del recorrido de campo respectivo.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2019
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> 1). Es necesario replantear de forma conjunta los indicadores de impacto que se han generado en el cantón Pedro Moncayo, que no se queden a nivel medio de resultados; ya que la medición de los indicadores deberán realizarse a nivel del impacto generado en la comunidad o territorio			
Marzo, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Se genera la primera orden de compra del servicio de refrigerios para las distintas actividades de los proyectos a base del convenio con la UCE. 2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 3). Se desarrollan acciones inherentes a las capacitaciones del Ser Bachiller y el taller de capacitación de emprendimientos y gestión.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/03/2019
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica			
Abril, 2019:	<b>Avances:</b> 1). Se aplica la pasantía de vinculación con la sociedad con la srta. estudiante Miriam Cuascola de la carrera de estadística de la facultad de economía de la UCE. 2). Se levanta la información para realizar la evaluación de la intervención de los proyectos desarrollados en el territorio a base del convenio entre la UCE y GAD Municipal. 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE. 4). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas. 5). Se genera el informe y documentación necesaria para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en los meses de marzo y abril. 6). Se genera el informe y documentación necesarios para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en el mes de marzo y abril por un valor total de 1.512,00USD incluido el IVA.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	30/04/2019
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica			