



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Buen vivir y trabajo



Programa	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana		
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos	1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana -Ordenanza)
			2. Actualización de la base de actores del Cantón
			3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Gestión del proceso de Contratación de los servicios de organización de eventos para las asambleas cantonales	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	2	0		Julio
	2	Implementación de la Ordenanza de Participación ciudadana del cantón Pedro Moncayo	Informes	15,00	Porcentaje	100	50		Julio
	3	Conformación y reuniones con de la Asamblea Ciudadana.	Informes Acta de conformación	10,00	Porcentaje	100	25	x	Marzo
	4	Proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10,00	Asamblea	100	100	x	Abril
	5	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el proyecto de presupuesto codificado 2019 y aprobación del presupuesto 2020	Informe	10,00	Informes Actas	4	4	x	octubre
	6	Seguimiento, evaluación y retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	5,00	Reunion/asasambleas	7	2	x	Mayo
	7	Conformación y reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informes Acta de conformación	5,00	Informes Actas	4	4	x	octubre
	8	Actualización de la base de actores cantonales	Mapeo actualizado	5,00	Porcentaje	100	100	x	Julio
	9	Proceso de socialización y ejecución e inauguración de obras/proyectos	Informe	10,00	Eventos	60	16		Julio
	10	Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5,00	Talleres	3	0		Julio
	11	Gestión participativa y transparencia municipal (ordenanza)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100	10	x	Febrero
	12	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100	10	x	Marzo
13	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	12	10		Octubre	
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado				
			8,080.00	-	-				

Nivel de avance:	34.48 %																																								
	<p style="font-size: small;">Financiero: - Programático: 49.26</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>4.25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>9.50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>11.25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>17.00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>29.77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>36.30</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>39.26</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>39.68</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>40.10</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>49.26</td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4.25	-	Febrero	9.50	-	Marzo	11.25	-	Abril	17.00	-	Mayo	29.77	-	Junio	36.30	-	Julio	39.26	-	Agosto	39.68	-	Septiembre	40.10	-	Octubre			Noviembre	49.26		Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	4.25	-																																							
Febrero	9.50	-																																							
Marzo	11.25	-																																							
Abril	17.00	-																																							
Mayo	29.77	-																																							
Junio	36.30	-																																							
Julio	39.26	-																																							
Agosto	39.68	-																																							
Septiembre	40.10	-																																							
Octubre																																									
Noviembre	49.26																																								
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p>Avances: Se ha trabajado en la socialización: 1) Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable para Malchinguí, con la presencia de alrededor de 50 dirigentes y ciudadanos, 11 enero 2) Alcantarillado de la comunidad de Chimburlo en Tocachi, 25 enero. 3) Implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza. INAUGURACIONES 1) Casetas para venta de flores y artesanías con la asociación Rosas Tabacundo - Tabacundo (150 personas 19 enero) 2) Inauguración de la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho del ECU911 - Tabacundo (300 personas 26 enero); Se está actualizando la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón 60%.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas: No aplica.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/01/2019

Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se ha trabajado en la socialización: 1) Construcción de 8 tanques de reserva de agua potable para Malchingui, con la presencia de alrededor de 16 ciudadanos del barrio Quito Norte. 08 febrero 2) Se continúa en la Implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza. INAUGURACIONES 1) Relleno Sanitario en comunidad de Moranga - Tocachi (450 personas 02 febrero) 2) Inauguración de la Casa de Desarrollo Comunitario en la comunidad el Rosario - La Esperanza (100 personas 02 febrero); Se termina la actualización de la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón 40%. Implementación de mecanismos de Participación ciudadana, con la utilización de silla vacía, al representante de Asociación de Migrantes (ASOMIGRA). 28 de febrero, sesión de Concejo Cantonal.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	28/02/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se ha trabajado en la Rendición de Cuentas 2018: 1) Se inicia el proceso con la convocatoria y reunión de los directivos de la Asamblea Ciudadana, integrantes de Consejo de Planificación e instituciones Adscritas, para la planificación y seguimiento del proceso 2) Se realiza la Asamblea con los participantes indicados, se realiza el actas con ruta a seguir, se genera las preguntas, que se solicita al Sr Alcalde responda en su Rendición de cuentas. INAUGURACIONES 1) Entrega de la obra de Alcantarillado de la comunidad San Juan Loma, en la Asambleas de la comunidad, presencia de mas de 70 personas. 2) Se apoya en la ejecución de los desfiles de encuentros patrimoniales en las 5 parroquias.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/03/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u> Se ha trabajado en la Rendición de Cuentas 2018: 1) Se coordina con la Asamblea Ciudadana, integrantes de Consejo de Planificación e instituciones Adscritas, la información para RC por parte del Sr alcalde. 2) Se realiza la Asamblea con los participantes indicados, se realiza el actas, se da respuesta a las preguntas, que solicita la ciudadanía lo cual socializa el Sr Alcalde 3) Se realiza la Asamblea de Rendición de Cuentas período 2018, el 27 de abril 2019. INAUGURACIONES Se procede a la firma de acta entrega recepción de las siguientes obras: 1) Adoquinado de la Calle Jerusalem en Malchingui, 2) Alcantarillado de la comunidad de Chimburlo en Tocachi; 3) Alcantarillado del barrio Nueva Esperanza en Tabacundo; 4) Alcantarillado y adoquinado de la comunidad Guallaro Grande - Tabacundo; 5) Parque recreacional en el barrio Amistad y Progreso - Tabacundo; 6) Bordillos en la vía a la comunidad de Angumba.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/04/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Mayo, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1. En este mes se cumple con los procesos de transición debido al cambio de la Autoridad Nominadora 2. Se inicia el proceso de asambleas parroquiales para la priorización de obras en la parroquia de Tupigachi, logrando definir el acta acuerdo compromiso del presupuesto participativo de esta parroquia.</p>	Fernando Pillojo Técnico de Gestión de Riesgos	31/05/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Junio, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1. Se desarrolla el proceso de asambleas parroquiales para la priorización de obras y proyectos en la parroquia de Tabacundo, la Esperanza, Malchingui y Tocachi, concertando entre la ciudadanía, GADs Parroquiales y GAD Municipal, mediante un acta acuerdo compromiso del presupuesto codificado 2019 participativo de las 4 parroquias referidas.</p>	Luis Robalino Técnico de Seguridad Ciudadana	31/6/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Julio, 2019:	<p><u>Avances:</u> 1. Se apoyo en la convocatoria y promoción cantonal del evento denominado "Más Prosperidad en Pedro Moncayo", coorganizado con el Gad Municipal y los ministerios del frente económico del Gobierno Nacional. 2. Se ha realizado los informes de avances y evaluación del Proyecto para la LOTAIP</p>	Karla Iguago Técnica de Seguridad y Gestión de Riesgos Luis Robalino Técnico de Gestión de Riesgos	31/07/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
Agosto 2019:	<p><u>Avances:</u> -Se ha realizado los informes de avances y evaluación del Proyecto para la LOTAIP</p>		31/08/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
septiembre 2019:	<p><u>Avances:</u> -Se ha realizado los informes de avances y evaluación del Proyecto para la LOTAIP</p>		31/9/2019
	<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica.</p>		
oct-19	<p><u>Avances:</u> -Se ha realizado se ha realizado la avanzada y coordinación evento: Asamblea Cantonal de Socialización y conformidad del ante proyectodel presupuesto del EF2020 del Gad Municipalde Pedro Moncayo; se ha realizadoinformes de los avances yevaluación de del proyecto para la LOTAIP</p>	Stalin Muñoz Promotor de participación Ciudadana	31/10/2019

ANEXOS





ANEXO 1 JURAMENTO DE POSESION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA



No.	Nombre Completo	Apellido Pat.	Apellido Mat.	Edad	Sexo	Profesion	Residencia	Observaciones
1	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
2	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
3	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
4	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
5	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
6	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
7	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
8	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
9	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
10	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
11	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
12	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
13	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
14	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
15	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
16	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
17	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
18	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
19	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	
20	Alfonso	Alfonso	Alfonso	45	M	Abogado	San Pedro	