



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo																																											
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.																																											
Descripción del proyecto	<p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DISEÑO Y GESTIÓN DEL PROYECTO. 2. ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO PRODUCTIVO. 3. PLAN DE CAPACITACIÓN AGROPRODUCTIVA 4. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 5. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 6. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 7. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO. 	<p>Objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante el fomento de la producción agropecuaria y agroecológica, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los productores y la tecnificación de la producción. 1. Contribuir a la economía popular y solidaria de los productores pedromoncaense mediante el fomento de la producción agrícola. 2. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 3. Impulsar la productividad y competitividad de la producción pecuaria para el crecimiento de la economía de las familias campesinas. 4. Actualizar el catastro agro productivo del cantón Pedro Moncayo. 																																										
Seguimiento	METAS DEL PROYECTO																																											
	Para avance programático		Ejecución																																									
	Detalle	Método de verificación	Pond. %	Unidad	Meta																																							
	1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje																																							
	2	1 megáfono adquirido y disponible en el GAD M de Pedro Moncayo	Factura	15,00	Porcentaje																																							
	3	Actualización del catastro productivo del cantón Pedro Moncayo.	Informe	15,00	Porcentaje																																							
	4	Talleres dictados sobre la producción agroecológica	Informe Archivo fotográfico	10,00	Unidad																																							
	5	GPS adquiridos y dispuestos en el GAD M - PM	Factura	10,00	Porcentaje																																							
	6	Campaña de Vacunación bovina	Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje																																							
	7	Campaña publicitaria ferias agroecológicas	Factura	10,00	Porcentaje																																							
	8	Informes de avance y final de gestión	Informe	15,00	Unidad																																							
					100																																							
					100																																							
					31/03/2019																																							
					30																																							
					5																																							
					31/08/2019																																							
					10																																							
					1																																							
					30/09/2019																																							
					100																																							
					100																																							
					100																																							
					13																																							
					9																																							
					30/09/2019																																							
	Avance financiero																																											
		Inicial	Reforma	8.855,00	Ejecutado																																							
		35.000,00			7.955,00																																							
Nivel de avance:	47,17																																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>7.955,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>26,73</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>28,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	7.955,00	Agosto	26,73	-	Septiembre	28,88	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	-	-																																										
Febrero	-	-																																										
Marzo	-	-																																										
Abril	-	-																																										
Mayo	-	-																																										
Junio	-	-																																										
Julio	-	7.955,00																																										
Agosto	26,73	-																																										
Septiembre	28,88	-																																										
Octubre	-	-																																										
Noviembre	-	-																																										
Diciembre	-	-																																										
Resumen narrativo del seguimiento:			Actualizado por:	Fecha:																																								
Enero, 2019	<p>Avances:</p> <p>En coordinación con el GAD Provincial de Fichinda, se da inicio a la campaña de vitaminización y desparasitación del ganado bovino para todo el cantón Pedro Moncayo.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/01/2019																																								
Febrero, 2019	<p>Avances:</p> <p>Se continúa con la campaña de vitaminización y desparasitación del ganado bovino en las 5 parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	29/02/2019																																								
marzo, 2019	<p>Avances:</p> <p>Preparación de los informes para la rendición de cuentas y final de la gestión administrativa 2014-2019.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/03/2019																																								
abril, 2019	<p>Avances:</p> <p>Se realiza la actualización del orgánico funcional de la Dirección de Desarrollo Productivo, además se está trabajando en la reforma de actividades que servirá como base para la propuesta de reforma presupuestaria de la dirección. Se realiza una recorrida a una parte de las granjas agroecológicas con las nuevas autoridades con la finalidad de continuar con el apoyo productivo.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/04/2019																																								
Mayo, 2019	<p>Avances:</p> <p>1. Campaña de Vacunación contra el CARBUNCO SINTOMÁTICO para ganado bovino para los integrantes del Centro de Acopio AFDDESPA.</p> <p>2. Se inician reuniones de productores agroecológicos, con la finalidad de coordinar actividades de trabajo productivo.</p> <p>3. Se realizan reuniones con los GADs Parroquiales Rurales de Tupigachi, la Esperanza y Tocachi, con el objetivo de conocer necesidades de carácter productivo y establecer acuerdos y compromisos que permitan el apoyo por parte del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/05/2019																																								
Junio, 2019	<p>Avances:</p> <p>1. Socialización el modelo de gestión de la Dirección de Desarrollo Local y Turismo con la Asociación de Productoras Agroecológicas: El Buen Vivir, Loma Gorda, UCCOPEM Cananvale, ASOPAE.</p> <p>2. Recorrido por las UPAs, realizando actualización del catastro, georeferenciación, para determinar el área de producción agroecológica que permitirá establecer un programa de trabajo, además que se pudieron hacer algunas recomendaciones en beneficio de las granjas de los productores de Loma Gorda, UCCOPEM, Cananvale.</p> <p>3. Con la Asociación el Granjero se realiza una capacitación sobre la elaboración de bio-insumos: MS y Caldo sufo cálcico que permitió el control de plagas y enfermedades de una manera limpia.</p> <p>4. Primera reunión con productores de frutillas de la parroquia con la finalidad de conocer la propuesta del GAD PR para la construcción de un Centro de Acopio.</p> <p>5. Apoyo en la coordinación del evento "MÁS PROSPERIDAD EN PEDRO MONCAYO" para que la población pedromoncaense conozca las actividades y servicios gratuitos que ofrece el Gobierno Central a través de sus distintos ministerios y secretarías.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/06/2019																																								
Julio, 2019	<p>Avances:</p> <p>1. Actualización del Plan Anual de Compras Públicas</p> <p>2. Evaluación del POA y PAI</p> <p>3. Evaluación del POA</p> <p>4. Elaboración de Proyectos</p> <p>5. Elaboración de TDR para la contratación de los servicios de promoción de ferias de la economía popular, social y solidaria.</p> <p>6. A partir del mes de agosto se trabaja en función del nueva Estructura Orgánica Funcional, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Unidad de Producción Agroecológica y Agropecuaria.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: No aplica</p>		Catalina Jiménez	31/07/2019																																								
Agosto, 2019	<p>Avances:</p> <p>1. Reunión de la Mesa Agroecológica y Soberanía Alimentaria, con la finalidad de fortalecer el Consejo Cantonal de Productores Agroecológicos y planificar el inicio de las certificaciones del Sistema Participativo de Garantías SPG.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: Falta de vehículo dificultó el trabajo en campo con los productores debido a que se está desarrollando la agenda cultural anual, se reprogramará el trabajo en campo para el mes de octubre.</p>		Catalina Jiménez	31/08/2019																																								
Septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <p>1. Reunión de la Mesa Agroecológica y Soberanía Alimentaria, con la finalidad de fortalecer el Consejo Cantonal de Productores Agroecológicos y planificar el inicio de las certificaciones del Sistema Participativo de Garantías SPG.</p> <p>Problemas y acciones implementadas: Falta de vehículo dificultó el trabajo en campo con los productores debido a que se está desarrollando la agenda cultural anual, se reprogramará el trabajo en campo para el mes de octubre.</p>		Catalina Jiménez	30/09/2019																																								