



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir	
Proyecto	Implementación de Rutas Turísticas del Cantón Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	En beneficio del fortalecimiento de la actividad turística, y desarrollo del Cantón Pedro Moncayo se ha planificado implementar 2 rutas turísticas, con lo cual se pretende aumentar la afluencia turística, además de brindar al turista actividades diferentes a las habituales y a la vez adquieran los productos de forma directa convirtiéndose en una parte esencial en la comunicación y promoción activa de las rutas turísticas.	Objetivo: Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo
		Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.

Seguimiento	Evaluación de resultados						
	Resultados esperados			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1 Base de datos de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo actualizada	Base de datos	10.00	Porcentaje	100	70	x 30/09/2019
	2 Talleres Turísticos Atención al cliente y Trabajo en equipo	registro de asistencia	5.00	Unidad	100	0	x 30/08/2019
	3 Diseño e implementación de las rutas turísticas. (Ruta de la rosa y ruta agroecológica). Servicio de transporte facilitado.	informes, fotografías	15.00	Porcentaje	100	65	x 30/07/2019
	4 Señalética Turísticas implementada en el CPM	Señalética, informes	10.00	Porcentaje	100	25	x 30/06/2019
	5 Diseño y difusión del material promocional de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo	Materia publicitario	10.00	Porcentaje	100	25	x 30/05/2019
	6 Base de datos de establecimientos turísticos del CPM, actualizado	Base de datos	20.00	Porcentaje	100	50	x 30/04/2019
	7 Base de datos de visitantes nacionales y extranjeros que ingresan al CPM	Base de datos	5.00	Porcentaje	100	80	x 30/03/2019
8 Plan estratégico de bienes patrimoniales del CPM	Proyecto	10.00	Porcentaje	100	20	x 28/02/2019	
9 Propietarios de casas patrimoniales, socializados sobre su bien mueble y consecuencias legales en caso de lam uso y destrucción intencionada de	Informes	13.00	Unidad	227	0	x 30/01/2019	
10 Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAI procesada	Informes	2.00	Porcentaje	100	40	x 30/12/2018	
100.00							
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
			10,000.00	-	-	-	

Nivel de avance:	26.99 %		
<p>Financiero -</p> <p>Programático 38.55</p>	Mes	Programático	Financiero
	Enero		-
	Febrero		-
	Marzo		-
	Abril		-
	Mayo		-
	Junio		-
	Julio	16.67	-
	Agosto	30.60	-
	Septiembre	38.55	-
	Octubre		-
	Noviembre		-
	Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Julio, 2019	Avances: 1. Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica y ruta académica) 2. Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES 3. Se elaboró el borrador de la señalética turística a ser implementada en el circuito y ruta turística 4. Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta agroecológica 5. Reunión con las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarles el proyecto de la ruta agroecológica 6. Reunión con la asociación floristas la Y de Tabacundo 7. Reunión con la directiva de la Cámara de Turismo, con la finalidad de socializar proyectos futuros y fortalecer el área turísticos. 8. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR 9. Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizaciones 10. Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/07/2019
Problemas y soluciones implementadas: Falta de información y contactos Turísticos			
Agosto, 2019	Avances: 1. Se cumplió con el 100% del proyecto Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir 2. Se elaboró el 30% de los TDR 3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR. 4. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanada, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes. Aplicación de encuestas para establecer el gasto de los visitantes en el Cantón Pedro Moncayo.	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/08/2019
Problemas y soluciones implementadas:			

Septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizó modificaciones del proyecto Pedro Moncayo; Jardindel Buen Vivir 2. Se elaboró el 30% de las especificaciones técnicas 3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR. 4. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes. 5. Reunión con la presidenta de la Asociación de Productores Agroecológicos 6. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional 7. Reunión con el Ing. Jefferson Palma del Mintur para establecer la ejecución de los talleres turísticos, destinados a los emprendedores e involucrados en el área turística. <p>Problemas y soluciones implementados:</p>	Mery Espinosa Técnico de Turismo	30/09/2019
------------------	---	-------------------------------------	------------

