

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN					
<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir				
<b>Plan</b>	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.				
<b>Descripción del plan</b>	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma inintermitente y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD	<b>Objetivos</b>			
		O1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía			
		O2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2019.			
		O3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal			
		O4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos			
<b>Seguimiento</b>	<b>BIENES DEL PROYECTO</b>				
	<b>Planificación programática</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Ítem</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Presud. %</b>	<b>Unidad</b> <b>Meta</b> <b>Avance</b> <b>RS</b> <b>Fecha logro</b>	
	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	Facturas	20,00	facturales 12 9 x 30/09/2019
	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos existentes en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias.	Informes y facturas	15,00	licencias 3 3 x 31/07/2019
	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Edificios por correo.	15,00	Porcentaje 100 50,00 x 30/10/2019
	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	10,00	Porcentaje 100 100,00
	5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico licenciado.	Informes y facturas	10,00	Proceso 3
	6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	15,00	Porcentaje 100 80 31/07/2019
	7	Transparencia la información de la LOTAP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	15,00	publicación /mes 12 9 x 30/10/2019
			100,00		
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>	
	<b>GAD PM</b>	<b>Presud.</b>	<b>Reforma</b>	<b>ejecutado</b>	
		99.200,00	-	1.583,33	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>50,00</b>				
		<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>financiero</b>	
		Enero	70,75	1.583,33	
		Febrero	19,38	3.144,64	
		Marzo	28,85	-	
		Abril	45,52	-	
		Mayo	51,88	-	
		Junio	57,25	-	
		Julio	62,61	-	
		Agosto	63,00	-	
		Septiembre	70,75	-	
		Octubre			
		Noviembre			
		Diciembre			
			<b>469,30</b>		
<b>Resumen mensual:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>			
Enero, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 5. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. 6. Se gestionó el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympe 7. Se gestionó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	31/01/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Ninguna.				
Febrero, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. 5. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. 6. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympe 7. Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. 8. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. 9. Se está gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	28/02/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.				
Marzo, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Planificación de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó el pago por la adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	31/03/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.				
Abril, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó la adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	30/04/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.				
Mayo, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Se suspende con el 50% ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se suspende el proceso de adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	31/05/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Se suspende la ejecución de mantenimiento preventivo, dicha actividad se la estaba realizando con el apoyo de estudiantes que se encontraban realizando las pasantías en el área de Sistemas pero al retirarse por temas de estudio se suspende dicha actividad a fin de reprogramar el calendario. De igual forma se suspende la adquisición respuestos y accesorios tecnológicos por la transición de autoridades.				
Junio, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Se gestiona el proceso de adquisición de un dominio de internet para el GAD. 5. El control de soporte y asistencia técnica de parte de proveedores concluye la vigencia el 30 de junio del 2019.	Ing. Wilian Cudachi Técnico de Sistemas Informáticos	30/06/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No consta el POA tampoco en el Pac la adquisición del dominio de internet, por el tema de presupuesto y PAI prorrogado.				
Julio, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Dominio pedromoncayo.gob.ec renovado para 1 año. 5. Se reformó PAC, PAI y POA para el tercer y cuarto cuatrimestre del año 2019. 6. Se actualizó Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Pedro Moncayo del área de Informática para el tercer y cuarto cuatrimestre del 2019.	Ing. Wilian Cudachi Monteros Analista de Informática	31/07/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No se puede ejecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.				
Agosto, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Contrato servicio de mantenimiento de equipos informáticos del GAD.	Ing. Wilian Cudachi Monteros Analista de Informática	31/08/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No se puede ejecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.				
Septiembre, 2019:	<b>Avances:</b> 1. Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. 4. Proceso adquisición de suministros de tóner para las impresoras del GAD. 5. Desarrollo del sistema para elección reina del cantón Pedro Moncayo 2019. 6. Planificación desarrollo sistema de gestión documental para el GAD.	Ing. Wilian Cudachi Monteros Analista de Informática	30/09/2019		
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Ninguna.				