



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo						
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.						
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Programa de capacitación agropecuaria; 2. Campaña de vacunación pecuaria ; y 3. Implementación de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de los sistemas de producción.	Objetivos					
		1. Contribuir a la economía popular y solidaria de a población pedromoncayense mediante el fomento de la producción agropecuaria, industrialización y gestión de emprendimientos.					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje	100	100	31/03/2019
2	1 megáfono adquirido y disponible en el GAD M de Pedro Moncayo	Factura	15,00	Porcentaje	100		
3	Actualización del catastro productivo del cantón Pedro Moncayo.	Informe	15,00	Porcentaje	30	5	31/08/2019
4	Talleres dictados sobre la producción agroecológica	Informe Archivo fotográfico	15,00	Unidad	4		
5	GPS adquiridos y dispuestos en el GAD M - PM	Factura	10,00	Porcentaje	100		
6	Campaña de Vacunación bovina	Archivo Fotográfico	15,00	Porcentaje	100		
7	Informes de avance y final de gestión	Informe	15,00	Unidad	13	8	31/08/2019
Avance financiero		Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM		35.000,00		8.855,00		7.955,00	
Nivel de avance: 45,66				Mes		Programático	
				Enero		-	
				Febrero		-	
				Marzo		-	
				Abril		-	
				Mayo		-	
				Junio		-	
				Julio		-	
				Agosto		26,73	
				Septiembre		7.955,00	
				Octubre			
				Noviembre			
				Diciembre			
Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2019	Avances: Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		31/01/2019			
Febrero, 2019	Avances: En coordinación con el GAD Provincial de Pichincha, se da inicio a la campaña de vitaminización y desparasitación del ganado vobino para todo el cantón Pedro Moncayo. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		29/02/2019			
marzo, 2019	Avances: Se continúa con la campaña de vitaminización y desparasitación del ganado bovino en las 5 parroquias del cantón Pedro Moncayo. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		31/03/2019			
abril, 2019	Avances: Preparación de los informes para la rendición de cuentas y final de la gestión administrativa 2014-2019. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		30/04/2019			
Mayo, 2019	Avances: Se realiza la actualización del orgánico funcional de la Dirección de Desarrollo Productivo, además se está trabajando en la reforma de actividades que servirá como base para la propuesta de reforma presupuestaria de la dirección. Se realiza una recorido a una parte de las granjas agroecológicas con las nuevas autoridades con la finalidad de continuar con el apoyo productivo. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		31/05/2019			
Junio, 2019	Avances: 1. Campaña de Vacunación contra el CARBUNCO SINTOMÁTICO para ganado bovino para los integrantes del Centro de Acoplo AAPEDESFA. 2. Se inician reuniones de productores agroecológicos, con la finalidad de coordinar actividades de trabajo productivo. 3. Se realizan reuniones con los GADs Parroquiales Rurales de Tupigachi, la Esperanza y Tocachi, con el objetivo de conocer necesidades de carácter productivo y establecer acuerdos y compromisos que permitan el apoyo por parte del GAD Municipal de Pedro Moncayo. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		30/06/2019			
Julio, 2019	Avances: 1. Socialización el modelo de gestión de la Dirección de Desarrollo Local y Turismo con la Asociación de Productoras Agroecológicas: El Buen Vivir, Loma Gorda, UCCOPEM Canavalle, ASOPAE. 2. Recorrido por las UPAS, realizando actualización del catastro: georeferenciación, para determinar el área de producción agroecológica que permitirá establecer un programa de trabajo, además que se pudieron hacer algunas recomendaciones en beneficio de las granjas de los productores de: Loma Gorda, UCCOPEM, Canavalle. 3. Con la Asociación el Granjerito se realiza una capacitación sobre la elaboración de bio-insumos: M5 y Caldo sulfo cálcico que permitirá el control de plagas y enfermedades de una manera limpia. 4. Primera reunión con productores de frutillas de la parroquia con la finalidad de conocer la propuesta del GAD PR para la construcción de un Centro de Acoplo. 5. Apoyo en la coordinación del evento "MÁS PROSPERIDAD EN PEDRO MONCAYO" para que la población pedromoncayense conozca las actividades y servicios gratuitos que ofrece el Gobierno Central a través de sus distintos ministerios y secretarías. Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico		31/07/2019			
Agosto, 2019	Avances: 1. Actualización del Plan Anual de Compras Públicas 2. Actualización del POA y PAI 3. Evaluación del POA 4. Elaboración de Proyectos 5. Elaboración de TDR para la contratación de los servicios de promoción de ferias de la economía popular, social y solidaria. 6. A partir del mes de agosto se trabaja en función del nueva Estructura Orgánica Funcional, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Unidad de Producción Agroecológica y Agropecuaria. Problemas y acciones implemetadas:	Catalina Jiménez		31/08/2019			