




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



<b>Programa</b>	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019		
<b>Proyecto</b>	Aprender Jugando		
<b>Descripción del proyecto</b>	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.		<b>Objetivos</b>
			OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
			OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
			OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
	OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.		

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de veri.</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	35,00	Meses	12	9	x	31/08/2019
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses	12	5	x	30/04/2019
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses	12	6	x	31/08/2019
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material	1	1	x	31/08/2019
	R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	25,00	Campamentos	1	1	x	31/08/2019
	R6.	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	7	x	31/08/2019
	<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
GAD PM			12.052,76	Reforma		-	Ejecutado	5.498,64	



<b>Resumen narrativo:</b>		
<b>Enero, 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados 4) Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años 5) Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad	<b>Actualizado por:</b> Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	<b>Fecha:</b> 01/01/2019
<b>Febrero, 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1 y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/02/2019
<b>marzo 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos , 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje.  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/03/2019
<b>abril 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de diseño gráfico  <b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Nada particular	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2019

mayo 2019:	<b>Avances:</b> 1). Difusión de inicio de talleres digitales a ciudadanía 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. Readecuación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones del INFOCENTRO Socialización de propuesta Campamentos Vacacionales con Juntas Parroquiales 4) 5)	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1) No se ha socializado aún con todas las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.			
Junio 2019:	<b>Avances:</b> 1. Solicitud mediante oficios de refrigerios para colonias vacacionales. 2. Elaboracion de cronograma de actividades para colonias vacacionales y su respectiva socializacion. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1y 2 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez 3,	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado día de planificación.			
Julio 2019:	<b>Avances:</b> 1. recolección de refrigerios. Adquisición de material didactico. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 4,5 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez. 5.- entrega de publicidad a parroquias. 6.- capacitación de motitores cantonales por parte de la universidad catolica 2. 3.	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	05/07/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			
agosto 2019:	<b>Avances:</b> 1.- finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Malchingui 2.- finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tocachi. 3.- finalización de colonias vacacionales en la parroquia de la Esperanza 4.- finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tupigachi. 5.- finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tabacundo. 6.- repartición de refrigerios en todas las parroquias. 7.- coordinación de recolección de refrigerios.	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/08/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado día de planificación.			